



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๒๑๐๒
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๖
เวลา ๐๙๐๐

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (สพช.ทร.(ฝ่ายเลขานุการ) โทร. ๕๕๕๙๖)

ที่ ๓๒/๖๖

วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖

เรียน รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร.

ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทร. เป็นประธานฯ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ ทร. ทราบทุกสิ้นเดือน นั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรมีบันทึกเรียน ผบ.ทร. เพื่อกรุณาทราบต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่างบันทึกเรียน ผบ.ทร. มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และกรุณาลงนามในบันทึกเรียน ผบ.ทร.ที่แนบ

พล.ร.ต.

รอง ปช.ทร.รักษาราชการแทน

ปช.ทร.

- อ.ม.ค.

- ล.ท.น.ล.ว.

ท.ร.๑๑

รอง ผบ.ทร.

พล.ต.ท.กมลนพท.

๑๑ พ.ค.๖๖

สำเนาฉบับ



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร.๕๔๕๙๖)

ที่ ๓๓ / ๖๖

วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกัน
ปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖

เรียน ผบ.ทร.

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทร. เป็นประธานฯ นั้น คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖

๒. คณะกรรมการฯ ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. เป็นข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ของกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ ทร.ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท ปัจจุบัน ทร. ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๓๗,๙๕๗.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๗,๗๓๔.๒๔ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท (ได้รับการจัดสรรครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ แล้ว)

๒.๑.๒ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๗๔

๒.๑.๓ ทร.มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๗๙๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๐.๕๗ (๗๕.๐๐ - ๔๔.๔๓) และมีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๕๓๑.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๐.๕๐ (๘๑.๗๔ - ๕๑.๒๔) รายละเอียดตามผนวก ก

๒.๑.๔ ผลการจัดลำดับของหน่วยใช้จ่ายใน กท. เป็นข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง จากระบบ New GFMS Thai แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. โดยจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๕๓๑.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔ เป็นลำดับที่ ๔ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๖๔.๘๓) ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๖,๘๘๗.๔๙ ล้านบาท (จากจำนวน ๒๙,๘๔๓.๙๗ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๙ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท.

(ลำดับที่ ๑ ...

(ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๖๙.๐๐) และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๖๔๔.๒๓ ล้านบาท (จากจำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๕ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๘๐.๔๖) **รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก**

๒.๑.๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗,๗๙๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๖๐.๐๖) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๖,๑๙๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๕ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๖๘.๐๐) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๖๐๙.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔ เป็นลำดับที่ ๕ (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๖๙.๕๘) **รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ก**

๒.๑.๔.๓ รายละเอียดการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ จำนวน ๓,๐๑๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓ รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว จำนวน ๕,๘๒๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และรายการผูกพันข้ามปี เริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๗๗.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗ มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ **รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ ของผนวก ก** และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงานที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐.๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป **รายละเอียดตามอนุผนวก ๔ ของผนวก ก** สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๓ (๑) รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๘๓๒.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๓ ประกอบด้วย การเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๑,๒๘๒.๘๒ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๕๕๐.๑๔ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๒) รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๒ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๓๑.๗๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑,๔๗๙.๕๒ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๓) รายการผูกพันข้ามปีเริ่มใหม่ ยังไม่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ

๒.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ครั้งที่ ๗/ป.๖๖ เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๖ โดยรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๖๖ รายการ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตามกรอบระยะเวลาที่ ทร.กำหนด (เห็นชอบ/อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๖ และ ปล.กท./ผบ.ทสส.อนุมัติ ภายใน ๑๕ พ.ค.๖๖) จำนวน ๒๘ รายการ คงเหลือจำนวน ๓๘ รายการ (อำนาจ ผบ.ทร. จำนวน ๓๐ รายการ อำนาจ ปล.กท./ผบ.ทสส. จำนวน ๘ รายการ) **รายละเอียดตาม ผนวก ข** จึงให้ กบ.ทร. และ สปช.ทร.เร่งรัดกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามและ ประสานงานกับหน่วยงานนอก ทร. ในการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อให้สามารถอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างได้...

สั่งจ้างได้โดยเร็ว พร้อมทั้งประมาณการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทร. ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุมให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติ เพื่อเร่งรัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๖๖ รวมทั้งการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณรายการเงินกัน ปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี รายละเอียดตามบันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ส่วนมาก ที่ ๓๑/๖๖ ลง ๑ พ.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (กบ.ทร.) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำปีเดือน เม.ย.๖๖ รายละเอียดตามบันทึกฝ่ายเลขานุการ กรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ส่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๖.๓/๕๓ ลง ๓ พ.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๒.๑ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้า หน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๖๖ รายการ วงเงินรวม ๔,๘๓๙.๙๘ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ คงเหลือรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ รายการ (๒๘ - ๒๔)

๒.๒.๒.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๑๙๑ รายการ วงเงินรวม ๙๓๐.๐๒ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๘๗ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๖๔ รายการ

๒.๒.๒.๓ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย (ทร.๑๒๐) ที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของ หัวหน้าหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๒๙๑ รายการ วงเงินรวม ๘๘๗.๒๙ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๓๕ รายการ

๒.๒.๓ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี ได้เชิญผู้แทนหน่วยจำนวน ๑๖ หน่วย ที่มีรายการเงินกันงบประมาณปี ๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลา การเบิกจ่ายงบประมาณจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ ตามหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๕ ที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด มาชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามข่าวฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (สปช.ทร.) ส่วน ที่ กตป.๗ ๗/๐๔/๖๖ มว.๐๗๐๙๐๓ เม.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) จากการประชุมติดตามผลการ ดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ พบว่า มีรายการที่มีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไปเป็นวงเงินสูง เนื่องจากมีผล การดำเนินการล่าช้า จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑,๘๔๓.๗๓ ล้านบาท รายละเอียดตามผนวก ค เช่น ปัญหา ทางเทคนิค การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน การลงนามในสัญญาล่าช้า และการขอแก้ไขสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยต่าง ๆ ประสานการปฏิบัติกับ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร.อย่างใกล้ชิด ในงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป

๒.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการ...

๒.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินกันปิงงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ที่ได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย รวมงบกลางและเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ประเภทเอกสาร PO จำนวน ๑๖๗ รายการ วงเงินรวม ๑,๖๒๘.๓๘ ล้านบาท ประเภทเอกสาร CX จำนวน ๓๒ รายการ วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๕๘ ล้านบาท และประเภทเอกสาร PF จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๔๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖ จำนวน ๒๒๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒ คงเหลือ (รวมหมดความจำเป็น) จำนวน ๓,๙๙๘.๑๙ ล้านบาท **รายละเอียดตามผนวก ง**

๒.๒.๕ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณปี ๖๖ ขดเซย ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่จัดทำแผนความต้องการเงินพิงงบประมาณ ๕๗ - ๖๔ จำนวน ๑,๒๔๒.๑๔ ล้านบาท มีความต้องการใช้งบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๕๔.๕๘ ล้านบาท และ สปช.ทร.ได้จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๖๗.๓๗ ล้านบาท **รายละเอียดตามผนวก จ**

๒.๓ สงป.กท. ได้เชิญ ปช.ทร. จก.กบ.ทร. หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม สงป.กท. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๖ โดยมี พล.ท.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร รอง ผอ.สงป.กท. เป็นประธานฯ ในส่วนของ กท. ซึ่งในการประชุมกรรมบัญญัติกลางได้นำเสนอผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และได้แนะนำเสนออุปสรรคข้อขัดข้อง จำนวน ๒ ข้อ ที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด พร้อมกับมีข้อเสนอแนะ จำนวน ๒ ข้อ **รายละเอียดตามผนวก ฉ**

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ ทร.ได้รับงบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๒๐,๕๓๑.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน มี.ค.๖๖ ร้อยละ ๗.๙๗ (๕๑.๒๔ - ๔๓.๒๗) ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๐.๕๐ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๗,๗๙๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน มี.ค.๖๖ ร้อยละ ๗.๕๔ (๔๔.๔๓ - ๓๖.๘๙) แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐.๕๗ โดยการใช้จ่ายและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ยังคงมีสาเหตุหลักมาจากการไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำรายการที่ใช้งบประมาณปีเดียว และรายการผูกพันเริ่มใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินรวม ๙,๕๕๐.๘๖ ล้านบาท (รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๘๒๗.๐๘ ล้านบาท และรายจ่ายประจำในส่วนของ ทร.๑๒๐ จำนวน ๒,๒๔๖.๒๖ ล้านบาท รายการผูกพันเริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๙๗.๕๒ ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ ของงบประมาณในภาพรวมของ ทร. ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ ทร. กำหนด โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้เพียงร้อยละ ๔๑.๐๗ จำนวน ๔,๘๙๖.๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย การผูกพัน จำนวน ๒,๔๘๔.๒๔ ล้านบาท การเบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๑๒.๗๒ ล้านบาท (รายการผูกพันเริ่มใหม่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ) สำหรับรายจ่ายประจำในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทร.มีผลการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗ ต่อเดือน ของรายจ่ายประจำในภาพรวม ส่งผลให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายประจำของ ทร. อยู่ในลำดับที่ ๒ ของ กท. แต่ไม่ส่งผลให้การเบิกจ่ายและ
ใช้จ่ายใน...

ใช้จ่ายในภาพรวมของ ทร. เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด คณะกรรมการฯ จึงให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งประมาณการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทร. สำหรับรายการที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการลงนามในสัญญา รวมทั้งการบันทึก PO ในระบบ GFMS สำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ ทร. กำหนด จำนวน ๓๘ รายการ ตามข้อ ๒.๒.๑ โดยแต่ละรายการมีวงเงินในการดำเนินการสูง และส่งผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. โดยตรง รวมทั้งจะส่งผลให้ ทร. มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้มีงบประมาณจำนวนมากพับไปในปีงบประมาณ ๖๗ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของ ทร. ในปีงบประมาณ ๖๘ จึงเห็นควรให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญา การผูกพันงบประมาณ (บันทึก PO) ในระบบ GFMS และการเบิกจ่าย กับให้ กบ.ทร. และ สปช.ทร. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ สามารถผูกพันงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๔ กับให้ กบ.ทร. ติดตามการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานให้ ทร. ทราบ ต่อไป

๓.๒ สำหรับเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีที่ต้องขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไปจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๗ ล้านบาท นั้น จากการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปี พบว่า มีรายการที่มีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไปเป็นวงเงินสูง เนื่องจากมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ จำนวน ๙ รายการ เป็นวงเงิน ๑,๘๔๓.๗๓ ล้านบาท ตามข้อ ๒.๒.๓ แต่จากการประมาณสถานการณ์การเบิกจ่ายในรายการอื่น ๆ แล้ว คาดว่าจะมีงบประมาณที่จะพับไปเป็นวงเงินที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากหลายรายการมีผลการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก และมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องหลายประการ เช่น โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือด่านน้ำ ระยะเวลาที่ ๑ โครงการก่อสร้าง บก.ศรชล. ระยะเวลาที่ ๑ โครงการก่อสร้าง บก.ศรชล.ภาคที่ ๒ โครงการก่อสร้าง บก.ศรชล.ภาคที่ ๓ และโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือด่านน้ำ เป็นต้น คณะทำงานฯ จึงได้กำชับให้หน่วยต่าง ๆ ประสานการปฏิบัติกับ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร. อย่างใกล้ชิดในงาน/โครงการ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป ทั้งนี้ในประมาณการเงินพันมีรายการที่ ทร. เบิกจ่ายแทน ศรชล. อยู่ด้วย คณะทำงานฯ จะเชิญผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งต่อ ๆ ไป ในการติดตามการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานผล/แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินการด้านงบประมาณในรายการที่มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณจะพับไป ให้ ทร. ทราบต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖ ตามข้อ ๓ และให้คณะกรรมการฯ/

คณะทำงานฯ ...

คณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการด้านงบประมาณในรายการที่มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณจะพับไป ให้ ทร.ทราบต่อไป

๔.๒ ให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผูกพันงบประมาณในรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ การลงนามในสัญญา รวมทั้งการบันทึก PO ในระบบ GFMS กับให้ กบ.ทร. และ สปช.ทร. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ สามารถก่อนนี้ผูกพันงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ตามข้อ ๓.๑ และให้ กบ.ทร. ติดตามการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานให้ ทร.ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.อ.

รอง ผบ.ทร.

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

น.ท.อ. อธิษฐ์ ราง... ๓ / พ.ค. / ๖๖
ร.ท.อ. น.ท.อ. ไร่... ๓ / พ.ค. / ๖๖
น.อ. อธิษฐ์... ๓ / พ.ค. / ๖๖
น.อ. พิธี... ๓ / พ.ค. / ๖๖
พล.ร.อ. ... ๓๐ / พ.ค. / ๖๖
พล.ร.ต. ... ๑๐ / พ.ค. / ๖๕
พล.ร.ต. ... ๑๐ / พ.ค. / ๖๖

สำเนาส่ง

สลก.ทร. (ผบ.ทร.) สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) (รอง ผบ.ทร. รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง))
นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สปช.ทร.(ต้นเรื่อง)

ผนวก ก

สถานภาพการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณปี 66

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย							การใช้จ่าย						
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	เบิกจ่าย	ผลต่าง การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละผลต่าง ของการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	ใช้จ่าย	ผลต่าง การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ร้อยละผลต่างของ การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	29,843.97	23,875.18	16,190.78	(7,684.40)	80	54.25	(25.75)	13,653.20	24,400.43	16,887.49	(7,512.94)	81.76	56.59	(25.17)	12,956.48
รายจ่ายลงทุน	10,222.99	5,827.10	1,609.19	(4,217.91)	57	15.74	(41.26)	8,613.80	8,347.07	3,644.23	(4,702.84)	81.65	35.65	(46.00)	6,578.76
รวม	40,066.96	30,050.22	17,799.97	(12,250.25)	75	44.43	(30.57)	22,266.99	32,750.74	20,531.72	(12,219.02)	81.74	51.24	(30.50)	19,535.24

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dina Hanu*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.ทร.

๑๐ พ.ค.๖๖

อนุผนวก 1 ของผนวก ก
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.66
 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,092.29	4,893.84	69.00	(12.76)	2,138.00	1,090.09	50.99	(30.66)	9,230.29	5,983.93	64.83	(16.91)
2	กองบัญชาการกองทัพไทย	11,172.09	6,143.97	54.99	(26.77)	3,312.65	2,665.43	80.46	(1.19)	14,484.75	8,809.41	60.82	(20.92)
3	กองทัพอากาศ	23,632.88	12,562.76	53.16	(28.60)	12,080.92	6,458.06	53.46	(28.19)	35,713.79	19,020.83	53.26	(28.48)
4	กองทัพเรือ	29,843.97	16,887.49	56.59	(25.17)	10,222.99	3,644.23	35.65	(46.00)	40,066.96	20,531.72	51.24	(30.50)
	กองทัพบก	78,818.21	41,301.78	52.40	(29.36)	15,683.12	5,865.51	37.40	(44.25)	94,501.33	47,167.29	49.91	(31.83)

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66

ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Diana Aeng*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

90 พ.ค.๖๖

อนุผนวก 2 ของผนวก ก

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.66

จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					รายจ่ายลงทุน					รวม				
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมายการ เบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมายการ เบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,092.29	71.08	4,822.76	68.00	(12.00)	2,138.00	368.97	721.12	33.73	(23.27)	9,230.29	440.05	5,543.88	60.06	(14.94)
2	กองบัญชาการกองทัพไทย	11,172.09	346.35	5,797.63	51.89	(28.11)	3,312.65	360.54	2,304.89	69.58	12.58	14,484.75	706.89	8,102.52	55.94	(19.06)
3	กองทัพอากาศ	23,632.88	1,160.67	11,402.09	48.25	(31.75)	12,080.92	1,232.77	5,225.30	43.25	(13.75)	35,713.79	2,393.44	16,627.39	46.56	(28.44)
4	กองทัพบก	78,818.21	1,405.72	39,896.06	50.62	(29.38)	15,683.12	2,119.02	3,746.49	23.89	(33.11)	94,501.33	3,524.74	43,642.55	46.18	(28.82)
5	กองทัพเรือ	29,843.97	696.71	16,190.78	54.25	(25.75)	10,222.99	2,035.04	1,609.19	15.74	(41.26)	40,066.96	2,731.75	17,799.97	44.43	(30.57)

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66

ตรวจถูกต้อง


พล.ร.ต. *Diana King*

(สมมาศ พลายุแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

๑๐ พ.ค.๖๖


อนุผนวก 3 ของผนวก ก
 ใช้จ่ายลงทุนปีงบประมาณ 66 จำนวน 10,222.99 ล้านบาท




หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม			
	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายของรายจ่ายประจำ	ประเภท	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด (*)	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่อวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
ทร.	29,843.97	16,887.49	56.59	ปีเดียว	5,827.08	1,811.27	17.72	40,066.96	20,531.72	51.24
				ผูกพันเดิม	3,018.39	1,832.96	17.93			
				ผูกพันเริ่มใหม่	1,377.52					
				รวม (*)	10,222.99	3,644.23	35.65			

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66



กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (งานก่อสร้างและโครงการจัดหาทุบทโพรกรม)
ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66



ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dina Kans*


(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

๑๐ พ.ค.๖๖

อนุผนวก 4 ของผนวก ก

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป ปิดยอด ณ สิ้นเดือน เม.ย.66



ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ต. *Dimak*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สยป.ทร.

๑๐ พ.ค.๖๖


๕

ผนวก ข

รายการจัดซื้อจัดจ้างเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ ทร.กำหนด ภายใน 30 เม.ย.66 จำนวน 38 รายการ

ลำดับ	หน่วย	โครงการ/งาน	วงเงิน (บาท)	วงเงิน ปี งบประมาณ 66 (บาท)	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน
1	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	950,000,000	190,000,000	อยู่ระหว่างประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน
2	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จว.ระยอง จำนวน 1 งาน	1,815,000,000	363,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3	ชย.ทร.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทำเทียบเรือ รฐท.พง.ทรภ.3 ระยะที่ 1	736,500,000	147,300,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
4	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	208,019,480	41,603,900	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
5	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 79 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	162,000,000	32,400,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
6	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง	95,000,000	19,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
7	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารกองงานโยธา กองงานไฟฟ้าและกองงานเครื่องกล ชย.ทร.	150,000,000	30,000,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
8	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	125,000,000	25,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
9	ชย.ทร.	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว ของ พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จำนวน 1 หลัง	80,000,000	80,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
10	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักประทวนโศค (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือหลวง รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง	24,000,000	24,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
11	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคของ สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	80,000,000	80,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
12	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สอ.รฝ. พื้นที่สัตหีบ จำนวน 1 หลัง	80,000,000	80,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
13	ชย.ทร.	โครงการซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบฝ้าตรวจและรายงาน เพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล	27,900,000	27,900,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
14	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	50,000,000	50,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
15	ชย.ทร.	โครงการปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กพร.ทร.	21,550,000	21,550,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
16	ชย.ทร.	งานก่อสร้างที่จอดรถเรือ กลน.กร.	68,000,000	68,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
17	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กฝร. และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	65,000,000	65,000,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
18	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง)	26,000,000	26,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
19	ชย.ทร.	โครงการจัดสร้างอาคารพักนักดำน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ พร้อมโรงจอดรอกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ สพ.ทร.	32,000,000	32,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
20	ชย.ทร.	งานก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง	35,000,000	35,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
21	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงปั่นและอาคารโรงจอดรอก พัน.ปก.กรม ป.พล.นย.(ATMG) จำนวน 2 หลัง	32,000,000	32,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
22	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	65,000,000	65,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
23	ชย.ทร.	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือระยะไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 หลัง	50,000,000	50,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
24	ชย.ทร.	จ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจากผลกระทบของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	30,700,400	30,700,400	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
25	สยป.ทร.	จัดหาเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์	997,000,000	199,400,000	อยู่ระหว่าง ทน.หน่วยงานเห็นชอบ
26	สยป.ทร.	โครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 7 คัน	448,000,000	448,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทสส.เห็นชอบ
27	สยป.ทร.	จัดสร้างเครื่องบินทะเล	24,000,000	24,000,000	อยู่ระหว่างประกาศแผนฯ
28	สพ.ทร.	จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คว.ชุดรัตนโกสินทร์ จำนวน 2 ระบบ	574,534,000	114,906,800	สพ.ทร. เสนอขออนุมัติหลักการและความเหมาะสมราคา
29	สพ.ทร.	โครงการจัดหาระบบยานลำทำลายทุ่นระเบิดแบบเคลื่อนที่	150,000,000	150,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.เห็นชอบ
30	กบร.กร.	จ้างซ่อมปรับปรุงสภาพ (RECOVERY) ฮ.ลล.4 (S-76B) หมายเลข 2308	204,000,000	204,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.เห็นชอบ
31	กบร.กร.	จ้างปรับปรุง NAVIGATION COCKPIT สำหรับ ฮ.ปด.1 (S-70B)	115,700,000	115,700,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
32	กบร.กร.	จ้างซ่อมคืนสภาพ (REFURBISH) บ.ตข.1 หมายเลข 1311	58,850,000	58,850,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
33	อร.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหล่อทรายแบบ 3 มิติ (Sand printing) จำนวน 1 รายการ	30,000,000.00	30,000,000.00	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
34	อล.ทร.	จ้างซ่อมทำเครื่องไฮโร ทรออักษร SAFRAN รุ่น SIGMA 40 ให้กับ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน (ทร.130)	12,840,000.00	12,840,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
35	ชส.ทร.	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 22 คัน	29,876,000.00	29,876,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
36	ชส.ทร.	จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน	54,000,000.00	54,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
37	ชส.ทร.	จัดซื้อรถกู้ภัยอากาศยาน จำนวน 1 คัน	21,000,000.00	21,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
38	ชส.ทร.	จัดซื้อรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน	45,000,000.00	45,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
รวม			7,773,469,880	3,123,027,100	

กำหนดลงนามในสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 66 (เกินอำนาจอนุมัติ ทน.หน่วย) วงเงิน 4,345,001,380 บาท



ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Dana King*
 (สมมาศ พลายแก้ว)
 ผอ.สงป.สพช.ทร.
 ๑๐ พ.ค.๖๖

ผนวก ค

รายการเงินกันปีงบประมาณ 65 ไว้เบิกเหลือปี ที่คาดว่าจะมีเงินพักตก/พักตกบางส่วน
เนื่องจากดำเนินการล่าช้า/มีแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วย	รายการ	กค.อนุมัติ ต.ค.65	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ประมาณการเงินพัก	
1	สยป.ทร.	ผูกพัน	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	1,567.80	-	1,567.80	1,567.80
2	ชย.ทร.	ผูกพัน	จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	455.17	102.06	353.11	76.10
3	ชย.ทร.	ผูกพัน	การก่อสร้างอาคาร บก.ตรชล. ระยะที่ 1	434.54	13.66	420.87	53.21
4	ชย.ทร.	ผูกพัน	ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ตรชล.ภาค 2	50.67	-	50.67	50.67
5	ชย.ทร.	ผูกพัน	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ	102.90	20.36	82.55	28.70
6	ชย.ทร.	ผูกพัน	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร.	76.55	30.52	46.03	7.14
7	สสท.ทร.	ผูกพัน	ซื้อวิทยุพร้อมสายอากาศรองรับการติดต่อสื่อสารเรือดำน้ำ	60.00	-	60.00	49.50
8	กบร.กร.	ปีเดียว	จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมบิน วงรอบ 168 MONTHS	42.99	-	42.99	4.30
9	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อ Celt HR Laser Range Finder	6.31	-	6.31	6.31
รวม			2,796.93	166.59	2,630.34	1,843.73	

ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ต. *Dino Hoo*
(สมมาศ พลายแก้ว)
ผอ.สยป.สพช.ทร.
๑๐ พ.ค.๖๖

ผนวก ง

สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 65 (ปิดยอด ณ 30 เม.ย.66)

ลำดับ	หน่วย	จำนวนรายการ	ก.ค.อนุมัติรอบ มี.ค.66	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย หมดความจำเป็น	แผนการเบิกจ่าย											รวม	พักตก	
							ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66			ก.ย.66
1	สยป.พร.	2	1,802,024,326.23	-	1,802,024,326.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,219,664.77	1,567,804,661.46	1,802,024,326.23	-
2	ชย.พร.	30	1,332,672,301.96	84,601,989.32	1,247,784,130.52	286,182.12	-	55,551,062.50	43,217,025.00	96,297,727.80	103,815,159.40	144,710,438.20	144,944,081.15	233,250,354.90	140,426,605.39	48,762,091.20	18,522,928.73	218,286,656.25	1,247,784,130.52	-
3	อร.	12	237,944,610.69	30,149,192.54	207,795,418.15	-	-	-	-	-	-	-	1,633,890.00	44,270,528.15	41,088,000.00	-	-	120,803,000.00	207,795,418.15	-
4	สพ.พร.	31	219,950,991.13	18,752,994.50	201,078,049.63	119,947.00	-	3,499,500.00	9,916,724.16	28,913,325.00	107,217,827.76	4,369,608.24	5,720,500.00	5,662,000.00	21,019,143.95	12,093,563.09	720,756.39	1,945,101.04	201,078,049.63	-
5	กบร.กร.	7	236,409,878.00	42,880,500.00	193,529,378.00	-	-	-	-	-	8,910,000.00	-	-	59,076,000.00	-	64,904,000.00	-	60,639,378.00	193,529,378.00	-
6	สสท.พร.	36	125,272,326.73	10,974,493.00	114,297,833.73	-	2,352,400.00	-	4,271,097.20	14,190,610.00	5,303,635.68	6,421,391.00	41,373,717.75	12,866,338.50	-	19,206,625.00	477,010.60	7,835,008.00	114,297,833.73	-
7	อค.	6	93,017,493.15	-	92,653,998.00	363,495.15	-	-	-	-	-	-	-	-	53,383,998.00	39,270,000.00	-	-	92,653,998.00	-
8	อล.พร.	15	64,504,661.01	2,282,900.00	62,221,761.01	-	-	-	-	-	2,179,483.00	-	18,587,693.05	36,989,823.31	4,464,761.65	-	-	-	62,221,761.01	-
9	ศกล.พร.พร.	29	68,175,622.32	29,960,405.60	36,171,616.72	2,043,600.00	-	94,550.00	1,639,110.00	3,314,220.00	7,615,760.00	1,000.00	13,211,137.84	-	381,311.08	9,914,527.80	-	-	36,171,616.72	-
10	สปช.พร.(ขอขยาย)	14	19,936,768.28	-	19,936,768.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,936,768.28	-
11	ฐท.สส.	2	12,260,700.00	6,293,700.00	5,967,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,220,750.00	3,746,250.00	-	-	-	-	5,967,000.00	-
12	รพ.ศิริกิตติ	3	4,549,400.00	-	4,549,400.00	-	-	-	-	-	-	-	354,853.20	3,024,896.06	1,169,650.74	-	-	-	4,549,400.00	-
13	อจปร.อร.	6	6,138,924.91	3,290,250.00	2,848,674.91	-	-	-	-	-	-	-	-	2,848,674.91	-	-	-	-	2,848,674.91	-
14	รร.นร.	5	1,756,700.00	-	1,756,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	506,700.00	1,756,700.00	-
15	พร.	1	1,596,000.00	-	1,596,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,596,000.00	-	-	-	1,596,000.00	-
16	รร.ชุมพลา	1	834,600.00	-	834,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	834,600.00	-	-	-	-	834,600.00	-
17	อร.ม.อร.	1	329,902.40	-	329,902.40	-	-	-	-	-	-	-	329,902.40	-	-	-	-	-	329,902.40	-
รวม		201	4,227,375,209.61	229,136,424.96	3,995,375,557.58	2,813,224.27	2,352,400.00	59,145,112.50	59,013,956.56	142,715,882.80	235,041,865.84	155,857,290.64	231,046,568.25	401,924,220.51	262,359,820.07	194,150,807.09	253,940,360.49	1,997,757,273.03	3,995,375,557.58	-

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dina Ane*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สปช.พร.

๓๐ พ.ค.๖๖

ผนวก จ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 57 - 64 ที่พับไป และแผนความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญากรณีงดหรือลดค่ารับ

ลำดับ	หน่วย	ประเภท	รายการ	ประเภทเอกสาร	กค.อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย	งบประมาณที่ไปความต้องการงบประมาณคงเหลือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน				การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ (สภ.พร.ดำเนินการ)	หมายเหตุ		
							ความต้องการงบประมาณ ปี 66	ความต้องการงบประมาณ ปี 67	รวมปี งบ.66/67	ยังไม่มีความชัดเจน					
เงินในปี ๕๗.64							1,663,219,236.33	856,584,334.03	311,382,712.88	133,662,560.15	445,045,273.03	410,855,339.00	63,733,693.36		
1	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างโรงบำบัดน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ	CX	280,052,812.23	67,766,009.37	-	67,766,009.37	67,766,009.37	-	-	-	-	มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
2	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์บริเวณท่าเรือเหมืองหิน อ.ส.ล. ระยะที่ 1	CX	153,161,307.20	21,946,610.00	-	21,946,610.00	21,946,610.00	-	-	-	-	มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
3	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พร.ล. ระยะที่ 1 (เบ็ดเตล็ด ครบ)	PO	72,499,128.75	3,700,910.75	-	3,700,910.75	3,700,910.75	-	-	-	-	เบิกแบบ ครบ. มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
4	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่พักนันทนาการวิทยุกระจายเสียง 16 คอสมอวี (500) หรือระบบสถานีวิทยุ และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ	PO	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-	-	-	นอกเหนือสัญญาขอความชัดเจนว่าดำเนินการหรือไม่	
5	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กบ.ก. (พ.บ. 80,000,000 บาท)	PO	42,644,500.00	40,672,500.00	-	-	-	40,672,500.00	-	-	-	นอกเหนือสัญญาขอความชัดเจนว่าดำเนินการหรือไม่	
6	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำ (จ้างเงินงวดที่ 4 2)	PO	86,254,490.03	36,415,990.03	-	36,415,990.03	36,415,990.03	-	-	-	-	ยังไม่มีความชัดเจน	
7	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อระบบควบคุมการยิง (โครงการจัดหาเรือ ต.ค.ช. หรือ ต.997 - 998)	CX	179,887,839.00	179,887,839.00	-	-	-	-	179,887,839.00	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
8	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ต.ค.ช. หรือ ต.997 - 998)	PO	55,410,000.00	55,410,000.00	-	-	-	-	55,410,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
9	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ต.ค.ช. หรือ ต.997 - 998)	CX	79,885,000.00	79,885,000.00	-	-	-	-	79,885,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
10	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อระบบเบ็ดแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 55 ลูก (โครงการมอบให้หน่วยราชการวิเทศิ ะยะที่ 4)	CX	122,944,141.19	47,640,303.74	47,640,303.74	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
11	ช.พ.	ปีเดียว	จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แบบ 8x8 ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน (นอกแบบ)	PO	84,915,000.00	44,955,000.00	44,955,000.00	-	-	-	-	-	-		
12	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร บก.ว.อ. กบ.ก. และโรงจอดรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและระบบสถานีวิทยุ จำนวน 1 หลัง (พ.บ. 34,000,000 บาท)	PO	18,349,831.92	2,088,598.88	2,088,598.88	-	-	-	-	-	-		
13	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักนันทนาการวิทยุกระจายเสียง 64 คอสมอวี หรือระบบสถานีวิทยุและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ	PO	98,769,000.00	53,874,000.00	53,874,000.00	-	-	-	-	-	-		
14	อ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ 1 คัน ส.ค.บ. (ส. 118/๕๗.2564)	PO	14,124,247.50	3,766,466.00	3,766,466.00	-	-	-	-	-	-		
15	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อระบบบริหารระบบข้อมูล HELRAS	PO	41,595,430.00	41,595,430.00	41,595,430.00	-	-	-	-	41,595,430.00	พ.บ. 10 (2)		
16	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	เรือฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ	PO	33,395,020.00	33,395,020.00	33,395,020.00	-	-	-	-	-	-		
17	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนันทนาการวิทยุกระจายเสียง	PO	58,800,000.00	9,120,700.23	9,120,700.23	-	-	-	-	-	-		
18	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	ค่างานงวดที่ 11 เรือ ต.ค.ช. จำนวน 2 ลำ (๑.๙๙๗ - ๙๙๘)	PO	21,603,300.00	7,201,100.00	7,201,100.00	-	-	-	-	-	-		
19	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อระบบควบคุมการยิง Mirad จำนวน 11 รายการ	PO	12,750,510.00	12,750,510.00	12,750,510.00	-	-	-	-	-	-		
20	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงในโรงงาน บ.ท.337	PO	9,450,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	-	-	-	-	4,725,000.00	พ.บ. 110 (2)		
21	อ.พ.	ปีเดียว	ซื้อ OIL COOLER ระบบความดันน้ำหรือเครื่องจักรใหญ่จาก กลาง และซ้าย เรือหลวงกลอง	PO	9,394,466.25	9,394,466.25	9,394,466.25	-	-	-	-	-	9,394,466.25	พ.บ. 110 (2)	
22	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SUPER LYNX	CX	8,946,083.75	7,480,694.07	7,480,694.07	-	-	-	-	-	-		
23	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องตรวจการแผ่รังสีความร้อน Thermal gun WTM-PI แบบพกพา จำนวน 8 ก้อน (พ.บ. 1101)	PO	7,473,200.00	7,473,200.00	7,473,200.00	-	-	-	-	-	-		
24	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พร.ล. ภาค 2 (เบ็ดเตล็ด ครบ)	PO	24,000,000.00	3,011,077.50	3,011,077.50	-	-	-	-	-	-	เบิกแบบ ครบ. มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
25	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 15 รายการ	CX	6,016,083.36	6,016,083.36	6,016,083.36	-	-	-	-	-	-		
26	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SUPER LYNX	CX	4,082,100.88	4,082,100.88	4,082,100.88	-	-	-	-	-	-		
27	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SUPER LYNX	CX	3,977,511.44	3,977,511.44	3,977,511.44	-	-	-	-	-	4,162,604.63	พ.บ. 110 (2)	
28	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	ค่างานงวดที่ 2 เรือ ต.ค.ช.	PO	2,683,722.00	2,683,722.00	2,683,722.00	-	-	-	-	-	-		
29	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 40/70 มม. แบบ Breda จำนวน 7 รายการ	CX	2,458,073.23	2,458,073.23	2,458,073.23	-	-	-	-	-	3,088,404.42	พ.บ. 110 (2)	
30	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 40/70 มม. แบบ Breda จำนวน 7 รายการ	CX	1,677,467.26	1,677,467.26	1,677,467.26	-	-	-	-	-	-		
31	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	ก่อสร้างอาคาร บก.พร.ล.	PO	18,390,000.00	50,400.00	50,400.00	-	-	-	-	-	-		
32	ช.พ.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พร.ล. ภาค 3 (เบ็ดเตล็ด ครบ)	PO	38,400,000.00	771,562.50	771,562.50	-	-	-	-	-	-	เบิกแบบ ครบ. มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
33	ศ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SUPER LYNX	CX	7,237,971.34	719,988.54	719,988.54	-	-	-	-	-	767,784.06	พ.บ. 110 (2)	
34	อ.	ปีเดียว	ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการหรืออาคาร (ECC)	PO	6,990,999.00	6,990,999.00	6,990,999.00	-	-	-	-	-	-		
เงินในปี ๕๗.63							523,005,181.48	383,554,061.84	143,198,556.40	143,198,556.40	230,930,236.72	3,636,562.60			
35	อ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 2 ลำ ส.ค.บ. (ส. 155/๕๗.2562)	PO	8,870,000.00	8,870,000.00	8,870,000.00	-	-	-	-	-	-		
36	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน (Deberator) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี ASPICE 2000 จำนวน 1 เครื่อง	CX	6,891,201.10	6,891,201.10	6,891,201.10	-	-	-	-	-	6,891,201.10		
37	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน SeaFox จำนวน 6 รายการ (ปี ๕๗.63)	CX	4,849,481.97	4,849,481.97	4,849,481.97	-	-	-	-	-	-		
38	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 12.7 มม. จำนวน 2 รายการ (ปี ๕๗.63)	CX	3,220,860.79	3,220,860.79	3,220,860.79	-	-	-	-	-	3,162,338.67	พ.บ. 110 (2)	
39	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อปืนกลขนาด 30 มม. จำนวน 1 ระบบ (ปี ๕๗.63)	CX	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	-	-	-	-	-	-		
40	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 43 รายการ (ปี ๕๗.63)	CX	3,181,728.67	825,759.10	825,759.10	-	-	-	-	-	-		
41	ช.พ.	ปีเดียว	งานซ่อมแซมตู้ควบคุมการยิง คู่อินทรีย์ 1	PO	894,000.00	894,000.00	894,000.00	-	-	-	-	-	-		
42	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 1 ระบบ (ปี ๕๗.63)	CX	20,756,744.00	20,029,089.79	20,029,089.79	-	-	-	-	-	-		
43	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 1 ระบบ (ปี ๕๗.63)	CX	5,815,538.49	11,061,068.66	11,061,068.66	-	-	-	-	-	-		
44	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ต.ค.ช. หรือ ต.997 - 998)	CX	354,000.00	354,000.00	354,000.00	-	-	-	-	-	354,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
45	กบ.ก.	ผูกพันข้ามปี	โครงการซ่อมบำรุงเรือ ต.ค.ช. 2 ลำ (ปี ๕๗.63)	CX	19,280,208.09	5,720,439.26	5,720,439.26	-	-	-	-	-	-		
46	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 2 ระบบ (ปี ๕๗.63)	CX	184,000,000.00	2,307,296.60	2,307,296.60	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
47	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ต.ค.ช. หรือ ต.997 - 998) (ปี ๕๗.62)	CX	14,105,000.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.พ.	
48	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร บก.ว.อ. ๒ ชั้น ๒ หลัง ส.พ.ล. จำนวน 1 หลัง	PO	12,374,299.96	12,374,299.96	12,374,299.96	-	-	-	-	-	-		
49	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ควบคุมเรือหลวง ส.พ.	PO	411,780.00	411,780.00	411,780.00	-	-	-	-	-	411,780.00		
50	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่พักประจวบ ขนาด 64 คอสมอวี หรือระบบสถานีวิทยุและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ๒ หลัง	PO	41,021,000.00	40,637,626.15	40,637,626.15	-	-	-	-	-	-		
51	ช.พ.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่พักประจวบ ขนาด 32 คอสมอวี หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ กบ.ว. 1 หลัง	PO	2,974,990.33	2,974,990.33	2,974,990.33	-	-	-	-	-	-		
52	ศ.พ.	ผูกพันข้ามปี	งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือ ต.ค.ช. ระยะที่ 1 (งวดที่ 9) (ECC)	PO	27,841,750.00	27,841,750.00	27,841,750.00	-	-	-	-	-	-		
53	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 2 ระบบ (ปี ๕๗.62)	CX	12,836,135.11	854,690.45	854,690.45	-	-	-	-	-	-		
54	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน 12.7 มม. จำนวน 3 รายการ (ปี ๕๗.62)	CX	2,902,866.68	2,902,866.68	2,902,866.68	-	-	-	-	-	-		
55	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืนอาวุธปล่อยนำวิถี C802A (1 รายการ) (ปี ๕๗.60)	CX	6,021,899.94	6,021,899.94	6,021,899.94	-	-	-	-	-	6,021,899.94		
56	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืนอาวุธปล่อยนำวิถี CW 18 (5 รายการ) (ปี ๕๗.59)	CX	9,113,371.00	9,113,371.00	9,113,371.00	-	-	-	-	-	-	9,113,371.00	
57	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือดำน้ำระบบควบคุมปืนอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (4 รายการ) (ปี ๕๗.59)	CX	8,039,199.75	8,039,199.75	8,039,199.75	-	-	-	-	-	-	8,039,199.75	
58	ส.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อ TOP CHARGE MODULAR FOR PROJ 155 MM (2,466 EA) (ปี ๕๗.59)	CX	32,805,474.19	126,051.59	126,051.59	-	-	-	-	-	-	-	
59	อ.พ.	ปีเดียว	จัดซื้อ HDLC/COURSE BUS SWITCH BOX จากบริษัท RAYTHEON ANSCHUTZ	CX	4,844,163.38	505,572.00	505,572.00	-	-	-	-	-	474,223.93	พ.บ. 120 (1)	
60	ส.พ.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาเรือดำน้ำระบบควบคุมปืน	CX	194,820,000.00	194,820,000.00	194,820,000.00	-	-	-	-	-	-	194,820,000.00	
รวม							2,186,224,417.81	1,242,138,395.87	454,581,269.28	133,662,560.15	586,243,829.43	641,785,577.72	67,370,255.96		

ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ต. *Dina Kaur*
(สมภาค พลายแก้ว)
ผอ.ส.ง.ส.พ.ท.
๑๖ พ.ค.๖๖

ผนวก ฉ

อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม สงป.ภ.

๑. อุปสรรค ข้อขัดข้อง

๑.๑ ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

๑.๑.๑ รายการผูกพันเดิมที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามวงงาน หน่วยงาน เบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อน แล้วจึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน หรือกรณีเป็นรายการ ปีเดียว/รายการผูกพันใหม่ที่ลงนาม ในสัญญาแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างและเบิกจ่าย ตามวงงาน หรือรอให้ดำเนินการส่วนแรกเสร็จก่อนแล้วจึงดำเนินการ และเบิกจ่ายในขั้นตอนต่อไป

๑.๑.๒ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ /มีผู้เสนอราคารายเดียว

๑.๑.๓ อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลาง

๑.๒ ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน

๑.๒.๑ การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการ แบบแปลนงาน ก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง

๑.๒.๒ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุ วันที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น วันที่ส่งแบบรูปรายการและราคากลาง วันที่ส่งมอบงาน วันที่ตรวจรับงานและ เบิกจ่ายเงิน เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา กรณี ดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากผู้สัญญา ยังมีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้ หน่วยงานในกำกับให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนด รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการลงนามใน สัญญาได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

.....

ตรวจถูกต้อง
พล.ร.ต. *Dina Aong*
(สมมาศ พลายแก้ว)
ผอ.สงป.สปช.ทร.
๑๐ พ.ค.๖๖



บันทึกข้อความ

สำนักทะเบียนรถ	จังหวัด	ทะเบียนรถ	วันที่	เวลา
	จ.นนทบุรี	๕๐๗๗	๑ พ.ค. ๖๖	๑๔:๒๐

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร. ๕๔๘๘๓)
ที่ ๓๑ /๖๖ วันที่ ๑ พ.ค. ๖๖

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๗/งป.๖๖

เรียน รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการฯ

ตามที่ รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ได้อนุมัติจัดและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/งป.๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙:๓๐ - ๑๓:๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านระบบวีดิทัศน์ (VTC) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำมติที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามผนวก จึงเห็นควร อนุมัติมติที่ประชุมฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ให้หน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

พล.ร.ท.

ปช.ทร.

กรรมการและเลขานุการฯ

อนุมัติ

นท.ร.๑.

ทว ผบ.ทร.

มี:รอง ผบ.ทร.ฯ

๑ พ.ค. ๖๖

ผนวก

สรุปมติและเรื่องสั่งการในที่ประชุมจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๗/งป.๖๖

เมื่อ ๒๑ เม.ย.๖๖ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยานและผ่านระบบวิดีโอทัศน์ (VTC)

มติและเรื่องสั่งการในที่ประชุม

๑. ให้หน่วยต่าง ๆ กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประมาณการต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทร.

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๖ ของ ทร. มีความแตกต่างกันในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายของหน่วยงานอื่นในสังกัด กท. และพิจารณามาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ให้ กบ.ทร.พิจารณาดำเนินการเชิงรุก เพื่อชักจูงความเข้าใจการดำเนินการตามหนังสือเวียนที่สำคัญ ดังนี้

๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๖

๓.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๖

๓.๓ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๖

๔. ให้ สยป.ทร. พิจารณาโครงการวิจัยเครื่องบินทะเล พร้อมฝึกหัดนักบินเครื่องบินทะเลและระบบวิทยุคมนาคมภาคพื้นกับอากาศยาน ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้ ขย.ทร. และ สธน.ทร. ร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเทียบเรือ รฐท.พง. เป็นโครงการที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่ และเสนอผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการเร่งรัดฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๖. ให้ สพ.ทร. และ พธ.ทร. ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คว.ชุด รัตนโกสินทร์ฯ ด้วยวิธี FMS

๗. หน่วยต่าง ๆ ที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินงานด้านธุรการในขั้นต่อไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร.มีความทันสมัย

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Diana Chong*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.ทร.

กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ

๑ พ.ค.๖๖



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
เลขที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (โทร. ๕๕๙๓๕)

ที่ กท.๐๕๐๖.๓/๕๐๓

วันที่ ๓ พ.ค.๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำเดือน เม.ย.๖๖

เรียน ปช.ทร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ ตามคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมีรอง ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ ทร.ทราบทุกสิ้นเดือน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำเดือน เม.ย.๖๖ (ปิดยอด ณ ๒๘ เม.ย.๖๖) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามผนวกที่แนบ

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง

กรมบัญชีกลางได้มีแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลง ๑ มี.ค.๖๖ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใช้งานระบบได้ชั่วคราว ส่งผลให้การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ทางหน่วยถืองบประมาณกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต. *อิน อภิชาติ*
ผอ.สท.กบ.ทร.

ผช.เลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร.

- กตพ.-สทพ.-สทสท.ทร.-ดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นพ.ร.๐๓ *[Signature]*

๓๐๖ ๖๖.ทร.รักษาการแทน


ปช.ทร.

พ.ค. ๖๖

ผนวก ก


รายการที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ประจำเดือน เม.ย.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.ทร.	30	1,936,330,300.00	30	25	17	17	13	6	4
2	สยป.ทร.	4	1,183,400,000.00	2	1	1	1	1		
3	อร.	5	245,536,480.00	5	5	5	5	5	4	3
4	กบร.กร.	3	378,550,000.00	3	3	3	3	3		
5	สพ.ทร.	6	551,408,300.00	6	5	5	5	5	4	4
6	ขส.ทร.	10	310,008,000.00	10	10	10	10	10	6	6
7	อล.ทร.	6	92,744,300.00	6	6	6	6	6	5	4
8	สสท.ทร.	1	35,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
9	ฐท.สส.	1	65,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
10	อจปร.อร.	1	42,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
รวม		67	4,839,977,380.00	65	58	50	50	46	28	24
คิดเป็นร้อยละ				97%	87%	75%	75%	69%	42%	36%

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (พิสุทธิ์ แดงเผือก)
 ผอ.กลบ.สภ.กบ.ทร.
 ๗ พ.ค.๖๖


อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ก
 อำนาจ ปล.กท. จำนวน ๕ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ.(บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							ผบ.ทท. เห็นชอบ	ผบ.ทสส. เห็นชอบ	ปล.กท. อนุมัติ	ลงนามใน สัญญา	บันทึก PO	หน่วย	
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือเชิญชวน	ยื่นขอเสนอราคา	หัวหน้าหน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.ทท.							
โครงการผูกพันใหม่																	
1	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครั้ว พื้นที่หุบหมามะเข พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง - ปี 66 190,000,000 บาท - ปี 67 380,000,000 บาท - ปี 68 380,000,000 บาท	950,000,000	ป.	25 ต.ค.65	31 ม.ค.66	3 เม.ย.66 3 เม.ย.66 ปัญหาระบบ e-GP (Ph, 5) กรมบัญชีกลาง (ว 128)	พ.ค.66	พ.ค.66			พ.ค.66	มิ.ย.66	ส.ค.66	ก.ย.66			ชย.ร.
2	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรมป. พล.นย. ตำบลสำโรงทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,815,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 363,000,000 บาท - ปี 67 ผูกพัน 726,000,000 บาท - ปี 68 ผูกพัน 726,000,000 บาท	1,815,000,000	ป.	25 ต.ค.65	28 เม.ย.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ต.ค.66	ต.ค.66		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ธ.ค.66			ชย.ร.
3	โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ รุท.ทง.ทรภ.3 ระยะที่ 1 - ปี 66 147,300,000 บาท - ปี 67 294,600,000 บาท - ปี 68 294,600,000 บาท	736,500,000	ป.	25 ต.ค. 65	15 มิ.ย. 66	ก.ค.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66		ส.ค.66	ก.ย.66	ต.ค.66	ต.ค.66			ชย.ร.
4	โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ - ปี 66 จัดสรร 199,400,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 398,800,000 บาท - ปี 68 จัดสรร 398,800,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 7,000,000 บาท	997,000,000	ค.	25 พ.ย.65	5 ม.ค.66	5 ม.ค.66	6 ม.ค.66	20 มี.ค.66	เม.ย.66		พ.ค.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66			สย.ป.
โครงการต่อเนื่อง/ปีเดียว																	
	โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 66																
5	โครงการจัดหาเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 7 คัน	448,000,000	ค.	16 ต.ค. 65	23 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	24 ม.ค. 66	27 ก.พ. 66	24 มี.ค. 66		27 เม.ย. 66	พ.ค.66	พ.ค.66	มิ.ย.66			สย.ป.

ตรวจสอบถูกต้อง
 น.อ. 
 (พิสุทธิ์ แดงเผือก)
 ผอ.กสท.สท.กบ.ทท.
 ๗ พ.ค.๖๖

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ก
อำนาจ ผบ.ทสส. จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							ผบ.ทร. เห็นชอบ	ผบ.ทสส. อนุมัติ	ลงนามใน สัญญา	กรอบเวลา ส่งมอบงาน	PO	หน่วยถือ บป.
				ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญชวน	ยื่นขอเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.ทร.						
โครงการผูกพันเงิน																
1	จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาขาทั่วโลกในพื้นที่สี่ตึก อ.ลัดทึบ จว.ชลบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 208,019,480 บาท ปี 66 ขอตั้งงบประมาณ 41,603,900 บาท ปี 67 ขอตั้งงบประมาณ 166,415,580 บาท	208,019,480	บ	ยกเว้น	29 มี.ค.66	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	13 มี.ย.66	23 มี.ย.66		14 ก.ค.66	11 ส.ค.66	30 ส.ค.66			ชย.พร.
2	จ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อบำบัดเพลิงหลุมคลังสรรพาวุธ งบประมาณรวม 142,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 28,400,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 56,800,000 บาท - ปี 68 จัดสรร 56,800,000 บาท	142,000,000	ค	ยกเว้น	17 ต.ค.65	26 พ.ค.65	27 ต.ค.65	4 พ.ย.65	15 ธ.พ.65		2 มี.ค.66	24 มี.ค.66	21 เม.ย.66			ชย.พร.
โครงการพักรับรอง/เปลี่ยน																
3	โครงการจัดหาระบบยานลำต้ายหุ่นระเบิดแบบเคลื่อนที่	150,000,000	ค		11 ต.ค.65	23 พ.ย.65	26 ธ.ค.65	20 ม.ค.66	2 มี.ค.66	23 ป.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	พ.ค.66			ฉพ.พร.
4	จ้างซ่อมหัวเครื่องจักรใหญ่ ซวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 12V 1163 TB 93 ขึ้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.ทยานชล จำนวน 1 งาน	84,200,000	ฉ.		23 ก.ย.65	11 พ.ย.65	21 พ.ย.65	22 พ.ย.65	29 พ.ย.65	26 ธ.ค.65	23 มี.ค.66	19 เม.ย.66	27 เม.ย.66			อร.
5	จ้างซ่อมหัวเครื่องจักรใหญ่ ซวา - ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB 62 ขึ้น MAJOR OVERHAUL ร.ล.สีจิง จำนวน 1 งาน	92,000,000	ฉ.		23 ก.ย.65	11 พ.ย.65	21 พ.ย.65	22 พ.ย.65	29 พ.ย.65	26 ธ.ค.65	23 มี.ค.66	19 เม.ย.66	27 เม.ย.66			อร.
6	จ้างปรับปรุงสภาพ (RECOVERY) ย.ล.4 (S-76B) หมายเลข 2308	204,000,000	ค		29 ก.ย.65	9 ม.ค.66	25 ม.ค.66	26 ม.ค.66	2 มี.พ.66	22 มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	พ.ค.66			กมร.ภ.

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(พิสุทธิ์ แดงเผือก)
ผอ.กลบ.สกบ.กบ.ทร.
๗ พ.ค.๖๖


อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ก
อำนาจ ผบ.ทร. จำนวน ๕๕ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							ผบ.ทร. อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยอื่น
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญ ชวน	ยื่นขอเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง ภบ.ทร.				
โครงการพัฒนาฟื้นฟู														
1	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพบก ขนาด 79 ครอบครั้ว ที่พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง - ปี 66 วงเงิน 32,400,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 129,600,000 บาท	162,000,000	ป	25 ต.ค.65	31 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	16 มิ.ย.66	14 ก.ค.66	28 ก.ค.66		16 ส.ค.66	25 ส.ค.66		ชย.ทร.
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพบก พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ สาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง - ปี 66 วงเงิน 19,000,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 76,000,000 บาท	95,000,000	ป	25 ต.ค.65	19 เม.ย.66	15 พ.ค.66	16 พ.ค.66	14 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66		14 ก.ค.66	27 ก.ค.66		ชย.ทร.
3	จ้างก่อสร้างอาคารกองงานโยธา กองงานไฟฟ้าและกองงานเครื่องกล ชย.ทร. - ปี 66 วงเงิน 30,000,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 120,000,000 บาท	150,000,000	ป.	ชก.ใน	31 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	16 มิ.ย.66	14 ก.ค.66	24 ก.ค.66		16 ส.ค.66	25 ส.ค.66		ชย.ทร.
	จ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ฝูงบิน 203 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก - ปี 66 วงเงิน 25,000,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 100,000,000 บาท	125,000,000	ป.	ชก.ใน	31 มี.ค.66	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	13 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66		14 ก.ค.66	27 ก.ค.66		ชย.ทร.
ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ประกาศแผนฯ	สพ.ทร. เสนอ เปลี่ยนแปลง รายการฯ	สพ.ทร.และ พช.ทร. ร่วม จัดทำข้อมูล และประสาน ราคา ทร.จม. แล้วเสร็จ	สพ.ทร. เสนอ ขออนุมัติ หลักการและ ความ เหมาะสมราคา	พช.ทร. เสนอ LOR ทร.จม. เพื่อขอ LOA	ทร.จม.เสนอ LOA ให้ ทร. พช.ทร. เสนอหน่วย พิจารณา	สพ.ทร. เห็นชอบ LOA	ทร. อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี FMS	จก.พช.ทร. ลงนามใน LOA		
5	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำสำหรับเรือ คว. ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ระบบ - ปี 66 วงเงิน 114,906,800 บาท - ปี 67 วงเงิน 172,360,200 บาท	287,267,000	FMS	11 ต.ค.65	24 มิ.ย.66	ก.พ.66	เม.ย.66	เม.ย.66	พ.ค.66		ก.ค.66	ก.ค.66		สพ.ทร.
โครงการต่อปีงบฯ														

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							พ.บ. อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยซื้อ
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญ ชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.ทร.				
6	โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครัว ทรก.3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	ยกเว้น	19 ม.ค.66	31 ม.ค.66	1 ก.พ.66	10 ก.พ.66	17 มี.ค.66	7 เม.ย.66	เม.ย.66		ขย.ทร.	
7	งานก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครัว ของ หัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	1 ม.ค.66	9 ต.ค.65	27 ม.ค.66	7 ก.พ.66	9 มี.ค.66	20 เม.ย.66	19 พ.ค.66	30 พ.ค.66		ขย.ทร.	
8	โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือหลวง รุท.พท.ทรก.3 จำนวน 1 หลัง	24,000,000	ป	ยกเว้น	20 ม.ค.66	3 ก.พ.66	6 ก.พ.66	15 ก.พ.66	23 มี.ค.66	24 เม.ย.66	4 พ.ค.66		ขย.ทร.	
9	โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครัวพร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคของ สท.ทร. จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	ยกเว้น	19 ม.ค.66	3 ก.พ.66	6 ก.พ.66	15 ก.พ.66	22 มี.ค.66	24 เม.ย.66	4 พ.ค.66		ขย.ทร.	
10	โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.ท.พื้นที่ลัดทึบ จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	25 ต.ค.65	9 มิ.ย.65	31 ม.ค.66	7 ก.พ.66	9 มี.ค.66	20 เม.ย.66	19 พ.ค.66	31 พ.ค.66		ขย.ทร.	
11	งานก่อสร้างอาคารพักนันทนาการสัญญาบัตร ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หัน.ร.ฝ.11 กรม ร.1 สอ.ร. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	40,000,000	ป	25 ต.ค.65	18 ต.ค.65	31 ต.ค.65	8 พ.ย.65	30 พ.ย.65	23 ธ.ค.65	10 มี.ค.66	20 เม.ย.66		ขย.ทร.	
12	โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค ฐานที่พเรือสงขลา ที่เรือภาคที่ 2	82,000,000	ป	ยกเว้น	9 ต.ค.65	10 ม.ค.66	11 มิ.ย.65	20 มิ.ย.65	16 ก.พ.66	17 เม.ย.66	6 พ.ค.66		ขย.ทร.	
13	โครงการซ่อมปรับปรุงกระโถนใหม่ในเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจ และรายงานเตือนแจ้งเตือนภัยทางทะเล	27,900,000	ป	ยกเว้น	18 เม.ย.66	15 พ.ค.66	15 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66	14 ก.ค.66	27 ก.ค.66		ขย.ทร.	
14	โครงการสร้างอาคารคลังสินค้า 2 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กคส.สท.ทร. จำนวน 1 หลัง	42,500,000	ป	ยกเว้น	30 พ.ย.65	21 ต.ค.65	22 ต.ค.65	4 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66	2 มิ.ค.66	20 เม.ย.66		ขย.ทร.	
15	โครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการ ออบ.อร.	50,000,000	ป	ยกเว้น	2 ก.พ.66	15 ก.พ.66	16 ก.พ.66	26 ก.พ.66	23 มี.ค.66	24 เม.ย.66	4 พ.ค.66		ขย.ทร.	
16	โครงการปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กพร.ทร.	21,550,000	ป	25 ต.ค.65	24 ก.พ.66	12 เม.ย.66	12 เม.ย.66	3 พ.ค.66	17 พ.ค.66	17 มิ.ย.66	28 มิ.ย.66		ขย.ทร.	
17	งานก่อสร้างที่จอดรถ กลน.ทร.	68,000,000	ป	ยกเว้น	22 มี.ค.66	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	13 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66	14 ก.ค.66	27 ก.ค.66		ขย.ทร.	
18	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กพร. และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	65,000,000	ป	ยกเว้น	11 เม.ย.66	3 พ.ค.66	10 พ.ค.66	9 มิ.ย.66	19 มิ.ย.66	10 ก.ค.66	27 ก.ค.66		ขย.ทร.	
19	โครงการก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่ลัดทึบ (ต่อเนื่อง)	26,000,000	ป	ยกเว้น	27 มี.ค.66	28 เม.ย.66	28 เม.ย.66	18 ต.ค.65	30 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	16 มิ.ย.66		ขย.ทร.	
20	โครงการจัดสร้างอาคารพักนักดำน้ำและถอดทำลายอมกัณฑ์ พร้อมโรงจอดรถ กองประดาน้ำและถอดทำลายอมกัณฑ์ สท.ทร.	32,000,000	ป	ยกเว้น	19 มิ.ย.66	3 ก.พ.66	6 ก.พ.66	15 ก.พ.66	17 มี.ค.66	24 เม.ย.66	4 พ.ค.66		ขย.ทร.	
21	งานก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 หัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง	35,000,000	ป	ยกเว้น	3 พ.ค.66	15 ก.พ.66	17 ก.พ.66	27 ก.พ.66	23 มี.ค.66	28 เม.ย.66	4 พ.ค.66		ขย.ทร.	
22	โครงการก่อสร้างอาคารโรบินและอาคารโรงจอดรถ หัน.ปลค.กรม ป.พล.นย. (ATMG) จำนวน 2 หลัง	32,000,000	ป	13 มี.ค.66	2 มี.ค.66	12 เม.ย.66	12 เม.ย.66	3 พ.ค.66	17 พ.ค.66	12 มิ.ย.66	28 มิ.ย.66		ขย.ทร.	
23	โครงการก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	65,000,000	ป	13 มี.ค.66	21 ก.พ.66	12 เม.ย.66	12 เม.ย.66	16 พ.ค.66	30 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	30 มิ.ย.66		ขย.ทร.	
24	งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน หัน.ถ.พล.นย. บริเวณพื้นที่บ้านหนองกระงะ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	35,000,000	ป	ยกเว้น	21 ต.ค.65	1 พ.ย.65	1 พ.ย.65	15 พ.ย.65	15 ต.ค.66	23 มี.ค.66	21 เม.ย.66		ขย.ทร.	
25	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือระยะไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานที่เรือลัดทึบ จำนวน 1 หลัง	50,000,000	ป	ยกเว้น	24 เม.ย.66	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	31 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	14 ก.ค.66	24 ก.ค.66		ขย.ทร.	

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							ม.พ. อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยถือ จป.
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญ ชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.พ.				
26	จ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทัพอากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้ อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง จากผลกระทบของการพัฒนาสนามบินอุตะเนา	30,700,400	ป	13 มี.ค.66	14 ก.พ.66	12 เม.ย.66	12 เม.ย.66	3 พ.ค.66	17 พ.ค.66		12 มี.ย.66	28 มี.ย.66		ขบ.พ.
27	จัดซื้อ CTG 7.62 MM 4BALL M80 1TR M62 LINKED	48,000,000	ค	27 ก.ย.65	31 ต.ค.65	8 พ.ย.65	10 พ.ย.65	26 ธ.ค.65	17 ม.ค.66		21 ก.พ.66	13 มี.ค.66		สพ.พ.
28	จัดซื้อ CTG 5.56 MM BALL M193 จำนวน 3,000,000 EA	39,000,000	ค	19 ก.ย.65	28 ต.ค.65	28 ต.ค.65	28 ต.ค.65	7 ธ.ค.65	6 ม.ค.66		20 ก.พ.66	15 มี.ค.66		สพ.พ.
29	โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์เวลากลางคืน สำหรับเรือ ตกค.-ตคป.	99,991,500	ค	11 ต.ค.65	18 พ.ย.65	9 ธ.ค.65	9 ธ.ค.65	26 ม.ค.66	7 ก.พ.66		9 มี.ค.66	30 มี.ค.66		สพ.พ.
30	โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์เวลากลางคืน สำหรับเรือ ตคค.-ตคช.	99,510,000	ค	11 ต.ค.65	18 พ.ย.65	9 ธ.ค.65	9 ธ.ค.65	26 ม.ค.66	7 ก.พ.66		15 มี.ค.66	11 เม.ย.66		สพ.พ.
31	โครงการปรับปรุงระบบประปาพื้นที่สกัดหีบ ระยะที่ 3	65,000,000	ป	10 ต.ค.65	28 ต.ค.65	28 ต.ค.65	31 ต.ค.65	7 พ.ย.65	15 พ.ย.65		14 ก.พ.66	2 มี.ค.66		ฐส.ส.
32	จ้างสร้างเรือเจ็ทตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ)	56,826,480	ค	6 ต.ค.65	22 พ.ย.65	2 ธ.ค.65	7 ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	23 ม.ค.66		3 เม.ย.66	เม.ย.66		อ.
33	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์กับชิ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 - 3 ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น 3508 B ร.ล.พลุหิสมพี จำนวน 215 รายการ	12,510,000	ฉ	25 ก.ย.65	21 พ.ย.65	25 พ.ย.65	25 พ.ย.65	8 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65		21 มี.ค.66	เม.ย.66		อ.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหล่อทรายแบบ 3 มิติ (Sand printing) จำนวน 1 รายการ	30,000,000	ค	17 มี.ค.66	24 มี.ค.66	24 มี.ค.66	24 มี.ค.66	5 เม.ย.66	10 เม.ย.66		พ.ค.66	พ.ค.66		อ.
35	จ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.สีซิง	42,000,000	ค	28 ก.ย.65	15 พ.ย.65	2 ธ.ค.65	6 ธ.ค.65	19 ต.ค.65	23 ม.ค.66		21 มี.ค.66	31 มี.ค.66		อจปร.อ.
36	จัดซื้อหรือผลิตทั้งระบบแสดงภาพติดตามสถานการณ์ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสื่อสารของ ตคป.พ.	35,000,000	ค	18 ต.ค.65	3 พ.ย.65	3 พ.ย.65	4 พ.ย.65	14 พ.ย.65	29 พ.ย.65		11 มี.ค.66	3 ก.พ.66		สสพ.พ.
37	จ้างปรับปรุง NAVIGATION COCKPIT สำหรับ ย.ต.1 (S-70B)	115,700,000	ค	29 ก.ย.65	16 ธ.ค.65	23 ม.ค.66	24 ม.ค.66	28 ก.พ.66	20 มี.ค.66		28 เม.ย.66	พ.ค.66		กบร.ภ.
38	จ้างซ่อมสิ้นสภาพ (REFURBISH) บ.คช.1 หมายเลข 1311	58,850,000	ค	29 ก.ย.65	23 พ.ย.65	29 ธ.ค.65	4 ม.ค.66	7 ก.พ.66	23 ก.พ.66		26 เม.ย.66	เม.ย.66		กบร.ภ.
39	จัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมการ หรือติดตั้ง ให้กับ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 1 ระบบ	35,000,000	ค	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	10 พ.ย.65	23 พ.ย.65	6 ธ.ค.65	14 ธ.ค.65		21 ก.พ.66	14 มี.ค.66		อ.พ.
40	จัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจการณ์ ตราอักษร SAAB รุ่น SEA GIRAFFE AMB ให้กับ ร.ล.ตากสิน จำนวน 2 รายการ	22,888,500	ฉ	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	10 พ.ย.65	10 พ.ย.65	15 พ.ย.65	7 ธ.ค.65		28 ก.พ.66	16 มี.ค.66		อ.พ.
41	จ้างซ่อมทำเครื่องไมโคร ตราอักษร SAFRAN รุ่น SIGMA 40 ของ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน	12,840,000	ฉ	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	10 พ.ย.65	11 พ.ย.65	22 พ.ย.65	20 ธ.ค.65		24 เม.ย.66	28 เม.ย.66		อ.พ.
42	จ้างซ่อม TRANSMITTER & RECEIVER UNIT ของเครื่องเรดาร์ตรวจการณ์ ตราอักษร TERMA รุ่น SCANTER ของ ร.ล.อ่างทอง จำนวน 1 งาน	9,200,000	ฉ	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	22 พ.ย.65	25 พ.ย.65	13 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65		28 ก.พ.66	27 เม.ย.66		อ.พ.
43	จัดซื้อ SIGNAL PROCESSOR BOARD ของเครื่องเรดาร์ตรวจการณ์ ตราอักษร CSSC รุ่น SR60A ให้กับ ร.ล.สายบุรี จำนวน 1 EA	6,166,500	ฉ	19 ต.ค.65	23 ต.ค.65	2 พ.ย.65	3 พ.ย.65	7 พ.ย.65	7 ธ.ค.65		20 ก.พ.66	2 มี.ค.66		อ.พ.
44	จัดซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร THALES รุ่น TRC-9210 จำนวน 6 รายการ	6,649,300	ฉ	19 ต.ค.65	31 ต.ค.65	4 พ.ย.65	10 พ.ย.65	21 พ.ย.65	14 ธ.ค.65		27 ก.พ.66	17 มี.ค.66		อ.พ.
45	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 22 คัน	29,876,000	ป	16 ต.ค.65	6 ก.พ.66	6 ก.พ.66	14 ก.พ.66	3 มี.ค.66	13 มี.ค.66		เม.ย.66	พ.ค.66		ขส.พ.
46	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน	23,750,000	ป	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	15 ธ.ค.65	6 ม.ค.66	11 ม.ค.66		7 ก.พ.66	24 ก.พ.66		ขส.พ.
47	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 คัน 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก จำนวน 17 คัน	35,343,000	ป	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	3 พ.ย.65	25 พ.ย.65	16 ธ.ค.65		31 ม.ค.66	16 ก.พ.66		ขส.พ.
48	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 คัน 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 8 คัน	21,064,000	ป	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	1 พ.ย.65	21 พ.ย.65	15 ธ.ค.65		6 ก.พ.66	24 ก.พ.66		ขส.พ.


ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง						ผบ.พร. อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยอื่น งบ
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญ ชวน	ยื่นขอเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ				
49	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 17 คัน	23,375,000	ป.	16 ส.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	22 พ.ย. 65	15 ส.ค. 65	7 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66		ชล.พร.
50	จัดซื้อรถยก/วางสาก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 2 คัน	35,000,000	ป.	16 ส.ค. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	16 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	7 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66		ชล.พร.
51	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 6 คัน	21,600,000	ป.	16 ส.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	16 ส.ค. 65	6 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66		ชล.พร.
52	จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน	54,000,000	ป.	16 ส.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	9 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66		ชล.พร.
53	จัดซื้อรถกู้ภัยอากาศยาน จำนวน 1 คัน	21,000,000	ป.	16 ส.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	1 ก.พ. 66	16 ก.พ. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66		ชล.พร.
54	จัดซื้อรถเก็บเพลิงไหม้และเคมีขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน	45,000,000	ป.	16 ส.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	27 ก.พ. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66		ชล.พร.
55	จัดสร้างเครื่องปั้นทะเล	24,000,000	ฉ.	12 เม.ย. 66	28 เม.ย. 66	28 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	12 พ.ค. 66	พ.ค. 66	มี.ย. 66	มี.ย. 66		ชล.พร.

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (พัศฐ์ แดงเผือก)
 ผอ.กบ.ส.กบ.กบ.พร.
 ๓ พ.ค.๖๖

ผนวก ข

รายการรายจ่ายลงทุน (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ประจำเดือน เม.ย.๖๖


ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.ทร.	15	132,197,000.00	15	14	14	14	14	14	9
2	สพ.ทร.	44	223,345,150.00	44	44	44	44	44	44	42
3	อร.	11	36,613,450.00	11	11	11	11	11	11	11
4	ศกล.พธ.ทร.	51	188,603,490.00	51	51	51	51	51	51	43
5	สสท.ทร.	13	107,475,000.00	13	13	13	13	13	12	10
6	กบร.กร.	7	19,472,930.00	7	7	7	7	7	6	2
7	อศ.	14	36,151,500.00	14	14	14	14	14	14	12
8	พร.	3	29,900,000.00	3	3	3	3	3	3	3
9	ขส.ทร.	18	121,433,200.00	17	17	17	17	17	17	17
10	พธ.ทร.	6	22,173,000.00	6	6	6	6	6	6	6
11	ยศ.ทร.	2	3,320,060.00	2	2	2	2	2	2	2
12	ฐท.สข.ทรภ.2	1	1,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
13	กรง.ฐท.สส.	2	2,237,000.00	2	2	2	2	2	2	2
14	รพ.อาคารเกียรติวงศ์	4	6,100,000.00	4	4	4	4	4	4	4
รวม		191	930,021,780.00	190	189	189	189	189	187	164
คิดเป็นร้อยละ				99%	99%	99%	99%	99%	98%	86%

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (พิสุทธิ์ แดงเผือก)
 ผอ.กลบ.สภบ.กบ.ทร.
 ๗ พ.ค.๖๖

ผนวก ค

รายการ งบ.ทร.120 (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ประจำเดือน เม.ย.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.ทร.	1	1,190,000.00	1	1	1	1	1	1	1
2	สพ.ทร.	96	359,795,720.00	96	96	96	96	95	90	65
3	อร.	68	243,091,400.00	68	68	68	68	68	65	43
4	รฐท.สส.	1	2,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
5	อล.ทร.	33	45,859,279.00	33	33	33	33	33	33	33
6	อศ.	2	2,200,000.00	2	2	2	2	2	2	2
7	พร.	1	1,516,000.00	1	1	1	1	1	1	1
8	ขส.ทร.	19	47,219,200.00	19	19	19	19	19	19	19
9	อรม.อร.	29	71,766,900.00	29	29	29	29	29	29	29
10	พธ.ทร.	5	20,509,271.00	5	5	5	5	5	5	5
11	อจปร.อร.	29	75,452,500.00	29	29	29	29	29	29	29
12	วศ.ทร.	5	13,791,390.00	5	5	5	5	5	5	5
13	กรง.รฐท.สส.	2	2,900,000.00	2	2	2	2	2	2	2
รวม		291	887,291,660.00	291	291	291	291	290	282	235
คิดเป็นร้อยละ				100%	100%	100%	100%	100%	97%	81%

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (พิสุทธิ์ แดงเผือก)
 ผอ.กลบ.สกบ.กบ.ทร.
 ๗ พ.ค.๖๖



กระดาศเขียนข่าวราชนาวิ

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วย ทรน รับจาก สปร.ทร วันที่ - เวลา ๐๗/๑๒
 ระบบ พร ผู้ฝาก พร. รร.ชุมพลฯ ผู้รับ นยอ นร
 จ่ายให้ _____ ส่งต่อให้ _____ ระบบ _____
 ผู้จ่าย _____ ผู้รับ _____ วันที่ - เวลา _____

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๐๗/๑๒ เม.ย. ๖๖	หมู่คำ
จาก ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี (สพ.ทร.) ถึง ผู้รับปฏิบัติ กบ.ทร. สสท.ทร. สยป.ทร. กบร.ทร. รฐท.สส. อร. อจปร.อร. อรม.อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. ศกล.พร.ทร. พร. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อศ. รร.ชุมพลฯ รร.นร. พท.ทร.(กองบริการ)			ชั้นความลับ
ผู้รับทราบ สน.รอง ผบ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง)			ที่ของผู้ให้ข่าว กตป.๗ / ๐๔/๖๖

เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ครั้งที่ ๕/งป.๖๖

๑. คณะทำงานเร่งรัดและติดตามฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ครั้งที่ ๕/งป.๖๖ ในวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านระบบแอปพลิเคชัน RTN Meeting โดยมี รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง) หรือผู้แทน เป็นประธานฯ และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูล รายการ ความก้าวหน้า การดำเนินการสำหรับรายการเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี สำหรับรายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย พร้อมทั้งเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงาน ตามลำดับ ดังนี้ พร. รร.ชุมพลฯ อรม.อร. รฐท.สส. สยป.ทร. รพ.สิริกิติ์ฯ รร.นร. อจปร.อร. อศ. กบร.ทร. อล.ทร. ศกล.พร.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. และ สสท.ทร.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๒. ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานฯ และผู้แทนหน่วย ได้แก่ สสท.ทร. สยป.ทร. อล.ทร. ชย.ทร. และ พร. ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

๒.๒ ผู้แทนหน่วย ได้แก่ กบร.ทร. รฐท.สส. อร. อจปร.อร. อรม.อร. สพ.ทร. ศกล.พร.ทร. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อศ. รร.ชุมพลฯ และ รร.นร. ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ RTN Meeting (meeting.navy.mi.th , Meeting ID : 2900 , Passcode : 2809)

๓. ขอรับการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในจัดการประชุม ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ดังนี้

๓.๑ กบ.ทร. สนับสนุนห้องประชุมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

๓.๒ พท.ทร. สนับสนุนจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ ชุด

๔. ให้คณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทาง QR Code (แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ) ภายใน ๑๙ เม.ย.๖๖

๕. ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting ทดสอบระบบในเวลา ๑๒๔๕ ของวันที่เข้าร่วมประชุมฯ

หน้า ๑ ของ ๒ หน้า	<input type="checkbox"/> กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สพ.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
		น.อ. <u>วิชัย</u> <u>วิ.</u> โทร.๕๕๑๔๓ ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. <u>สร</u> <u>สร</u> รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)	



กระดาษเขียนข่าวราชนาวิ

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วยรับจาก วันที่ - เวลา

ระบบผู้ฝาก ผู้รับ

จ่ายให้ส่งต่อให้ ระบบ

ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๐๗๐๙๐๓ เม.ย.๖๖	หมู่คำ
จาก			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ			
ผู้รับทราบ			ชื่อของผู้ให้ข่าว กตป.๗ ๗ / ๐๔/๖๖

๖. รายละเอียดประสาน น.ท.ชลวิทย์ ไตรย์พีชน์ หน.ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กตป.สงป.สปช.ทร. โทร.๕๕๑๔๓ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๙๙๑ ๔๑๔๕



QR Code ข้อมูลรายการ
เงินกัณงบประมาณปี ๖๕๗



QR Code แบบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมฯ

หน้า ๒ ของ ๒ หน้า	อ้างถึงข่าว..... ชั้นความลับ [] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สปช.ทร. น.อ. <i>ส.สง</i> <i>ส.ค.</i> โทร.๕๕๑๔๓	นายทหารอนุมัติข่าว
		ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. <i>ม.</i> <i>ม.</i> รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)	