

การชี้แจง



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จ้าง ปี งบ.65

ปิดยอด ณ 20 ก.ค.65

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการ งบ.ทร.120

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นเสนอราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
10	พร.	4	6	4	4	4	4	4	4	6	4
11	ขส.ทร.	16	42	16	16	16	16	16	16	42	16
12	อรม.อร.	35	122	35	35	35	35	35	35	122	35
13	พร.ทร.	10	65	10	10	10	10	10	10	65	10
14	อจปร.อร.	20	40	20	20	20	20	20	20	40	20
15	วศ.ทร.	4	9	4	4	4	4	4	4	9	4
16	กรง.ฐท.สส.	5	16	5	5	5	5	5	5	16	5
17	นย.	5	24	5	5	5	5	5	5	24	5
	รวม	417	1,420	417	415	415	415	415	415	1,401	388
ร้อยละความสำเร็จ (%)				100	99	99	99	99	99	99	93

รายการ งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ที่	รายการ	วงเงิน	วิธี	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง							ระยะเวลา ส่งมอบ (วัน)
				ประกาศ แผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อขอ จ้าง	ประกาศ/ ออก หนังสือ เชิญชวน	ยื่นซอง เสนอราคา	อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามใน สัญญา	
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 750 เครื่อง	17,000,000	ป	8 พ.ย.64	22 ก.ค.65	22 ก.ค.65	25 ก.ค.65	11 ส.ค.65	18 ส.ค.65	31 ส.ค.65	120

- เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ)
- เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะนำร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

รายการ งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ที่	รายการ	วงเงิน	วิธี	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง							ระยะเวลา ส่งมอบ (วัน)
				ประกาศ แผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซอง เสนอราคา	อนุมัติซื้อ/ จ้าง	ลงนามใน สัญญา	
2	จัดซื้อแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid จำนวน 1 งาน	1,885,200	ป	8 พ.ย.64	25 ก.ค.65	25 ก.ค.65	26 ก.ค.65	10 ส.ค.65	18 ส.ค.65	31 ส.ค.65	120

- เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ยกเลิกเนื่องจากยื่นข้อเสนอไม่ตรงกับ TOR ที่ทางราชการกำหนด)
- เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะนำร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการงบประมาณจ่ายลงทุน

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการเกินอำนาจ

รายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ งป.65
ที่อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเกินอำนาจ หน.นขต.ทร.

ผู้มีอำนาจ	จำนวน (รายการ)
ปล.กท.	3
ผบ.ทสส.	9
ผบ.ทร.	38
รวม	50

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (อำนาจ ปล.กท. ผบ.ทสส. และ ผบ.ทร.) ปี งบ.65

ที่	หน่วย	ปล.กท.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทสส.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทร.	อนุมัติ	คงเหลือ
1	สยป.ทร.	2	2	-						
2	ชย.ทร.	1	1	-	4	3	1	15	15	-
3	กบร.กร.				2	1	1	2	-	2
4	อร.				1	-	1	7	7	-
5	ฐท.สส.				1	1	-	3	3	-
6	สสท.ทร.				1	-	1			
7	สพ.ทร.							7	6	1
8	ศกล.พธ.ทร.							1	1	-
9	อล.ทร.							1	1	-
10	อศ.							1	1	-
11	รพ.สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พร.							1	1	-
รวม		3	3	-	9	5	4	38	35	3

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
8	ศกส.พร.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
9	อล.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
10	อศ.	1	50	1	1	1	1	1	1	50	
11	รพ.สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พร.	1	45	1	1	1	1	1	1	45	
	รวม	50	4,453	49	49	49	47	47	43	4,033	37
	ร้อยละความสำเร็จ (%)			98	94	94	94	94	86	91	74

ความก้าวหน้าการเตรียมการในขั้นก่อนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 66

ที่	หน่วยเจ้าของโครงการ	จำนวน (รายการ)	แบบ ตำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แบบ ตำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	ขว.ทร.	106	106	-
2	สสท.ทร.	6	-	6
3	กพร.ทร.	1	-	1
4	กร.	7	-	7
5	ทรภ.2	1	-	1
6	ทรภ.3	2	-	2
7	นย.	6	-	6
8	สอ.รฝ.	8	1	7
9	ฐท.สส.	1	-	1
10	กฟภ.1 กร.	1	-	1

ที่	หน่วยเจ้าของโครงการ	จำนวน (รายการ)	แบบ ตำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แบบ ตำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	กทบ.กร.	1	-	1
12	กลน.กร.	6	-	6
13	อร.	92	89	3
14	อล.ทร.	27	-	27
15	ชย.ทร.	30	27	3
16	สพ.ทร.	67	-	67
17	พร.ทร.	37	31	6
18	พร.	31	31	-
19	ขส.ทร.	74	71	3
20	อศ.	11	-	11

ที่	หน่วยเจ้าของโครงการ	จำนวน (รายการ)	แบบ ต่ำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	แบบ ต่ำบลที่ ประมาณการราคาของงาน/โครงการก่อสร้าง หรือ ร่าง TOR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	สก.ทร.	3	-	3
22	วศ.ทร.	12	-	12
23	ยศ.ทร.	26	-	26
24	สวพ.ทร.	12	-	12
25	ศกล.พร.ทร.	1	1	-
26	รพ.อากาศเกียรติวงศ์ สุท.สส.	3	3	-
รวม		572	360	212
ร้อยละความสำเร็จ (%)			63	-