

หัวข้อการชี้แจง



ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จ้าง
ประจำปีงบประมาณ 65

ปิดยอด ณ 30 ก.ย.65

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

โครงการ/รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ (รายการ)	อนุมัติ TOR (รายการ)	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง (รายการ)	ประกาศเชิญ ชวน/ออกหนังสือ เชิญชวน (รายการ)	ยื่นซอง เสนอราคา (รายการ)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนามใน สัญญา
1. รายการจัดซื้อ/จ้างที่วงเงิน เกินอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ.	50	4,453	49	49	49	49	49	44	4,059	41
2. รายการจัดซื้อ/จ้างรายจ่าย ลงทุน ที่วงเงินอยู่ในอำนาจ หน.หน่วย ถือ งบ.	451	574	451	451	451	451	451	451	574	448
3. รายการจัดซื้อ/จ้าง งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ. ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป	417	1,420	417	417	417	417	415	415	1,401	410
รวม (รายการ)	918	6,447	917	917	917	917	915	910	6,034	899
ร้อยละความสำเร็จ (%)			99	99	99	99	99	99	94	98

งานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบ.65 (กลบ.สทบ.ฯ รับผิดชอบ)

ผู้มีอำนาจ	จำนวน (รายการ)	อนุมัติ (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
ปล.กท.	2	2	-
ผบ.ทสส.	1	-	1
ผบ.ทร.	8	7	1
รวม	11	9	2

รายการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในอำนาจ ปล.กท. จำนวน 2 งาน

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	ผบ.ทร.เห็นชอบ	ผบ.ทสส.อนุมัติ	ปล.กท.อนุมัติ	หน่วยถือ งบประมาณ
1	<p>จัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำ ฐานบินชายฝั่ง จำนวน 1 ระบบ (วงเงินทั้งสิ้น 4,070,000,000 บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี งป.65 จัดสรร 818,334,250 บาท - ปี งป.66 จัดสรร 1,224,493,500 บาท - ปี งป.67 จัดสรร 1,226,092,000 บาท - ปี งป.68 จัดสรร 801,080,250 บาท 	818,334,250	ค	18 มี.ค.65	28 มี.ค.65	29 มิ.ย.65	สยป.ทร.
2	<p>จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะที่ 2 จำนวน 2 ระบบ</p>	556,100,000	ค.	25 พ.ย.64	27 ธ.ค.64	11 ก.พ.65	สยป.ทร.

รายการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. จำนวน 1 งาน

โครงการ/งาน	วงเงิน (ลบ.)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง								ผบ.ทร. เห็นชอบ	ผบ.ทสส. อนุมัติ
			อำนาจ	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.ทร.		
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบสื่อสารควบคุม บังคับบัญชาเรือดำน้ำ (วงเงินรวม 300,000,000 บาท)	60	ฉ	ผบ. ทสส.									

อยู่ระหว่างเสนอ สำนักงานประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจากเดิม เป็น 2 รายการ
ในวงเงินเท่าเดิม (300,000,000 บาท) ประกอบด้วย

1. จัดซื้อวิทยุพร้อมสายอากาศรองรับการติดต่อสื่อสารเรือดำน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 70,000,000 บาท ผูกพันระหว่าง ปี งบ.65 – 66
2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการสื่อสารทางยุทธวิธีกับเรือดำน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 230,000,000 บาท ผูกพันระหว่าง ปี งบ.67 – 69

รายการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในอำนาจ ผบ.ทร. จำนวน 8 งาน

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เสนอ กบ.ทร.	ผบ.ทร. เห็นชอบ	หน่วยถือ งป.
1	ซื้อ PROJ 155 MM.HOW ILLUM W/O FZ 220 EA	38,500,000	ค	18 ก.ค.65	25 ก.ค.65	26 ก.ค.65	18 ส.ค.65	สพ.ทร.
2	ซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 2 ตัว	28,000,000	ค	23 ธ.ค.64	31 ม.ค.64	1 ก.พ.65	7 มี.ค.65	สพ.ทร.
3	ซื้อโปรแกรม Degaussing Calibration Software 1 ระบบ	34,000,000	ค	5 ม.ค.65	13 ม.ค.65	24 ม.ค.65	18 ก.พ.65	สพ.ทร.
4	จัดซื้อกล่องตรวจการณ์เวลากลางคืน แบบ 2 ตา L-3 AN/PVS-31 BNVD 31 กล่อง	22,940,000	ฉ	30 พ.ย.64	25 ม.ค.65	26 ม.ค.65	1 มี.ค.65	สพ.ทร.

- สบช.ทร.ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อ เนื่องจากใช้ระยะเวลาดำเนินการเกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และมีกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 360 วัน ซึ่งเกินกำหนดความต้องการใช้พัสดุใน ก.ค.66 อีกทั้งยังต้องมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน จึงมีความเสี่ยงที่จะผูกพันไม่ทันใน 30 ก.ย.65 หรืออาจจะส่งมอบพัสดุไม่ทันใน 30 ก.ย.66

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	ประกาศ แผนฯ	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เสนอ กบ.ทร.	ผบ.ทร. เห็นชอบ	หน่วยถือ งป.
5	จัดซื้ออะไหล่ ปลย. 5.56 มม. M16 COLT จำนวน 30 รายการ	17,995,000	ฉ	11 พ.ย.64	25 พ.ย.64	30 พ.ย.65	24 ม.ค.65	สพ.ทร.
6	ซื้อ CTG .50" 4API M8 1APIT M20 LINKED หรือเทียบเท่า 260,000 EA	45,000,000	ค	20 ก.ย.64	31 ม.ค.65	1 ก.พ.65	28 มี.ค.65	สพ.ทร.
7	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำกล้องตรวจการณ์ CoMPASS 9 รายการ	10,800,710	ฉ	6 ก.ย.64	31 ม.ค.64	1 ก.พ.65	21 ก.พ.65	สพ.ทร.
8	ซื้อระบบพยากรณ์สถานะแวดล้อมทาง สมุทรศาสตร์ 1 ระบบ	50,000,000	ป	2 ก.ย.64	8 มี.ค.65	8 เม.ย.65	26 พ.ค.65	อศ.

งานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	รายการ	หน่วย	รับเรื่อง	การดำเนินการ
1	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง สถานีตรวจการณ์เพิ่มเติม ตามสัญญาเลขที่ 124/งป.2562 ลง 12 ก.ย.62	สสท.ทร.		๓๑ ส.ค.๖๕ ตัวเรื่องอยู่ที่ สน.เสธ ทหาร
2	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งและ ปรับปรุงระบบตรวจการณ์เพิ่มเติม ตาม สัญญาเลขที่ 88/งป.2562 ลง 23 พ.ค.62	สสท.ทร.	31 มี.ค.65	๓๑ ส.ค.๖๕ ตัวเรื่องอยู่ที่ สน.เสธ ทหาร

งานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	รายการ	หน่วย	รับเรื่อง	การดำเนินการ
3	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขายอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ รุ่น IGLA-S จำนวน 5 ชุดยิง ตามสัญญาเลขที่ 142/งป.2564 ลง 23 ก.ค.64	สพ.ทร.	4 ส.ค.65	๓๑ ส.ค.๖๕ ผบ.ทสส.(รอง ผบ.ทสส.) อนุมัติให้แก้ไขสัญญา ๑ ก.ย.๖๕ กบ.ทร. มีหนังสือแจ้งผลให้ สพ.ทร. ทราบ
4	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขายทุ่นระเบิดอิทธิพล จำนวน 55 ลูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามสัญญาเลขที่ 116/งป.2562 ลง 18 มิ.ย.62	สพ.ทร.	4 ส.ค.65	ตัวเรื่องอยู่ที่ กบ.ทหาร บก.ทท.

งานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	รายการ	หน่วย	รับเรื่อง	การดำเนินการ
5	ขออนุมัติหลักการขนส่ง สป. FMS ด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ และขออนุมัติหลักการจัดกำลังพลเดินทางไปกับและควบคุมฯ ระหว่าง 10 – 19 ก.ย.65	พธ.ทร.	1 ส.ค.65	๓๐ ส.ค.๖๕ ทร.อนุมัติ





กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
Naval Logistics Department



จบการชี้แจง

