



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายการจัดซื้อ/จ้าง ปี งบประมาณ.64 (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี)
- รายการจัดซื้อ/จ้าง ปี งบประมาณ.65

กรอบเวลา (Timeline) การจัดซื้อจัดจ้าง

อำนาจอนุมัติ	ร่าง TOR/ราคา กลาง แล้วเสร็จ	เห็นชอบ/ประกาศ แผนการจัดซื้อฯ	เห็นชอบ รายงานขอซื้อฯ	อนุมัติซื้อจ้าง / เห็นชอบ/เสนอ ทร.	อนุมัติซื้อจ้าง
งานในอำนาจ ของหน่วย	ดำเนินการจัดทำให้ แล้วเสร็จ และ สามารถจัดซื้อฯ ได้ ตามขั้นตอนทันที	3 ก.ย.64	24 ก.ย.64	30 พ.ย.64 (อนุมัติ)	
งานเกินอำนาจ ของหน่วย	ดำเนินการจัดทำให้ แล้วเสร็จ และ สามารถจัดซื้อฯ ได้ ขั้นตามตอนทันที	3 ก.ย.64	24 ก.ย.64	30 พ.ย.64 (เห็นชอบ)	28 ก.พ.65 (อนุมัติ)

มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาส่งมอบงาน	ผูกพัน
งานปีเดียว	เกิน 270 วัน	29 ธ.ค.64
	ไม่เกิน 270 วัน	29 ม.ค.65

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.64

ปิดยอด ณ 20 พ.ค.65

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ.64 (อำนาจ ปล.กท. และ ผบ.ทสส.)

ที่	หน่วยถือ งบ.	ปล.กท.	ผบ.ทสส.	รวม
1	ชย.ทร.	1	4	5
2	สพ.ทร.		1	1
	รวม	1	5	6

อำนาจ ผบ.ทสส.

ชย.ทร. อนุมัติแล้ว 5 รายการ

สพ.ทร. อนุมัติแล้ว 1 รายการ

รายการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในอำนาจ **ปล.กท.** ปี งบ.64

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เสนอถึง กบ.ทร.	ผบ.ทร. เห็นชอบ	ผบ.ทสส. เห็นชอบ	ปล.กท. อนุมัติ	หน่วยถือ งบ.
1	จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และระบบสาธารณูปโภค ที่ ทลท.กทส.ฐท.สส. ระยะที่ 2 (วงเงินทั้งสิ้น 950,000,000 บาท) ปี งบ.64 จัดสรร 190,000,000 บาท ปี งบ.65 จัดสรร 380,000,000 บาท ปี งบ.66 จัดสรร 380,000,000 บาท	190,000,000	ค	18 พ.ย.64	19 พ.ย.64	18 ก.พ.65	28 มี.ค.65	19 พ.ค.65	ชย.ทร.

ปล.กท.อนุมัติแล้ว เมื่อ 19 พ.ค.65

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.65

ปิดยอด ณ 20 พ.ค.65

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

โครงการ/รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ (รายการ)	อนุมัติ TOR (รายการ)	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง (รายการ)	ประกาศเชิญ ชวน/ออกหนังสือ เชิญชวน (รายการ)	ยื่นซอง เสนอราคา (รายการ)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนามใน สัญญา
1. รายการจัดซื้อ/จ้างที่วงเงิน เกินอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ.	50	4,469	50	50	50	50	50	36	2,340	27
2. รายการจัดซื้อ/จ้างรายจ่าย ลงทุน ที่วงเงินอยู่ในอำนาจ หน.หน่วย ถือ งบ.	451	574	451	451	451	451	450	449	541	443
3. รายการจัดซื้อ/จ้าง งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ. ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป	417	1,420	417	417	417	417	412	396	1,351	306
รวม (รายการ)	918	6,452	918	918	918	918	912	880	4,353	777
ร้อยละความสำเร็จ (%)			100	100	100	10	99	96	68	85

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการ งบ.ทร.120

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นเสนอราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
10	พร.	4	6	4	4	4	4	4	4	6	4
11	ขส.ทร.	16	42	16	16	16	16	16	16	42	16
12	อรม.อร.	35	122	35	35	35	35	35	35	122	35
13	พร.ทร.	10	65	10	10	10	10	10	10	65	10
14	อจปร.อร.	20	40	20	20	20	20	20	20	40	20
15	วศ.ทร.	4	9	4	4	4	4	4	4	9	4
16	กรง.ฐท.สส.	5	16	5	5	5	5	5	5	16	5
17	นย.	5	24	5	5	5	5	5	5	24	5
	รวม	417	1,420	417	417	417	417	412	396	1,351	306
ร้อยละความสำเร็จ (%)				100	100	100	100	99	95	95	73

รายการ งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
					ประกาศแผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	ทน.หน่วยงาน อนุมัติ
1	เครื่องใช้ประจำผู้ปฏิบัติงานในอากาศยาน 3 รายการ	4,550,000	ค	กบร.กร.	7 ก.ย.64	22 เม.ย.65	5 พ.ค.65	6 พ.ค.65	12 พ.ค.65	24 พ.ค.65
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 750 เครื่อง	17,000,000	ป	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	24 มี.ค.65	24 มี.ค.65	28 มี.ค.65	27 พ.ค.65	6 มิ.ย.65
3	จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลระบบ สำนักงานอัตโนมัติ (i.navy) สำหรับ DC และ DR 1 งาน	4,000,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	17 พ.ค.65	27 พ.ค.65
4	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์ ข้อมูลกลางและย้ายระบบสารสนเทศ 1 งาน	4,000,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	17 พ.ค.65	26 พ.ค.65
5	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข่าวราชนาวี 1 งาน	2,800,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	5 พ.ค.65	27 พ.ค.65
6	จัดซื้ออุปกรณ์การถ่ายทอดและการสื่อสาร 1 งาน	2,500,000	ค	สสท.ทร.	24 พ.ย.64	24 มี.ค.65	24 มี.ค.65	28 มี.ค.65	12 เม.ย.65	27พ.ค.65

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
					ประกาศแผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หน.หน่วยงาน อนุมัติ
7	จ้างจัดทำเว็บไซต์ ทร. ตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ 1 งาน	2,000,000	ค	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	24 มี.ค.65	24 มี.ค.65	28 มี.ค.65	20 พ.ค.65	27 พ.ค.65
8	จัดซื้อกล่องระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) 6 ชุด	1,920,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	28 มี.ค.65	28 มี.ค.65	31 มี.ค.65	27 พ.ค.65	6 มิ.ย.65
9	จัดซื้อแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid 5 รายการ	1,885,200	ป	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	24 มี.ค.65	24 มี.ค.65	28 มี.ค.65	27 พ.ค.65	6 มิ.ย.65
10	จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ระบบ C4ISR ทร. 78 รายการ	1,800,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	9 มี.ค.65	9 มี.ค.65	9 มี.ค.65	16 มี.ค.65	27 พ.ค.65
11	จ้างบำรุงรักษาระบบทดสอบการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 งาน	1,600,000	ค	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	24 เม.ย.65	24 เม.ย.65	28 เม.ย.65	10 พ.ค.65	26 พ.ค.65
12	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ตราอักษร Sophos 1 งาน	1,500,000	ป	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	24 มี.ค.65	24 มี.ค.65	28 มี.ค.65	17 พ.ค.65	30 พ.ค.65
13	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบติดตั้งใน RACK 19 นิ้ว 3 รายการ	1,300,000	ค	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	18 พ.ค.65	18 พ.ค.65	19 พ.ค.65	25 พ.ค.65	6 มิ.ย.65

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
					ประกาศแผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	ทน.หน่วยงาน อนุมัติ
14	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 500 เครื่อง	1,250,000	ป	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	25 เม.ย.65	26 พ.ค.65
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 50 เครื่อง	1,240,000	ป	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	18 มี.ค.65	18 มี.ค.65	21 มี.ค.65	12 พ.ค.65	30 พ.ค.65
16	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุ VLF/HF สนับสนุนศูนย์สื่อสารกลาง ทร. 1 งาน	1,200,000	ฉ	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	14 มี.ค.65	14 มี.ค.65	14 มี.ค.65	17 พ.ค.65	30 พ.ค.65
17	จัดซื้ออุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบประชุม 1 งาน	1,000,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	9 พ.ค.65	9 พ.ค.65	9 พ.ค.65	18 พ.ค.65	27 พ.ค.65
18	จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน แบบออนไลน์ 1 งาน	1,000,000	ช	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	29 เม.ย.65	29 เม.ย.65	3 พ.ค.65	27 พ.ค.65	6 มิ.ย.65

ร.ล.	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
					ประกาศแผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ จ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	ท.หน่วยงาน อนุมัติ
19	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบความ พร้อมระบบสื่อสารและสารสนเทศ 1 งาน	1,000,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	5 พ.ค.65	27 พ.ค.65
20	จัดซื้อระบบฝึก CompTia/CEH 1 งาน	1,000,000	ค	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	12 เม.ย.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	29 เม.ย.65	30 พ.ค.65
21	จัดซื้อจอทัชสกรีนและปรับปรุงระบบจำลอง การฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ 1 งาน	1,000,000	ค	สสท.ทร.	8 พ.ย.64	20 เม.ย.65	20 เม.ย.65	21 เม.ย.65	10 พ.ค.65	27 พ.ค.65

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการงบประมาณจ่ายลงทุน

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
1	ชย.ทร.	32	34	32	32	32	32	32	32	34	32
2	สพ.ทร.	43	184	43	43	43	43	43	43	184	40
3	อร.	56	83	56	56	56	56	56	56	83	55
4	ฐท.สส.	1	9	1	1	1	1	1	1	9	1
5	ศกภ.พร.ทร.	1	0.12	1	1	1	1	1	1	0.12	1
6	อล.ทร.	37	10	37	37	37	37	37	37	10	37
7	สสท.ทร.	8	39	8	8	8	8	8	7	32	6
8	อศ.	7	90	7	7	7	7	6	6	70	5

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
9	พร.	19	13	19	19	19	19	19	19	13	19
10	ขว.ทร.	150	6	150	150	150	150	150	150	6	150
11	ขส.ทร.	52	53	52	52	52	52	52	52	53	52
12	พธ.ทร.	23	37	23	23	23	23	23	23	37	23
13	ยศ.ทร.	10	8	10	10	10	10	10	10	8	10
14	วศ.ทร.	12	2	12	12	12	12	12	12	2	12
	รวม	451	574	451	451	451	451	450	449	541	443
ร้อยละความสำเร็จ (%)				100	100	100	100	99	99	94	98

รายการรายจ่ายลงทุนที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
					ประกาศ แผน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ จ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	ทน.หน่วยงาน อนุมัติ
1	จัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ระบบ 5 G ชนิดนำพา 1 ชุด	7,000,000	ค	สสท.ทร.	ลับ	17 มี.ค.65	12 เม.ย.65	18 เม.ย.65	5 พ.ค.65	31 พ.ค.65
2	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจทัศนวิสัยและ ประมาณเมฆในเขตการบิน 1 ระบบ	18,400,000	ป	อศ.	2 ก.ย.64	27 เม.ย.65	27 เม.ย.65	27 เม.ย.65	24 พ.ค.65	23 มิ.ย.65

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการเกินอำนาจ

รายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ งบ.65
ที่อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเกินอำนาจ หน.นขต.ทร.

ผู้มีอำนาจ	จำนวน (รายการ)
ปล.กท.	3
ผบ.ทสส.	9
ผบ.ทร.	38
รวม	50

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (อำนาจ ปล.กท. ผบ.ทสส. และ ผบ.ทร.) ปี งบ.65 **

ที่	หน่วย	ปล.กท.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทสส.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทร.	อนุมัติ	คงเหลือ
1	สยป.ทร.	2	1	1						
2	ชย.ทร.	1	1	-	4	-	4	15	15	-
3	กพร.กร.				2	1	1	2	-	2
4	อร.				1	-	1	7	7	-
5	ฐท.สส.				1	-	1	3	3	-
6	สสท.ทร.				1	-	1			
7	สพ.ทร.							7	6	1
8	ศกล.พร.ทร.							1	1	-
9	อล.ทร.							1	1	-
10	อศ.							1	-	1
11	รพ.สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พร.							1	-	1
รวม		3	2	1	9	1	8	38	33	5

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	หนังสือ /ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
1	ชย.ทร.	20	1,680	20	20	20	20	20	16	1,064	14
2	สพ.ทร.	7	197	7	7	7	7	7	6	171	4
3	อร.	8	445	8	8	8	8	8	7	311	5
4	ฐท.สส.	4	168	4	4	4	4	4	3	141	3
5	กบร.กร.	4	372	4	4	4	4	4	1	189	1
6	สยป.ทร.	2	1,374	2	2	2	2	2	1	556	1
7	สสท.ทร.	1	60	1	1	1	1	1			

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
8	ศกส.พร.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
9	อล.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	
10	อศ.	1	50	1	1	1	1	1			
11	รพ.สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พร.	1	45	1	1	1	1	1			
	รวม	50	4,469	50	50	50	50	50	36	2,497	28
	ร้อยละความสำเร็จ (%)			100	100	100	100	100	72	56	56

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

เปรียบเทียบความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.

