

# การชี้แจง



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายการจัดซื้อ/จ้าง ปี งบ.65

ปิดยอด ณ 20 มิ.ย.65

## ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

โครงการ/รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ (รายการ)	อนุมัติ TOR (รายการ)	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง (รายการ)	ประกาศเชิญ ชวน/ออกหนังสือ เชิญชวน (รายการ)	ยื่นซอง เสนอราคา (รายการ)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนามใน สัญญา
1. รายการจัดซื้อ/จ้างที่วงเงินเกินอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ.	50	4,453	50	50	50	50	50	42	3,260	33
2. รายการจัดซื้อ/จ้างรายจ่ายลงทุน ที่วงเงินอยู่ในอำนาจ หน.หน่วย ถือ งบ.	451	574	451	451	451	451	451	450	562	445
3. รายการจัดซื้อ/จ้าง งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ. ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป	417	1,420	417	417	417	417	417	411	1,387	331
รวม (รายการ)	918	6,447	918	918	918	918	918	903	5,209	809
ร้อยละความสำเร็จ (%)			100	100	100	100	100	98	81	88

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการ งบ.ทร.120



ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นเสนอราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
10	พร.	4	6	4	4	4	4	4	4	6	4
11	ขส.ทร.	16	42	16	16	16	16	16	16	42	16
12	อรม.อร.	35	122	35	35	35	35	35	35	122	35
13	พร.ทร.	10	65	10	10	10	10	10	10	65	10
14	อจปร.อร.	20	40	20	20	20	20	20	20	40	20
15	วศ.ทร.	4	9	4	4	4	4	4	4	9	4
16	กรง.ฐท.สส.	5	16	5	5	5	5	5	5	16	5
17	นย.	5	24	5	5	5	5	5	5	24	5
	รวม	417	1,420	417	417	417	417	417	411	1,387	331
ร้อยละความสำเร็จ (%)				100	100	100	100	100	99	98	79

# รายการ งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ร.ก.	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		
					ประกาศ/ ออกหนังสือเชิญ ชวน	ยื่นซอง เสนอราคา	ทน.หน่วยงาน อนุมัติ
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 750 เครื่อง	17,000,000	ป	สสท.ทร.	28 มี.ค.65	15 มิ.ย.65	30 มิ.ย.65
2	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข่าวราชนาวี 1 งาน	2,800,000	ค	สสท.ทร.	18 เม.ย.65	16 มิ.ย.65	24 มิ.ย.65
3	จัดซื้ออุปกรณ์การถ่ายทอดและการสื่อสาร 1 งาน	2,500,000	ค	สสท.ทร.	28 มี.ค.65	12 พ.ค.65	24 มิ.ย.65
4	จัดซื้อแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid 5 รายการ	1,885,200	ป	สสท.ทร.	28 มี.ค.65	31 พ.ค.65	24 มิ.ย.65
5	จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน แบบออนไลน์ 1 งาน	1,000,000	ป	สสท.ทร.	3 พ.ค.65	6 มิ.ย.65	24 มิ.ย.65
6	จัดซื้อJoytyeฝีกและปรับปรุงระบบจำลอง การฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ 1 งาน	1,000,000	ค	สสท.ทร.	21 เม.ย.65	21 มิ.ย.65	27 มิ.ย.65

# ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการงบประมาณจ่ายลงทุน





ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	ทน.หน่วย อนุมัติ	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
9	พร.	19	13	19	19	19	19	19	19	13	19
10	ขว.ทร.	150	6	150	150	150	150	150	150	6	150
11	ขส.ทร.	52	53	52	52	52	52	52	52	53	52
12	พธ.ทร.	23	37	23	23	23	23	23	23	37	23
13	ยศ.ทร.	10	8	10	10	10	10	10	10	8	10
14	วศ.ทร.	12	2	12	12	12	12	12	12	2	12
	รวม	451	574	451	451	451	451	451	450	562	445
ร้อยละความสำเร็จ (%)				100	100	100	100	100	99	98	99

# รายการรายจ่ายลงทุน ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบ.

ที่	รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธี	หน่วยถือ งบ.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		
					ประกาศ/ ออกหนังสือเชิญ ชวน	ยื่นซอง เสนอราคา	ทน.หน่วยงาน อนุมัติ
1	จัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ 5 G ชนิดนำพา 1 ชุด	7,000,000	ค	สสท.ทร.	18 เม.ย.65	5 พ.ค.65	22 มิ.ย.65

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการเกินอำนาจ

รายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ งบ.65  
ที่อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเกินอำนาจ หน.นขต.ทร.

ผู้มีอำนาจ	จำนวน (รายการ)
ปล.กท.	3
ผบ.ทสส.	9
ผบ.ทร.	38
รวม	50

# รายการจัดซื้อจัดจ้าง (อำนาจ ปล.กท. ผบ.ทสส. และ ผบ.ทร.) ปี งบ.65

ที่	หน่วย	ปล.กท.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทสส.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทร.	อนุมัติ	คงเหลือ
1	สยป.ทร.	2	1	1						
2	ชย.ทร.	1	1	-	4	3	1	15	15	-
3	กบร.กร.				2	1	1	2	2	-
4	อร.				1	-	1	7	7	-
5	ฐท.สส.				1	-	1	3	3	-
6	สสท.ทร.				1	-	1			
7	สพ.ทร.							7	6	1
8	ศกล.พธ.ทร.							1	1	-
9	อล.ทร.							1	1	-
10	อศ.							1	1	-
11	รพ.สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พร.							1	-	1
รวม		3	2	1	9	4	5	38	36	2

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	หนังสือ /ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
1	ชย.ทร.	20	1,680	20	20	20	20	20	19	1,654	16
2	สพ.ทร.	7	197	7	7	7	7	7	6	159	4
3	อร.	8	445	8	8	8	8	8	7	317	6
4	ฐท.สส.	4	168	4	4	4	4	4	3	141	3
5	กบร.กร.	4	372	4	4	4	4	4	3	321	1
6	สยป.ทร.	2	1,374	2	2	2	2	2	1	556	1
7	สสท.ทร.	1	60	1	1	1	1	1			

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
8	ศกส.พร.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
9	อล.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
10	อศ.	1	50	1	1	1	1	1	1	50	
11	รพ.สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พร.	1	45	1	1	1	1	1			
	รวม	50	4,453	50	50	50	50	50	42	3,260	33
	ร้อยละความสำเร็จ (%)			100	100	100	100	100	84	73	66

# ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

## เปรียบเทียบความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.

