

หัวข้อการชี้แจง



ความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จ้าง
ประจำปีงบประมาณ 65

ปิดยอด ณ 29 ส.ค.65

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 65

โครงการ/รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ (รายการ)	อนุมัติ TOR (รายการ)	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง (รายการ)	ประกาศเชิญ ชวน/ออกหนังสือ เชิญชวน (รายการ)	ยื่นซอง เสนอราคา (รายการ)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนามใน สัญญา
1. รายการจัดซื้อ/จ้างที่วงเงิน เกินอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ.	50	4,453	49	49	49	49	49	44	4,059	41
2. รายการจัดซื้อ/จ้างรายจ่าย ลงทุน ที่วงเงินอยู่ในอำนาจ หน.หน่วย ถือ งบ.	451	574	451	451	451	451	451	451	574	448
3. รายการจัดซื้อ/จ้าง งบ.ทร.120 ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ. ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป	417	1,420	417	417	417	417	415	415	1,401	410
รวม (รายการ)	918	6,447	917	917	917	917	915	910	6,034	899
ร้อยละความสำเร็จ (%)			99	99	99	99	99	99	94	98

รายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่วงเงินเกินอำนาจ หน.หน่วยถืองบประมาณ

ผู้มีอำนาจ	จำนวน (รายการ)
ปล.กท.	3
ผบ.ทสส.	9
ผบ.ทร.	38
รวม	50

รายการจัดซื้อจัดจ้าง (อำนาจ ปล.กท. ผบ.ทสส. และ ผบ.ทร.) ปี งบ.65

ที่	หน่วย	ปล.กท.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทสส.	อนุมัติ	คงเหลือ	ผบ.ทร.	อนุมัติ	คงเหลือ
1	สยป.ทร.	2	2	-						
2	ชย.ทร.	1	1	-	4	4	-	15	15	-
3	กบร.กร.				2	1	1	2	-	2
4	อร.				1	-	1	7	7	-
5	ฐท.สส.				1	1	-	3	3	-
6	สสท.ทร.				1	-	1			
7	สพ.ทร.							7	6	1
8	ศกล.พธ.ทร.							1	1	-
9	อล.ทร.							1	1	-
10	อศ.							1	1	-
11	รพ.สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พร.							1	1	-
รวม		3	3	-	9	6	3	38	35	3

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล.บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	วงเงิน (ล.บาท)	ลงนาม สัญญา
8	ศกส.พร.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
9	อล.ทร.	1	31	1	1	1	1	1	1	31	1
10	อศ.	1	50	1	1	1	1	1	1	50	
11	รพ.สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พร.	1	45	1	1	1	1	1	1	45	1
	รวม	50	4,453	49	49	49	49	49	44	4,059	41
	ร้อยละความสำเร็จ (%)			98	98	98	98	98	88	91	82

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกินอำนาจ หน.หน่วยถือ งบ.
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. สพ.ทร.

รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการซื้อ/จ้าง	เรื่องถึง กบ.ทร.	ขั้นตอนการดำเนินการ
ซื้อ PROJ 155 MM. HOW ILLUM W/O FZ 220 EA	38,500,000	คัดเลือก	25 ก.ค.65	ขอให้พิจารณาทบทวน

- สบช.ทร.ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อ เนื่องจากใช้ระยะเวลาดำเนินการเกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และมีกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 360 วัน ซึ่งเกินกำหนดความต้องการใช้พัสดุใน ก.ค.66 อีกทั้งยังต้องมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน จึงมีความเสี่ยงที่จะผูกพันไม่ทันใน 30 ก.ย.65 หรืออาจจะส่งมอบพัสดุไม่ทันใน 30 ก.ย.66

2. อร.

รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการซื้อ/จ้าง	เสนอ บก.ทท.	ขั้นตอนการดำเนินการ
จ้างสร้างเรือระบายพล ขนาดกลาง (LCM) 2 ลำ	128,483,080	คัดเลือก	17 มี.ค.65	มีหนังสือหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ

- เมื่อ 16 มิ.ย.65 อร.ได้มีหนังสือถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขอหารือ จำนวน 3 ประเด็น ตามที่ กบ.ทหาร แจ้งมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

3. กบร.กร.

รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการซื้อ/จ้าง	เสนอ บก.ทท.	ขั้นตอนการดำเนินการ
1. โครงการซ่อมปรับปรุง ฮ.ปด.1 (S-70B) ระยะที่ 3 หมายเลข 3201 (วงเงินรวม 257,000,000 บาท) (ปี งบ. 65-66)	51,400,000	คัดเลือก	25 พ.ค.65	มีหนังสือหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ครั้งที่ 2)

- เมื่อ 27 มิ.ย.65 กบร.กร. มีหนังสือถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขอผ่อนผันการดำเนินการตามหนังสือเวียน ว 845 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
- เมื่อ 26 ส.ค.65 ผบ.กร.ทำการแทน ผบ.ทท. มีหนังสือถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขอผ่อนผันการดำเนินการตามหนังสือเวียน ว 845

รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการซื้อ/จ้าง	หน.หน่วยงาน เห็นชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ
2. จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรง ความพร้อมบิน วงรอบ 144 MONTHS บ.ลล.2 (EMB-135) หมายเลข 2113	67,200,000	คัดเลือก	25 ส.ค.65	อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ กร.
3. จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรง ความพร้อมบิน วงรอบ 168 MONTHS บ.ลล.2 (EMB-135) หมายเลข 2112	49,600,000	คัดเลือก	25 ส.ค.65	อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ กร.

4. สสท.ทร.

รายการ	วงเงิน (บาท)	วิธีการซื้อ/จ้าง	ขั้นตอนการดำเนินการ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารควบคุม บังคับบัญชาเรือดำน้ำ จำนวน 1 งาน (ปี งบ.65-67) (วงเงินรวม 300,000,000 บาท)	60,000,000	เฉพาะเจาะจง	- เมื่อ 26 พ.ค.65 มีหนังสือ ถึง สำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างการพิจารณา

อยู่ระหว่างเสนอ สำนักงานงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจากเดิม เป็น 2 รายการ ในวงเงินเท่าเดิม (300,000,000 บาท) ประกอบด้วย

1. จัดซื้อวิทยุพร้อมสายอากาศรองรับการติดต่อสื่อสารเรือดำน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 70,000,000 บาท ผูกพันระหว่าง ปี งบ.65 – 66
2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการสื่อสารทางยุทธวิธีกับเรือดำน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 230,000,000 บาท ผูกพันระหว่าง ปี งบ.67 – 69



จบการชี้แจง