



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ เลขรับ ๑๓๕ วันที่ 23 มิ.ย. 2566 เวลา ๑๐๓๐	สำนักงานผู้ตรวจการทหารเรือ เลขรับ ๒๒๕๐ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑๖
---	---

กองทัพอากาศ เลขรับ ๕๕๐๕ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๕๕

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร.๕๕๕๖๖)
 ที่ ๔๓ / ๖๖ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกัน
 งบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน พ.ค.๖๖

เรียน ผบ.ทร.

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทร. เป็นประธานฯ นั้น คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน พ.ค.๖๖

๒. คณะกรรมการฯ ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. เป็นข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ของกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือน พ.ค.๖๖ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ ทร.ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๘๖ ล้านบาท ปัจจุบัน ทร. ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๓๗,๙๕๗.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๗,๗๓๔.๒๔ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท (ได้รับการจัดสรรครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ แล้ว)

๒.๑.๒ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๘๑.๗๔

๒.๑.๓ ทร.มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๖๑๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๓.๕๔ (๗๕.๐๐ - ๕๑.๔๖) และมีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๔๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๔.๒๓ (๘๑.๗๔ - ๕๗.๕๑) รายละเอียดตามผนวก ก

๒.๑.๔ ผลการจัดลำดับของหน่วยใช้จ่ายใน กท. เป็นข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง จากระบบ New GFMS Thai แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. โดยจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๔๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๗๐.๗๑) ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙,๒๐๘.๘๘ ล้านบาท (จากจำนวน ๒๙,๘๔๓.๙๗ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๖ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ ...

กท.ป.

(ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๗๓.๓๐) และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๘๓๓.๕๓ ล้านบาท (จากจำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๘๙.๑๗) **รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก**

๒.๑.๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๖๑๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๖ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๖๖.๑๐) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๘,๖๑๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๗๒.๔๖) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๐๐๑.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๘ เป็นลำดับที่ ๕ (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๗๓.๕๗) **รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ก**

๒.๑.๔.๓ รายละเอียดการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ จำนวน ๓,๐๑๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓ รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว จำนวน ๕,๘๒๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และรายการผูกพันข้ามปี เริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๗๗.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗ มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ **รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ ของผนวก ก** และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงานที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐.๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป **รายละเอียดตามอนุผนวก ๔ ของผนวก ก** สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๓ (๑) รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๕๓๙.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๖ ประกอบด้วย การเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๑,๔๘๐.๖๘ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๕๙.๐๕ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๒) รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๒,๒๙๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๔ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒๑.๗๔ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑,๗๗๑.๙๒ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๓) รายการผูกพันข้ามปีเริ่มใหม่ ยังไม่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ

๒.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ครั้งที่ ๘/งป.๖๖ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๖ โดย กบ.ทร.ได้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ ทร.กำหนด (ทร. เห็นชอบ/อนุมัติ สั่งซื้อสิ่งจ้าง ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๖ และ ปล.กท./ผบ.ทสส.อนุมัติ ภายใน ๑๕ พ.ค.๖๖) พบว่ามีรายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีวงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยต้องงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ทร. กำหนด จำนวน ๓๒ รายการ (ณ สิ้นเดือน เม.ย.๖๖ จำนวน ๓๘ รายการ) ประกอบด้วย รายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน อำนาจ ผบ.ทร. จำนวน ๒๒ รายการ และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจ ปล.กท./ผบ.ทสส. จำนวน ๑๐ รายการ **รายละเอียดตามผนวก ข** และในจำนวนนี้ มีรายการที่ยังไม่ออกหนังสือเชิญชวน จำนวน ๘ รายการ คณะกรรมการฯ จึงได้สั่งการให้ กบ.ทร.ติดตามและเร่งรัดหน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจอนุมัติ ของหัวหน้าหน่วย...

ของหัวหน้าหน่วย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ กบ.ทร.รวบรวมรายการนำเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือยกเลิกการดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ สปช.ทร.มีระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการด้านงบประมาณ และมีมติที่ประชุมให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติ เพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๖๖ รวมทั้งการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณรายการเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี รายละเอียดตามบันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ที่ ๓๘/๖๖ ลง ๑ มิ.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (กบ.ทร.) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำปีเดือน พ.ค.๖๖ รายละเอียดตามบันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตัวนมาก ที่ กท ๐๕๐๖.๓/๖๗ ลง ๒ มิ.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๒.๑ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วย ถึงงบประมาณ จำนวน ๖๗ รายการ วงเงินรวม ๔,๘๓๙.๙๘ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ คงเหลือรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๗ รายการ (๓๕ - ๒๘)

๒.๒.๒.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ จำนวน ๑๙๑ รายการ วงเงินรวม ๙๓๐.๐๒ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๘๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗๙ รายการ

๒.๒.๒.๓ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย (ทร.๑๒๐) ที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ จำนวน ๒๙๑ รายการ วงเงินรวม ๘๘๗.๒๙ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘๘ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘๑ รายการ

๒.๒.๓ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่มีรายการเงินกันงบประมาณ ๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ ตามหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๕ ที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด มาชี้แจงข้อมูล รายการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามข่าวฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (สปช.ทร.) ตัวน ที่ กตป.ฯ ๑๔/๐๕/๖๖ มวว.๑๕๑๔๐๘ พ.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยพบว่ามีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไปเป็นวงเงินสูง จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๘๙๑.๙๖ ล้านบาท ด้วยผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องระหว่างการพิจารณาแก้ไขสัญญา จด/ลดค่าปรับ และการได้รับผลกระทบจากการพิจารณาการออกใบอนุญาต Export License ในการนำยุทธโปกรณ์ หรืออะไหล่ต่าง ๆ ออกจากต่างประเทศ รายละเอียดตามผนวก ค ทั้งนี้คณะทำงานได้กำชับให้หน่วยต่าง ๆ

ประสานการ...

ประสานการปฏิบัติกับ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร. เกี่ยวกับโครงการ/งาน ที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ แก่ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป

๒.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ที่ได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ณ เม.ย.๖๖ รวมงบกลางและเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ประเภท เอกสาร PO จำนวน ๑๖๗ รายการ วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๕๘ ล้านบาท ประเภทเอกสาร CX จำนวน ๓๒ รายการ วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๕๘ ล้านบาท และประเภทเอกสาร PF จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๔๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.๖๖ จำนวน ๓๘๖.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ คงเหลือ (รวมหมดความจำเป็น) จำนวน ๓,๘๓๙.๖๐ ล้านบาท **รายละเอียดตามผนวก ง**

๒.๒.๕ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานผลการจัดสรร งบประมาณปี ๖๖ ชดเชย ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่จัดทำแผนความต้องการการเงินพับปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๔ จำนวน ๑,๒๔๒.๑๔ ล้านบาท โดยมีความต้องการใช้งบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๕๔.๕๘ ล้านบาท โดย สปช.ทร.ได้จัดสรร งบประมาณให้กับหน่วยต่าง ๆ แล้ว จำนวน ๖๗.๓๖ ล้านบาท (คงเดิม) **รายละเอียดตามผนวก จ**

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ ทร.ได้รับงบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๒๓,๐๔๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน เม.ย.๖๖ ร้อยละ ๖.๒๗ (๕๗.๕๑ - ๕๑.๒๔) แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๔.๒๓ มีผลการ เบิกจ่ายภาพรวม ๒๐,๖๑๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๖ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน เม.ย.๖๖ ร้อยละ ๗.๐๓ (๕๑.๔๖ - ๔๔.๔๓) แต่ต่ำกว่าเป้าหมายฯ ร้อยละ ๒๓.๕๔ โดยการใช้จ่ายและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ ที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ยังคงมีสาเหตุหลักมาจากการไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำรายการที่ใช้งบประมาณปีเดียว และรายการผูกพันเริ่มใหม่ (จำนวน ๑๓ รายการ) วงเงินรวม ๙,๔๕๐.๘๖ ล้านบาท (รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๘๒๗.๐๘ ล้านบาท และ รายจ่ายประจำในส่วนของ ทร.๑๒๐ จำนวน ๒,๒๔๖.๒๖ ล้านบาท รายการผูกพันเริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๗๗.๕๒ ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ ของงบประมาณในภาพรวมของ ทร. ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ จำนวน ๓,๗๑๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๘ ประกอบด้วย การผูกพันงบประมาณ จำนวน ๒,๑๗๙.๘๗ ล้านบาท การเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๓๐.๖๒ ล้านบาท สำหรับ รายจ่ายประจำในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทร.มีผลการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗ ต่อเดือน ของรายจ่ายประจำในภาพรวม ส่งผลให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายประจำของ ทร. อยู่ในลำดับที่ ๒ ของ กท. แต่ไม่ส่งผลให้การเบิกจ่ายและใช้จ่ายในภาพรวมของ ทร. เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการฯ พบว่ามีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ทร. กำหนด จำนวน ๓๒ รายการ **รายละเอียดตามผนวก ข**
ในจำนวนนี้...

ในจำนวนนี้ มีรายการที่ยังไม่ออกหนังสือเชิญชวน จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากมีวงเงินในการดำเนินการสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. โดยตรง รวมทั้งจะส่งผลให้ ทร. มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี สูงกว่าปีที่ผ่านมา และอาจทำให้มีงบประมาณปี ๖๕ บางส่วนพับไปในปีงบประมาณ ๖๗ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของ ทร. ในปีงบประมาณ ๖๘ คณะกรรมการฯ จึงได้สั่งการให้ กบ.ทร. ติดตามและเร่งรัดหน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจอนุมัติของหน่วย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ สำหรับรายการที่อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการลงนาม ในสัญญา รวมทั้งการบันทึก PO ในระบบ GFMS ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรายการที่ยังไม่ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ กับให้ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ สามารถผูกพัน งบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๔ สำหรับรายการที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ทันใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ นั้น ให้ กบ.ทร. รวบรวมรายการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อไป หรือพิจารณายกเลิกการดำเนินการ กับให้ สปช.ทร. พิจารณาแนวทางในการดำเนินการด้านงบประมาณสำหรับรายการที่พิจารณายกเลิกการดำเนินการ ประกอบการ เสนอ ทร.

๓.๒ สำหรับเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีที่ย้ายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ไปจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๘ ล้านบาท นั้น ในเบื้องต้น มีรายการที่มีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๘๙๑.๙๖ ล้านบาท เนื่องจากมีผลการ ดำเนินการล่าช้า มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการ ตามข้อ ๒.๒.๓ และจากการประมาณ สถานการณ์แล้ว คาดว่าจะมีงบประมาณที่จะพับไปเพิ่มสูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น โครงการก่อสร้างท่าจอด เรือดำน้ำ ระยะที่ ๑ โครงการก่อสร้าง บก.ศรชล. ระยะที่ ๑ โครงการก่อสร้าง บก.ศรชล.ภาคที่ ๒ โครงการ ก่อสร้าง บก.ศรชล.ภาคที่ ๓ และโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ เป็นต้น อีกทั้งการได้รับ ผลกระทบจากการพิจารณาการออกใบอนุญาต Export License ในการนำยุทธโปกรณ์ หรืออะไหล่ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องระหว่างการพิจารณาแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำกับให้หน่วยต่าง ๆ ประสานการปฏิบัติกับ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร.อย่างใกล้ชิดในงาน/โครงการ ที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป ซึ่งคณะทำงานฯ จะติดตาม การดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานผล/แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินการด้านงบประมาณ ในรายการที่มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณจะพับไป ให้ ทร. ทราบต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน พ.ค.๖๖ ตามข้อ ๓ และให้
คณะกรรมการฯ/...

คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการด้านงบประมาณในรายการที่มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณจะพับไป ให้ ทร. ทราบต่อไป

๔.๒ ให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่ยังไม่ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ กับให้ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร.เร่งรัดกระบวนการพิจารณา ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ สามารถผูกพันงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ตามข้อ ๓.๑

๔.๓ ให้ กบ.ทร.รวบรวมรายการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ พร้อมกับเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ และให้ สปช.ทร.พิจารณาแนวทางในการ ดำเนินการด้านงบประมาณในรายการที่พิจารณายกเลิกการดำเนินการ ประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ ประกอบการ เสนอ ทร. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.อ.



รอง ผบ.ทร.

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

- อนุมัติ
นอ.น.อ. ๗๘.๕
ผบ.น.
๒๒๖.๖.๖๖

สำเนาส่ง

สลก.ทร. (ผบ.ทร.) สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) (รอง ผบ.ทร. รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง))
นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สปช.ทร.(ต้นเรื่อง)

ผนวก ก

สถานการณ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณปี 66


หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การเบิกจ่าย										การใช้จ่าย				
	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	เบิกจ่าย	ผลต่าง การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละผลต่าง ของการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	ใช้จ่าย	ผลต่าง การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ร้อยละผลต่างของ การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	29,843.97	23,875.18	18,616.82	(5,258.35)	80	62.38	(17.62)	11,227.15	24,400.43	19,208.89	(5,191.54)	81.76	(17.40)	10,635.08	
รายจ่ายลงทุน	10,222.99	5,827.10	2,001.80	(3,825.31)	57	19.58	(37.42)	8,221.19	8,347.07	3,833.53	(4,513.54)	81.65	(44.15)	6,389.46	
รวม	40,066.96	30,050.22	20,618.62	(9,431.60)	75	51.46	(23.54)	19,448.34	32,750.74	23,042.42	(9,708.32)	81.74	(24.23)	17,024.54	

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อาคม สงเคราะห์พานิช)

รอง ผอ.สจป.สพช.ทร.


๑๕ มี.ย.๖๖

อนุผนวก 1 ของผนวก ก
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.66
 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,092.29	5,198.99	73.30	(8.46)	2,138.00	1,328.15	62.12	(19.53)	9,230.29	6,527.14	70.71	(11.03)
2	กองบัญชาการกองทัพไทย	11,172.09	6,993.25	62.60	(19.16)	3,312.65	2,953.86	89.17	7.52	14,484.75	9,947.10	68.67	(13.07)
3	กองทัพอากาศ	23,656.70	15,145.97	64.02	(17.74)	12,057.09	6,832.77	56.67	(24.98)	35,713.79	21,978.74	61.54	(20.20)
4	กองทัพบก	78,818.21	47,905.38	60.78	(20.98)	15,683.12	6,635.84	42.31	(39.34)	94,501.33	54,541.22	57.71	(24.03)
5	กองทัพเรือ	29,843.97	19,208.89	64.36	(17.40)	10,222.99	3,833.53	37.50	(44.15)	40,066.96	23,042.42	57.51	(24.23)

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66

น.อ.  ตรวจสอบถูกต้อง
 (อาคม สวัสดิราชพาณิชย์)
 รอง ผอ.สงป.สขช.ทร.
 ๑๘ มี.ย.๖๖

อนุผนวก 2 ของผนวก ก

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.66

จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม						
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมายการ เบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานเลขาธิการพรรคการเมือง	7,092.29	59.83	5,139.16	72.46	(7.54)	2,138.00	366.28	961.87	44.99	(12.01)	9,230.29	426.11	6,101.03	66.10	(8.90)
2	กองบัญชาการกองทัพไทย	11,172.09	322.78	6,670.47	59.71	(20.29)	3,312.65	516.58	2,437.28	73.57	16.57	14,484.75	839.36	9,107.75	62.88	(12.12)
3	กองทัพบก	78,818.21	1,894.73	46,010.65	58.38	(21.62)	15,683.12	2,381.24	4,254.60	27.13	(29.87)	94,501.33	4,275.97	50,265.25	53.19	(21.81)
4	กองทัพอากาศ	23,656.70	1,631.16	13,514.82	57.13	(22.87)	12,057.09	1,504.15	5,328.62	44.19	(12.81)	35,713.79	3,135.31	18,843.43	52.76	(22.24)
5	กองทัพเรือ	29,843.97	592.07	18,616.82	62.38	(17.62)	10,222.99	1,831.73	2,001.80	19.58	(37.42)	40,066.96	2,423.80	20,618.62	51.46	(23.54)

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66

ตรวจถูกต้อง




(อาคม สงเคราะห์พานิช)

รอง ผอ.สจป.สจช.ทร.

๑๘ มี.ย.๖๖


อนุผนวก 3 ของผนวก ก
 ใช้จ่ายลงทุนปีงบประมาณ 66 จำนวน 10,222.99 ล้านบาท




หน่วย : ล้านบาท



หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				รวม		
	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายของรายจ่ายประจำ	ประเภท	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด (*)	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	%ใช้จ่ายต่อวงงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
ทร.	29,843.97	19,208.89	64.36	ปีเดียว	5,827.08	2,293.66	22.44	40,066.96	23,042.28	57.51
				ผูกพันเดิม	3,018.39	1,539.73	15.06			
				ผูกพันเริ่มใหม่	1,377.52	-	-			
				รวม (*)	10,222.99	3,833.39	37.50			

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66




กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (งานก่อสร้างและโครงการจัดหาวิทยุโทรกรม)
ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66



ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(อาคม สงเคราะห์พานิช)
รอง ผอ.สงป.สปช.ทร.
 มิ.ย.๖๖

อนุผนวก 4 ของผนวก ก

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงาน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป ปิดยอด ณ สิ้นเดือน พ.ค.66



■ ร้อยละผูกพัน ■ ร้อยละเบิกจ่าย ■ ร้อยละคงเหลือ

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. *ON*
 (อาคม สงเคราะห์พานิช)
 รอง ผอ.สภ.สป.ทร.
 ๑๕ มิ.ย.๖๖

ผนวก ค

รายการเงินกันปึงงบประมาณ 65 ไว้เบิกเพิ่มเติมปี ที่คาดว่าจะมีเงินพิบตก/พิบตคบางส่วน
เนื่องจากการดำเนินการล่าช้า/มีแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	หน่วย	รายการ	กค.อนุมัติ ต.ค.65	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ประมาณการเงินพิบ
1	สย.ทร.	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	1,567.80	-	1,567.80	1,567.80
2	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	455.17	102.06	353.11	76.10
3	ชย.ทร.	การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1	434.54	13.66	420.87	79.21
4	ชย.ทร.	ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2	50.67	-	50.67	50.67
5	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ	102.90	30.72	72.18	28.70
6	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.พท.ทร.	76.55	30.52	46.03	7.14
7	สสท.ทร.	โครงการซ่อมสายอากาศรองรับการติดตามเรือดำน้ำ	60.00	-	60.00	49.50
8	กบร.กร.	จ้างซ่อมปรับปรุง ฮ.ปต. (S-70B) ระยะที่ 3 No.3201	51.40	-	51.40	17.65
9	กบร.กร.	จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงความพร้อมเป็น วงรอบ 168 MONTHS	42.99	6.45	36.54	4.30
10	สพ.ทร.	จัดซื้อ Celt HR Laser Range Finder	6.31	-	6.31	6.31
11	อล.ทร.	จัดซื้อ ANALOG INTERFACE ของระบบสื่อสารแบบรวมการฯ ร.ล.จักรีนฤเบศร	1.71	-	1.71	1.71
12	อล.ทร.	จัดซื้อเครื่อง STATIC FREQUENCY CONVERTERฯ ร.ล.อ่างทอง	1.67	-	1.67	1.67
13	สสท.ทร.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุ VLF/HF สนับสนุนศูนย์สื่อสารกลาง ทร.	1.20	-	1.20	1.20
		รวม	2,852.91	183.40	2,669.51	1,891.96

หน่วย:ล้านบาท

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 

(อาคม สงเคราะห์พานิช)

รอง ผอ.สพ.สช.ทร.


 มี.ย.๖๖

ผนวก ข

รายการจัดซื้อจัดจ้างเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ ทร.กำหนด ภายใน 31 พ.ค.66 จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	หน่วย	โครงการ/งาน	วงเงิน (บาท)	วงเงิน ปี งบ.66 (บาท)	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน
1	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	950,000,000	190,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
2	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปต.กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จว.ระยอง จำนวน 1 งาน	1,815,000,000	363,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3	ชย.ทร.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทำเทียบเรือ รฐ.พ.ทรภ.3 ระยะที่ 1	736,500,000	147,300,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
4	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอู่เล็กทรอีนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	208,019,480	41,603,900	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
5	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 79 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	162,000,000	32,400,000	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR
6	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง	95,000,000	19,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
7	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างอาคารกองงานโยธา กองงานไฟฟ้าและกองงานเครื่องกล ชย.ทร.	150,000,000	30,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
8	ชย.ทร.	จ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	125,000,000	25,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
9	ชย.ทร.	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว ของ พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จำนวน 1 หลัง	80,000,000	80,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
10	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สอ.ร.ฝ. พื้นที่สัตหีบ จำนวน 1 หลัง	80,000,000	80,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
11	ชย.ทร.	โครงการซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจและรายงาน เพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล	27,900,000	27,900,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
12	ชย.ทร.	โครงการปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กพร.ทร.	21,550,000	21,550,000	อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ
13	ชย.ทร.	งานก่อสร้างที่จอดรถ เรือ กลน.กร.	68,000,000	68,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
14	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กฝร. และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	65,000,000	65,000,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
15	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง)	26,000,000	26,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
16	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงปั่นและอาคารโรงจอตรด พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.(ATMG) จำนวน 2 หลัง	32,000,000	32,000,000	อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ
17	ชย.ทร.	โครงการก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	65,000,000	65,000,000	อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ
18	ชย.ทร.	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือระยะไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 หลัง	50,000,000	50,000,000	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
19	ชย.ทร.	จ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจากผลกระทบของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	30,700,400	30,700,400	อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ
20	สยป.ทร.	จัดหาเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์	997,000,000	199,400,000	อยู่ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ
21	สยป.ทร.	โครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 7 คัน	448,000,000	448,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทสส.เห็นชอบ
22	สยป.ทร.	จัดสร้างเครื่องบินทะเล	12,000,000	12,000,000	อยู่ระหว่างประกาศแผนฯ
23	สยป.ทร.	จัดสร้างเครื่องบินทะเล	12,000,000	12,000,000	อยู่ระหว่างประกาศแผนฯ
24	สพ.ทร.	จัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คว.ชุดรัตนโกสินทร์ จำนวน 2 ระบบ	574,534,000	114,906,800	สพ.ทร. เสนอขออนุมัติหลักการและความเหมาะสมราคา
25	สพ.ทร.	โครงการจัดหาระบบยานลำต่าลายหุ่นระเบิดแบบเคลื่อนที่	150,000,000	150,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทสส.อนุมัติ
26	กบร.กร.	จ้างซ่อมปรับปรุงสภาพ (RECOVERY) ฮ.ลล.4 (S-76B) หมายเลข 2308	204,000,000	204,000,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.เห็นชอบ
27	กบร.กร.	จ้างปรับปรุง NAVIGATION COCKPIT สำหรับ ฮ.ปด.1 (S-70B)	115,700,000	115,700,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
28	กบร.กร.	จ้างซ่อมคืนสภาพ (REFURBISH) บ.ตข.1 หมายเลข 1311	58,850,000	58,850,000	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
29	อร.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหล่อทรายแบบ 3 มิติ (Sand printing) จำนวน 1 รายการ	30,000,000.00	30,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
30	อล.ทร.	จ้างซ่อมทำเครื่องโยโร ทรอักษร SAFRAN รุ่น SIGMA 40 ให้กับ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน (ทร.130)	12,840,000.00	12,840,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
31	ขส.ทร.	จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน	54,000,000.00	54,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
32	ขส.ทร.	จัดซื้อรถดับเพลิงโม่และเคมีขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน	45,000,000.00	45,000,000.00	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
รวม			7,501,593,880	2,851,151,100	

กำหนดลงนามในสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 66 (เกินอำนาจอนุมัติ หน.หน่วย) วงเงิน 4,345,001,380 บาท



ตรวจถูกต้อง
 น.อ. *On*
 (อาคม สงเคราะห์พานิช)
 รอง ผอ.สภ.สปช.ทร.
95 มิ.ย.๖๖

ผนวก ง

สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 65 (ปิดยอด ณ 31 พ.ค.66)

ลำดับ	หน่วย	จำนวนรายการ	ก.ค.อนุมัติรอบ มี.ค.66	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย หมดความจำเป็น	แผนการเบิกจ่าย												รวม	หักตก
							ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66		
1	สยป.พร.	2	1,802,024,326.23	-	1,802,024,326.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,219,664.77	1,567,804,661.46	1,802,024,326.23	-
2	ชย.พร.	30	1,332,672,301.96	107,529,564.37	1,223,761,613.59	286,182.12	-	55,551,062.50	28,839,275.00	96,297,727.80	103,815,159.40	144,710,438.20	144,944,081.15	233,250,354.90	154,804,355.39	48,762,091.20	17,427,986.85	195,359,081.20	1,223,761,613.59	-
3	กบร.กร.	7	236,409,878.00	61,479,281.70	174,930,596.30	-	-	-	-	-	-	-	-	25,327,500.00	28,439,000.00	55,723,400.00	-	65,440,696.30	174,930,596.30	-
4	สพ.พร.	31	219,950,991.13	46,254,668.42	173,576,375.71	119,947.00	-	3,499,500.00	-	-	-	-	5,720,500.00	-	29,948,893.95	131,831,173.25	631,207.47	1,945,101.04	173,576,375.71	-
5	พร.	15	140,739,768.28	-	140,739,768.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,739,768.28	140,739,768.28	-
6	สพท.พร.	36	125,272,326.73	36,355,458.00	88,916,868.73	-	2,352,400.00	-	4,271,097.20	3,690,610.00	3,313,635.68	1,790,538.00	2,446,680.75	9,043,638.50	10,500,000.00	370,000.00	253,260.60	50,885,008.00	88,916,868.73	-
7	อศ.	6	93,017,493.15	6,080,849.70	86,573,148.30	363,495.15	-	-	-	-	-	-	-	34,458,148.30	52,115,000.00	-	-	-	86,573,148.30	-
8	อร.	11	117,141,610.69	63,956,645.04	53,184,965.65	-	-	-	-	-	-	-	-	442,445.00	52,742,520.65	-	-	-	53,184,965.65	-
9	อศ.พร.	15	64,504,661.01	12,575,315.60	51,929,345.41	-	-	-	-	-	-	-	-	29,553.40	10,124,435.70	41,775,356.31	-	-	51,929,345.41	-
10	คกท.พร.	29	68,175,622.32	31,517,433.60	34,614,588.72	2,043,600.00	-	-	1,606,490.00	1,731,010.00	251,620.00	-	13,211,137.84	-	7,622,010.00	10,192,320.88	-	-	34,614,588.72	-
11	อจปร.อร.	6	6,138,924.91	3,290,250.00	2,848,674.91	-	-	-	-	-	-	-	-	2,848,674.91	-	-	-	-	2,848,674.91	-
12	ร.นร.	5	1,756,700.00	-	1,756,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	506,700.00	1,756,700.00	-
13	พร.	1	1,596,000.00	-	1,596,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,596,000.00	-	-	-	1,596,000.00	-
14	อรม.อร.	1	329,902.40	-	329,902.40	-	-	-	-	-	-	-	-	329,902.40	-	-	-	-	329,902.40	-
15	ฐท.สส.	2	12,260,700.00	12,260,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	รร.ชุมพลา	1	834,600.00	834,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	รพ.สิริกิติ์	3	4,549,400.00	4,549,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		201	4,227,375,206.81	386,684,166.43	3,836,782,874.23	2,813,224.27	2,352,400.00	59,050,562.50	34,716,862.20	101,719,347.80	107,380,415.08	146,500,976.20	166,322,399.74	272,192,166.71	330,565,266.39	340,769,341.64	252,532,119.69	2,022,681,016.28	3,836,782,874.23	-

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อาคม สงเคราะห์พานิช)


รอง ผอ.สพป.สพช.พร.

๗๘ มี.ย.๖๖

ผนวก จ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 57 - 64 ที่ผ่านไป และแผนความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญากรณีหรือลดค่าปรับ

ลำดับ	หน่วย	ประเภท	รายการ	ประเภทเอกสาร	กค.อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย	งบประมาณที่ไปความถี่การงบประมาณคงเหลือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน				การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ (สยช.ทร.ดำเนินการ)	หมายเหตุ	
							ความต้องการงบประมาณ ปี 66	ความต้องการงบประมาณ ปี 67	รวมปี ๖6/67	ยังไม่มีความชัดเจน				
เงินในปี ๖๖.64							1,663,219,236.33	858,584,334.03	311,382,712.88	133,662,560.15	445,045,273.03	410,855,339.00	142,298,693.44	
1	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน	CX		280,052,812.23	67,766,009.37	-	67,766,009.37	67,766,009.37	-	-	มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
2	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงาน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน อ.ท.ส. ระยะเวลา 1	CX		153,161,307.20	21,946,610.00	-	21,946,610.00	21,946,610.00	-	-	มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
3	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ท.ท. ระยะเวลา 1 (เบิกเงิน ๓๗๕)	PO		72,499,128.75	3,700,910.75	-	3,700,910.75	3,700,910.75	-	-	เบิกเงิน ๓๗๕ มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
4	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารพักนักบริหารสัญญาบัตรขนาด 16 ครอบครัว (SOC) หรือระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กบ.ท. จำนวน 2 หลัง (ท.ว. 72,000,000 บาท)	PO		55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-	บอกเลิกสัญญาความชัดเจนว่าจะดำเนินการหรือไม่	
5	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารกึ่งอเนกประสงค์ กบ.ท. (ท.ว. 80,000,000 บาท)	PO		42,644,500.00	40,672,500.00	-	-	40,672,500.00	-	-	บอกเลิกสัญญาความชัดเจนว่าจะดำเนินการหรือไม่	
6	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำ (ค่าเช่าเงินงวด 4.2)	PO		86,254,490.03	36,415,990.03	-	36,415,990.03	36,415,990.03	-	-	ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเครื่องยนต์ และมีเงินในปี 65 โครงการเงินปี 67	
7	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อระบบควบคุมการยิง (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998)	CX		179,887,839.00	179,887,839.00	-	-	179,887,839.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
8	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998)	PO		55,410,000.00	55,410,000.00	-	-	55,410,000.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
9	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998)	CX		79,885,000.00	79,885,000.00	-	-	79,885,000.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
10	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อทุ่นระเบิดควบคุมการยิง จำนวน 55 ลูก (โครงการจัดหาเรือดำน้ำเรือดำน้ำ ๖๖๖ ระยะที่ 4)	CX		122,944,141.19	47,640,303.74	47,640,303.74	-	47,640,303.74	-	-		
11	ช.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อตู้หม้อไอน้ำขนาด 8x8 ชนิดล้างเบรค จำนวน 2 คัน (บอกแผน)	PO		84,915,000.00	44,955,000.00	44,955,000.00	-	44,955,000.00	-	44,955,000.00	ทร.110 (4)	
12	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร บก.ว้อย กบ.ท. 1 หลัง และโรงจอดรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ จำนวน 1 หลัง (ท.ว. 34,000,000 บาท)	PO		18,349,831.92	2,088,598.88	2,088,598.88	-	2,088,598.88	-	-		
13	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคารพักนักบริหารประเภท 66 ครอบครัว หรือระบบสารสนเทศของ ทบ.ท. 2 จำนวน 3 หลัง	PO		98,769,000.00	53,874,000.00	53,874,000.00	-	53,874,000.00	-	-		
14	อ.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ 1 วัตต์ลิ้น (ส.118/สป.2564)	PO		14,124,247.50	3,766,466.00	3,766,466.00	-	3,766,466.00	-	3,766,466.00	ทร.110 (3)	
15	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จ้างซ่อมระบบโซลาร์เซลล์ที่ห้อง HELRAS	PO		41,595,430.00	41,595,430.00	41,595,430.00	-	41,595,430.00	-	41,595,430.00	ทร.110 (2)	
16	กบ.ท.	ผูกพันข้ามปี	เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมในเรือ	PO		33,395,020.00	33,395,020.00	33,395,020.00	-	33,395,020.00	-	-		
17	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ	PO		58,800,000.00	9,120,700.23	9,120,700.23	-	9,120,700.23	-	-		
18	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	ค่างานงวดที่ 11 เรือ คทผ. จำนวน 2 ลำ (๙.997 - 998)	PO		21,603,300.00	7,201,100.00	7,201,100.00	-	7,201,100.00	-	-		
19	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อเรือประมงควบคุมการยิง Mirador จำนวน 11 รายการ	PO		12,750,510.00	12,750,510.00	12,750,510.00	-	12,750,510.00	-	12,750,510.00	ทร.110 (3)	
20	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จ้างซ่อมเครื่องควบคุมระดับโรงงาน บ.ท.337	PO		9,450,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	-	4,725,000.00	-	4,725,000.00	ทร.110 (2)	
21	อ.ท.	ปีเดียว	ซื้อ OIL COOLER ระบบความดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรใหญ่ของ กบ.ท. และช่าง เรือหลวงแกล่ง	PO		9,394,466.25	9,394,466.25	9,394,466.25	-	9,394,466.25	-	9,394,466.25	ทร.110 (2)	
22	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระดับผู้บังคับ ส.SUPER LYNX	CX		8,946,083.75	7,480,694.07	7,480,694.07	-	7,480,694.07	-	7,480,694.07	ทร.110 (3)	
23	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องตรวจการแผ่รังสีจากอากาศ Thermal รุ่น WTM-P1 แบบพกพา จำนวน 8 เครื่อง (ทร.1101)	PO		7,473,200.00	7,473,200.00	7,473,200.00	-	7,473,200.00	-	-		
24	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ท.ท. ๓๓ (เบิกเงิน ๓๗๕)	PO		24,000,000.00	3,011,077.50	-	3,011,077.50	3,011,077.50	-	-	เบิกเงิน ๓๗๕ มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
25	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 15 รายการ	CX		6,016,083.36	6,016,083.36	6,016,083.36	-	6,016,083.36	-	2,599,282.29	ทร.110 (3)	
26	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระดับผู้บังคับ ส.SUPER LYNX	CX		4,082,100.88	4,082,100.88	4,082,100.88	-	4,082,100.88	-	3,974,496.24	ทร.110 (3)	
27	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระดับผู้บังคับ ส.SUPER LYNX	CX		3,977,511.44	3,977,511.44	3,977,511.44	-	3,977,511.44	-	4,162,604.63	ทร.110 (2)	
28	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	ค่างานงวดที่ 2 เรือลากจูง	PO		2,683,722.00	2,683,722.00	-	-	2,683,722.00	-	2,683,722.00	ทร.110 (3)	
29	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปก. 20 มม. GAM CO-1 จำนวน 2 แท่น	CX		2,458,073.23	2,458,073.23	2,458,073.23	-	2,458,073.23	-	3,088,404.42	ทร.110 (2)	
30	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 40/70 มม. แท่นผู้ยิง จำนวน 7 รายการ	CX		1,677,467.26	1,677,467.26	1,677,467.26	-	1,677,467.26	-	-		
31	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	ก่อสร้างอาคาร บก.ท.ท. ๓๓	PO		18,390,000.00	50,400.00	-	50,400.00	50,400.00	-	-		
32	ช.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ท.ท. ๓๓ (เบิกเงิน ๓๗๕)	PO		38,400,000.00	771,562.50	-	771,562.50	771,562.50	-	-	เบิกเงิน ๓๗๕ มีเงินในปี 65 และงบประมาณปี 66	
33	ศก.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระดับผู้บังคับ ส.SUPER LYNX	CX		7,237,971.34	719,988.54	719,988.54	-	719,988.54	-	767,788.06	ทร.110 (2)	
34	อ.ท.	ปีเดียว	ระบบรายงานสภาพอากาศเพื่อการจัดการท่าเรือภาค (EEC)	PO		6,990,999.00	6,990,999.00	6,990,999.00	-	6,990,999.00	-	-		
เงินในปี ๖๖.65							523,005,181.48	363,554,061.84	143,198,556.40	-	143,198,556.40	230,930,238.72	36,826,938.83	
35	อ.ท.	ปีเดียว	จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสถานีรับส่งของในทะเลที่ 2 วัตต์ลิ้น (ส.155/สป.2562)	PO		8,870,000.00	8,870,000.00	8,870,000.00	-	8,870,000.00	-	-		
36	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพ่นน้ำชนิดดีเซล (Deserator) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี ASPIDE 2000 จำนวน 1 เครื่อง	CX		6,881,201.10	-	-	-	6,881,201.10	-	-		
37	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบยานลำตักน้ำทะเลชนิด Seafox จำนวน 6 รายการ (ปี ๖3)	CX		4,849,481.97	4,849,481.97	4,849,481.97	-	4,849,481.97	-	-		
38	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 12.7 มม. จำนวน 2 รายการ (ปี ๖3)	CX		3,220,860.79	3,220,860.79	3,220,860.79	-	3,220,860.79	-	3,162,338.67	ทร.110 (2)	
39	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อปืนฝึกยิงกลาบนเรือ จำนวน 1 ระบบ (ปี ๖3)	CX		42,245,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	-	2,485,000.00	-	-		
40	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 43 รายการ (ปี ๖3)	CX		3,181,728.67	825,759.10	825,759.10	-	825,759.10	-	-		
41	ช.ท.ท.	ปีเดียว	งานซ่อมแซมตู้วางรังสีสวนสุขภาพ คูคต.บ.๖.๒	PO		894,000.00	894,000.00	894,000.00	-	894,000.00	-	894,000.00	ทร.110 (3)	
42	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบควบคุมระดับผู้บังคับและปรับปรุงระบบตรวจการยิงโครงการ NCW ระยะที่ 1 ทร.256	CX		20,756,744.00	20,029,089.79	20,029,089.79	-	20,029,089.79	-	20,029,089.79	ทร.110 (3)	
43	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อหรือติดตั้งและปรับปรุงระบบตรวจการยิงเพิ่มเติม โครงการ NCW ระยะที่ 2 ทร.262	CX		5,815,538.49	11,061,068.66	11,061,068.66	-	11,061,068.66	-	10,108,286.44	ทร.110 (3)	
44	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998)	CX		354,000.00	-	-	-	-	-	354,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
45	กบ.ท.	ผูกพันข้ามปี	โครงการซ่อมปรับปรุง สป.๒.1 ระยะที่ 2 ทร.274	CX		19,280,208.09	5,720,439.26	-	5,720,439.26	-	-	-		
46	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมการยิงพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998) (ปี ๖2)	CX		184,000,000.00	2,307,296.60	-	-	2,307,296.60	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
47	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ คทผ. ชุด เรือ ๙.997 - 998) (ปี ๖2)	CX		14,105,000.00	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สย.ท.ท.	
48	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร บก.ว้อย ๒ พ.ท.๓ พ.ท.นย. จำนวน 1 หลัง	PO		12,374,299.96	12,374,299.96	12,374,299.96	-	12,374,299.96	-	-		
49	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ซ่อมสร้างสวท.ท.	PO		411,780.00	-	-	-	-	-	411,780.00		
50	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารพักประจวบ ขนาด 64 ครอบครัว หรือระบบสารสนเทศของ อ.ท.ท. 2 หลัง	PO		41,021,000.00	40,637,626.15	-	-	40,637,626.15	-	2,159,000.00	ทร.110 (3)	
51	ช.ท.ท.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารพักประจวบ ขนาด 32 ครอบครัว หรือสิ่งอำนวยความสะดวก กบ.ท. 1 หลัง	PO		2,974,990.33	-	-	-	-	-	2,974,990.33		
52	ศก.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	งานจ้างชุดลอกและบำรุงรักษาอ่างน้ำฟ้าเรือลูกเรือ ระยะที่ 1 (งวดที่ 9) (EEC)	PO		27,841,750.00	27,841,750.00	27,841,750.00	-	27,841,750.00	-	-		
53	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ป.76/62 มม. จำนวน 2 แท่น (ปี ๖2)	CX		12,836,135.11	854,690.45	854,690.45	-	854,690.45	-	-		
54	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 12.7 มม. จำนวน 3 รายการ (ปี ๖2)	CX		2,902,866.68	2,902,866.68	2,902,866.68	-	2,902,866.68	-	-		
55	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (1 รายการ) (ปี ๖0)	CX		6,021,899.94	6,021,899.94	-	-	6,021,899.94	-	-		
56	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่อาวุธปล่อยนำวิถีประเภท QW 18 (5 รายการ) (ปี ๖0)	CX		9,113,371.00	9,113,371.00	-	-	9,113,371.00	-	-		
57	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่หรือหลอดระบบอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (4 รายการ) (ปี ๖0)	CX		8,039,199.75	8,039,199.75	-	-	8,039,199.75	-	-		
58	สย.ท.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อ TOP CHARGE MODULAR FOR PROJ. 155 MM (2,466 EA.) (ปี ๖0)	CX		32,805,474.19	126,051.59	126,051.59	-	126,051.59	-	-		
59	อ.ท.	ปีเดียว	จัดซื้อฮาร์ดแวร์ HDLC/COURSE BUS SWITCH BOX ครายี่ห้อ RAYTHEON ANSCHUTZ	CX		4,864,163.38	505,572.00	505,572.00	-	505,572.00	-	474,223.93	ทร.120 (1)	
60	สย.ท.ท.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาอะไหล่สำหรับช่างเทคนิค 1 ระบบ	CX		194,820,000.00	194,820,000.00	-	-	194,820,000.00	-	-		
รวม							2,186,224,417.81	1,242,138,395.87	454,581,269.28	133,662,560.15	588,243,829.43	641,785,577.72	179,125,632.27	

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (อากาศม. สงเคราะห์พยานิช)
 รอง ผอ.สย.ท.ท.
 ๖ มิ.ย.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร. ๕๔๔๘๘๗)
ที่ ๓๘ / ๖๖ วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๘/งป.๖๖
เรียน รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง) รองประธานกรรมการฯ

ตามที่ รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ได้อนุมัติจัดและมอบหมายให้ รอง เสธ.ทร.ฯ รองประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/งป.๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยานและผ่านระบบวิดีโอทัศน์ (VTC) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำมติที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามผนวก จึงเห็นควร อนุมัติมติที่ประชุมฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ให้หน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

พล.ร.ท.

ปช.ทร.

กรรมการและเลขานุการฯ

- อนุมัติ

พล.ร.ท.

รอง เสธ.ทร.

๓ มิ.ย. ๖๖

๗๗๕๖

พล.ร.ท.

รอง เสธ.ทร.

๓๖

ผนวก

สรุปมติและเรื่องสั่งการในที่ประชุมจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๘/งป.๖๖

เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยานและผ่านระบบวีดิทัศน์ (VTC)

มติและเรื่องสั่งการในที่ประชุม

๑. ให้ กบ.ทร.เร่งรัดหน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจอนุมัติของหน่วย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๖ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ กบ.ทร.รวบรวมรายการนำเสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือยกเลิกการดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ สปช.ทร.มีระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการด้านงบประมาณ

๒. ให้ กบ.ทร. รวบรวมสาเหตุของรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจอนุมัติของหน่วย ซึ่งยังไม่ได้ออกหนังสือเชิญชวน หรือมีผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา เสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

๓. ให้ สปช.ทร.จัดการบรรยายสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ให้หน่วยต่าง ๆ รับทราบ ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๖๗ เพื่อให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dina Khand*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ

๑ มิ.ย.๖๖



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เลขที่..... ๔๖๐๗
วันที่..... ๖ มิ.ย. ๖๖
เวลา..... ๐๙.๕๖

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (โทร. ๕๔๙๗๕)

ที่ กท.๐๕๐๖.๓/๖๗ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำเดือน พ.ค.๖๖

เรียน ปช.ทร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ ตามคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมีรอง ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ ทร.ทราบทุกสิ้นเดือน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำเดือน พ.ค.๖๖ (ปิดยอด ณ ๓๑ พ.ค.๖๖) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามผนวกที่แนบ


๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต. 
ผอ.สกกบ.กบ.ทร.

ผช.เลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร.

- ทราบ

พล.ร.ท. 
ปช.ทร.
๖ มิ.ย. ๖๖



ผนวก ก

รายการที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานย่อยถึงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.ทร.	30	1,936,330,300.00	30	29	25	25	17	11	6
2	สยบ.ทร.	4	1,183,400,000.00	2	2	2	2	2		
3	อร.	5	245,536,480.00	5	5	5	5	5	4	4
4	กบร.กร.	3	378,550,000.00	3	3	3	3	3		
5	สพ.ทร.	6	551,408,300.00	6	6	6	5	5	4	4
6	ชส.ทร.	10	310,008,000.00	10	10	10	10	10	8	6
7	อล.ทร.	6	92,744,300.00	6	6	6	6	6	5	5
8	สสท.ทร.	1	35,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
9	ฐท.สส.	1	65,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
10	อจปร.อร.	1	42,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
รวม		67	4,839,977,380.00	65	64	60	59	51	35	28
		คิดเป็นร้อยละ		97%	96%	90%	88%	76%	52%	42%

ตรวจถูกต้อง

น.อ.


(พิสุทธิ์ แดงเผือก)

ผ.กส.สบ.สกบ.กบ.ทร.

มี.ย.๖๖

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ก
อำนาจ ปล.กท. จำนวน ๕ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ.(บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							พบ.ทส. เห็นชอบ	ปล.กท. อนุมัติ	ลงนามใน สัญญา	บันทึก PO	หน่วยถือ จ.ป.
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ ออกหนังสือ เชิญชวน	ยื่นขอเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	เรื่องถึง กบ.ทท.					
1	จ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราวกองทัพอากาศ 325 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด พร้อมสื่ออำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง - ปี 66 190,000,000 บาท - ปี 67 380,000,000 บาท - ปี 68 380,000,000 บาท	950,000,000	ป.	25 ต.ค.65	31 มี.ค.66	23 พ.ค.66	23 พ.ค.66	26 มี.ย.66	14 ก.ค.66	4 ส.ค.66	25 ส.ค.66	18 ก.ย.66	22 ก.ย.66		ชย.ทท.
2	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นเปิดอกรถพ. พลนย. ด้านสถานีท่อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งานงบประมาณทั้งสิ้น 1,815,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 363,000,000 บาท - ปี 67 ผู้กัน 726,000,000 บาท - ปี 68 ผู้กัน 726,000,000 บาท	1,815,000,000	ป.	25 ต.ค.65	28 มี.ย.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ต.ค.66	ต.ค.66	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ธ.ค.66		ชย.ทท.
3	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทีมวิจัย อุตสาหกรรม.3 ระยะที่ 1 - ปี 66 147,300,000 บาท - ปี 67 294,600,000 บาท - ปี 68 294,600,000 บาท	736,500,000	ป.	25 ต.ค.65	15 มี.ย.66	ก.ค.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ต.ค.66	ต.ค.66		ชย.ทท.
4	โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการอุตสาหกรรม - ปี 66 จัดสรร 199,400,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 398,800,000 บาท - ปี 68 จัดสรร 398,800,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 7,000,000 บาท	997,000,000	ค.	25 พ.ย.65	5 มี.ค.66	5 มี.ค.66	6 มี.ค.66	20 มี.ค.66	2 มี.ย.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66		สช.ทท.
โครงการซ่อมบ่อ/ถังดิบ															
	โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่จะเริ่มผูกพันในงบประมาณ 66														
5	โครงการจัดการหนี้การคลัง (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 7 คัน	448,000,000	ค.	16 ต.ค.65	23 มี.ค.66	23 มี.ค.66	24 มี.ค.66	27 ก.พ.66	22 มี.ค.66	28 มี.ย.66	1 มี.ย.66	มี.ย.66	มี.ย.66		สช.ทท.

น.อ.  (พิศพลธิ์ แดงเผือก)
ผอ.กสท.สท.กบ.ทท.
๒ มี.ย.๖๖

อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ก
 อำนาจ สบ.พร. จำนวน ๕๔ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง						แผนพร.อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยอื่น สป.			
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอราคา					ชี้ราคา	พิจารณาเห็นชอบ	เสร็จถึง กบ.พร.
โครงการยกย่องโอบ																
1	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 79 ครอบครั้ว ขึ้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมทั้งปรับปรุงความสะอาด จำนวน 1 หลัง -ปี 66 วงเงิน 32,400,000 บาท -ปี 67 วงเงิน 129,600,000 บาท	162,000,000	ป	25 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66	16 มิ.ย. 66	16 มิ.ย. 66	14 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	16 ส.ค. 66	25 ส.ค. 66		ชม.พร.			
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่วังน้อยสุพรรณ พร้อมทั้งปรับปรุงความสะอาดและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง -ปี 66 วงเงิน 19,000,000 บาท -ปี 67 วงเงิน 76,000,000 บาท	95,000,000	ป	25 ต.ค. 65	28 เม.ย. 66	31 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	14 มิ.ย. 66	26 มิ.ย. 66	14 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66		ชม.พร.			
โครงการงาน																
ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอราคา	ชี้ราคา	พิจารณาเห็นชอบ	เสร็จถึง กบ.พร.	แผนพร.อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	หน่วยอื่น สป.	
3	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแจ้งเตือนอัปเกรดระบบเน็ตเวิร์กสำหรับเรือ คว. ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ระบบ -ปี 66 วงเงิน 110,906,800 บาท -ปี 67 วงเงิน 172,360,200 บาท	287,267,000	FMS	11 ต.ค. 65	24 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66	04 พ.ค. 66			สบ.พร.
โครงการเชื่อมโยงข้อมูล																

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง						งบรวมในสัญญา	PO	หน่วยถือ จ.ป.
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อ/จัดจ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญ ชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ			
24	จ้างปรับปรุงสายส่งสื่อสำหรับและสำนักงานตามแผนภาพของทางเดินสื่อจากอาคารที่ 11 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสู่อาคารคอนกรีต 11 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	30,700,400	ป	13 มี.ค.66	14 ก.พ.66	12 มี.ค.66	3 พ.ค.66	31 พ.ค.66	14 มี.ค.66	30 มี.ค.66		ชล.พร.
25	จัดซื้อ CTG 7.62 MM 4BALL M80 ITR M62 LINKED	48,000,000	ค	27 ก.พ.65	31 ต.ค.65	8 พ.ย.65	26 ธ.ค.65	17 มี.ค.66	21 ก.พ.66	15 มี.ค.66		ชล.พร.
26	จัดซื้อ CTG 5.56 MM BALL M195 จำนวน 3,000,000 EA	39,000,000	ค	19 ก.พ.65	28 ต.ค.65	28 ต.ค.65	7 ธ.ค.65	6 มี.ค.66	20 ก.พ.66	15 มี.ค.66		ชล.พร.
27	โครงการจัดการระบบตรวจการแจ้งเตือนภัย สำหรับเรือ ตกท.ตกป.	99,991,500	ค	11 ต.ค.65	18 พ.ย.65	9 ธ.ค.65	26 มี.ค.66	7 ก.พ.66	9 มี.ค.66	30 มี.ค.66		ชล.พร.
28	โครงการจัดการระบบตรวจการแจ้งเตือนภัย สำหรับเรือ ตสพ.ตชช.	99,510,000	ค	11 ต.ค.65	18 พ.ย.65	9 ธ.ค.65	26 มี.ค.66	7 ก.พ.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66		ชล.พร.
29	โครงการปรับปรุงระบบประปาที่พื้นที่สกัดที่ 5	65,000,000	ป	10 ต.ค.65	29 ต.ค.65	28 ต.ค.65	7 พ.ย.65	15 พ.ค.66	10 ก.พ.66	2 มี.ค.66		ชล.พร.
30	จ้างสร้างเครื่องวัดการไหลน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ)	56,826,480	ค	6 ต.ค.65	22 พ.ย.65	2 ต.ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	23 มี.ค.66	3 มี.ค.66	24 มี.ค.66		อร.
31	จัดซื้อให้ซ่อมทำเครื่องต้นกำลังกังหันไฟฟ้า หมายเลข 1 - 3 ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น 3508 B ร.ล.พ.ท.ร.ล.ร.ล.ร.ล.ร.ล. จำนวน 215 รายการ	12,510,000	อ.	23 ก.พ.65	21 พ.ย.65	25 พ.ย.65	8 ธ.ค.65	25 ธ.ค.65	21 มี.ค.66	24 มี.ค.66		อร.
32	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหล่อทรายแบบ 3 มิติ (Sand printing) จำนวน 1 รายการ	30,000,000	ค.	17 มี.ค.66	24 มี.ค.66	24 มี.ค.66	5 มี.ค.66	10 มี.ค.66	มี.ค.66	มี.ค.66		อร.
33	จ้างซ่อมทำเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.ล.ล.ล.	42,000,000	ค	29 ก.ย.65	15 พ.ย.65	2 ธ.ค.65	6 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	21 มี.ค.66	20 มี.ค.66		อร.ป.ร.อร.
34	จัดซื้อที่มีดรีบบระบบแสงภาพติดตามสถานการณ์ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมบังคับปืนตามระบบเรือดำน้ำของกองทัพเรือ	35,000,000	ค	18 ต.ค.65	3 พ.ย.65	3 พ.ย.65	4 พ.ย.65	29 พ.ย.65	13 มี.ค.66	3 ก.พ.66		ชล.พร.
35	จ้างปรับปรุงระบบ NAVIGATION COCEPT สำหรับ ย.น.ด.1 (S-70B)	115,700,000	ค	29 ก.ย.65	16 ธ.ค.65	23 มี.ค.66	28 มี.ค.66	28 มี.ค.66	6 มี.ค.66	25 มี.ค.66		กบ.ร.ก.
36	จ้างซ่อมต้นสภาพ (REFURBISH) บ.ต.ด.1 หมายเลข 1311	58,850,000	ค	24 ก.ย.65	25 พ.ย.65	29 ธ.ค.65	4 มี.ค.66	29 ก.พ.66	2 มี.ค.66	21 มี.ค.66		กบ.ร.ก.
37	จัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมการ พร้อมติดตั้ง ให้กับ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 1 ระบบ	35,000,000	ค	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	10 พ.ย.65	23 พ.ย.65	16 ธ.ค.65	21 ก.พ.66	14 มี.ค.66		ชล.พร.
38	จัดซื้อให้ซ่อมเครื่องตรวจการตรวจตราด้วย ตราอักษร SAAB รุ่น SEA GIRAFFE AMB ให้กับ ร.ล.ดาวสิน จำนวน 2 รายการ	22,888,500	อ	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	10 พ.ย.65	15 พ.ย.65	7 ธ.ค.65	28 ก.พ.66	14 มี.ค.66		ชล.พร.
39	จ้างซ่อมทำเครื่องเป็น ตราอักษร SAFRAN รุ่น SIGMA 40 ของ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 งาน	12,840,000	อ	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	10 พ.ย.65	11 พ.ย.65	20 ธ.ค.65	31 พ.ค.66	20 มี.ค.66		ชล.พร.
40	จ้างซ่อมให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร THALES รุ่น TRC-9210 จำนวน 6 รายการ	9,200,000	อ	19 ต.ค.65	20 ต.ค.65	22 พ.ย.65	15 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	28 ก.พ.66	26 พ.ค.66		ชล.พร.
41	จัดซื้อ SIGNAL PROCESSOR BOARD ของเครื่องตรวจการตรวจตราด้วย ตราอักษร CSSC รุ่น SR60A ให้กับ ร.ล.สาทรที่ 1 จำนวน 1 EA	6,166,500	อ	19 ต.ค.65	25 ต.ค.65	2 พ.ย.65	3 พ.ย.65	7 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	2 มี.ค.66		ชล.พร.
42	จัดซื้อให้ซ่อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ตราอักษร THALES รุ่น TRC-9210 จำนวน 6 รายการ	6,649,500	อ	19 ต.ค.65	31 ต.ค.65	4 พ.ย.65	10 พ.ย.65	14 ธ.ค.65	27 ก.พ.66	17 มี.ค.66		ชล.พร.
43	จัดซื้อระบบสื่อสารขนาดเล็กรุ่น 12 ซีพียู (ซีเอส) จำนวน 22 คัน	29,876,000	ป.	16 ต.ค.65	6 ก.พ.66	6 ก.พ.66	3 มี.ค.66	13 มี.ค.66	11 มี.ค.66	31 พ.ค.66		ชล.พร.
44	จัดซื้อระบบสื่อสารขนาดใหญ่อีกจำนวน 5 คัน	23,750,000	ป.	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	15 ต.ค.65	6 มี.ค.66	7 ก.พ.66	24 ก.พ.66		ชล.พร.
45	จัดซื้อระบบวิทยุ (ซีเอส) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ แบบเกาะเขตรถ จำนวน 17 คัน	35,343,000	ป.	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	3 พ.ย.65	25 พ.ย.65	16 ธ.ค.65	16 ก.พ.66		ชล.พร.
46	จัดซื้อระบบวิทยุ (ซีเอส) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ แบบบรรทุกหนัก จำนวน 8 คัน	21,064,000	ป.	16 ต.ค.65	19 ต.ค.65	19 ต.ค.65	1 พ.ย.65	21 พ.ย.65	4 ก.พ.66	24 ก.พ.66		ชล.พร.

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							แผนฯ อนุมัติ	งบฯในสัญญา	PO	หน่วยงาน สป.
				ประกาศแนวฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ ราคามือขอซื้อ/ออกสั่ง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	ชี้แจงข้อสงสัย	เรื่องส่ง กบ.พร.				
47	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ จำนวน 17 คัน	23,375,000	ป.	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	22 ต.ค. 65	15 ต.ค. 65	7 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66	ขส.พร.		
48	จัดซื้อรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 2 คัน	35,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	16 ต.ค. 65	29 ต.ค. 65	7 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66	ขส.พร.		
49	จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 6 คัน	21,600,000	ป.	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	23 ต.ค. 65	16 ต.ค. 65	8 ต.ค. 66	28 ต.ค. 66	ขส.พร.		
50	จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน	54,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	6 พ.ย. 65	6 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	9 ต.ค. 66	21 ต.ค. 66	29 พ.ค. 66	12 มี.ค. 66	ขส.พร.		
51	จัดซื้อรถกู้ยืมอากาศยาน จำนวน 1 คัน	21,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	6 พ.ย. 65	6 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	1 ต.ค. 66	16 ต.ค. 66	15 พ.ค. 66	2 มี.ย. 66	ขส.พร.		
52	จัดซื้อรถบรรทุกพลังน้ำมันและเคมีขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน	45,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66	31 ต.ค. 65	27 ต.ค. 66	6 มี.ย. 66	19 มี.ย. 66	ขส.พร.		
53	จัดจ้างเครื่องปั้นดินเผา	12,000,000	จ.	6 มี.ย. 66	9 มี.ย. 66	14 มี.ย. 66	15 มี.ย. 66	22 มี.ย. 66	29 มี.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ค. 66	สอ.พร.		
54	จัดจ้างเครื่องปั้นดินเผา	12,000,000	จ.	6 มี.ย. 66	9 มี.ย. 66	16 มี.ย. 66	15 มี.ย. 66	22 มี.ย. 66	20 มี.ย. 66	ก.ค. 66	ก.ค. 66	สอ.พร.		

11

น.อ. 

(พิเศษ) แดงเผือก)

ผอ.กลุ่ม.สภ.กบ.พร.

6 มี.ย. 66

ตรวจถูกต้อง

ผนวก ข

รายการรายจ่ายลงทุน (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานถึงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประเภท แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ขย.ทร.	15	132,197,000.00	15	14	14	14	14	14 X	13
2	สพ.ทร.	44	223,345,150.00	44	44	44	44	44	44	44
3	อร.	11	36,613,450.00	11	11	11	11	11	11	11
4	ศกธ.พธ.ทร.	51	188,603,490.00	43	43	43	43	43	43 X	43
5	สสท.ทร.	13	107,475,000.00	13	13	13	13	13	13	13
6	กปร.กร.	7	19,472,930.00	7	7	7	7	7	7	7
7	อศ.	14	36,151,500.00	14	14	14	14	14	14	13
8	พร.	3	29,900,000.00	3	3	3	3	3	3	3
9	ขส.ทร.	18	121,433,200.00	17	17	17	17	17	17 X	17
10	พธ.ทร.	6	22,173,000.00	6	6	6	6	6	6	6
11	ยศ.ทร.	2	3,320,060.00	2	2	2	2	2	2	2
12	สุท.สช.ทรภ.2	1	1,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
13	กรง.สุท.สส.	2	2,237,000.00	2	2	2	2	2	2	2
14	รพ.อาการกึ่งรตังค์	4	6,100,000.00	4	4	4	4	4	4	4
รวม		191	930,021,780.00	182	181	181	181	181	181	179
		คิดเป็นร้อยละ		95%	95%	95%	95%	95%	95%	94%

ตรวจถูกต้อง
 (พัลลภ แดงเดือก)
 ผอ.กอบ.สท.ภ.ทร.
 ๖ มิ.ย.๖๖

ผนวก ค

รายการ งบ.พร.120 (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานถึงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	ประเภท แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.พร.	1	1,190,000.00	1	1	1	1	1	1	1
2	สพ.พร.	96	359,795,720.00	94	94	94	94	94	94	94
3	อร.	68	243,091,400.00	68	67	67	67	67	67	60
4	ฐท.สส.	1	2,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
5	อล.พร.	33	45,859,279.00	33	33	33	33	33	33	33
6	อศ.	2	2,200,000.00	2	2	2	2	2	2	2
7	พร.	1	1,516,000.00	1	1	1	1	1	1	1
8	ขส.พร.	19	47,219,200.00	19	19	19	19	19	19	19
9	อร.ม.อร.	29	71,766,900.00	29	29	29	29	29	29	29
10	พร.พร.	5	20,509,271.00	5	5	5	5	5	5	5
11	อจ.ปร.อร.	29	75,452,500.00	29	29	29	29	29	29	29
12	วศ.พร.	5	13,791,390.00	5	5	5	5	5	5	5
13	กรง.ฐท.สส.	2	2,900,000.00	2	2	2	2	2	2	2
รวม		291	887,291,660.00	289	288	288	288	288	288	281
		คิดเป็นร้อยละ		99%	99%	99%	99%	99%	99%	97%

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พิเศษี แต่งเดือก)

ผอ.กค.บ.สภ.บ.ภ.พร.

มี.ย.๖๖



กระดาศเขียนข่าวราชนาวี

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วย ทรน รับจาก สส.ทร. ๘ วันที่ - เวลา ๑๖/๑๐/๖๕
 ระบบ ๐๖๖ ผู้ฝาก พ.จ.อ. น.ร. ผู้รับ พ.จ.อ. น.ร.
 จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ
 ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๑๕/๑๐/๖๕ พ.ค.๖๖	หมู่คำ
จาก ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี (สบข.ทร.)			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ กบ.ทร. สสท.ทร. สยป.ทร. กบร.กร. รฐท.สส. อร. อจปร.อร. อรม.อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร.(กองบริการ) ศกล.พธ.ทร. อศ. รร.นร.			ที่ของผู้ให้ข่าว
ผู้รับทราบ สน.รอง ผบ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง)			กตป.๑๕ /๐๕/๖๖

เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ครั้งที่ ๖/งป.๖๖

๑. คณะทำงานเร่งรัดและติดตามฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ครั้งที่ ๖/งป.๖๖ ในวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านระบบแอปพลิเคชัน RTN Meeting โดยมี รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง) หรือผู้แทน เป็นประธานฯ และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ขี้แจงข้อมูล รายการ ความก้าวหน้า การดำเนินการสำหรับรายการเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปีฯ สำหรับรายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน พร้อมทั้งเสนอปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ตามลำดับ ดังนี้ อรม.อร. รฐท.สส. สยป.ทร. อศ. รร.นร. อจปร.อร. กบร.กร. อร. อล.ทร. สพ.ทร. ชย.ทร. ศกล.พธ.ทร. และ สสท.ทร.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๒. ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานฯ และผู้แทนหน่วย ได้แก่ สสท.ทร. สยป.ทร. อล.ทร. และ ชย.ทร.ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

๒.๒ ผู้แทนหน่วย ได้แก่ กบร.กร. รฐท.สส. อร. อจปร.อร. อรม.อร. สพ.ทร. ศกล.พธ.ทร. อศ. และ รร.นร. ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ RTN Meeting (meeting.navy.mi.th , Meeting ID : 2901 , Passcode : 1214)

๓. ขอรับการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในจัดการประชุม ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ดังนี้

๓.๑ กบ.ทร. สนับสนุนห้องประชุมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

หน้า ๑ ของ ๒ หน้า	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สบข.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
	น.อ. <u>กตป.</u> โทร.๕๕๑๔๓	
ชั้นความลับ [] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. <u>รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)</u>	



กระดาษเขียนข่าวราชนาวิ

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วยรับจาก วันที่ - เวลา

ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ

จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ

ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๑๕๑๕๐๕ พ.ค.๖๖	หมู่คำ
จาก			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ			-
ผู้รับทราบ			ที่ของผู้ให้ข่าว กตป.๑๕/๐๕/๖๖

๓.๒ พธ.ทร. สนับสนุนจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ ชุด

๔. ให้คณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทาง QR Code (แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ) ภายใน ๒๒ พ.ค.๖๖

๕. ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting ทดสอบระบบในเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่เข้าร่วมประชุมฯ



๖. รายละเอียดประสาน น.ท.ชลวิทย์ ไตรย์พีชน์ หน.ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กตป.สงป.สปช.ทร. โทร.๕๕๑๔๓ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๙๙๑ ๔๑๔๕



QR Code ข้อมูลรายการ
เงินกัณงบประมาณปี ๖๕ ฯ



QR Code แบบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมฯ

หน้า ๒ ของ ๒ หน้า	อ้างถึงข่าว..... ชั้นความลับ [] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สปช.ทร. น.อ.  โทร.๕๕๑๔๓	นายทหารอนุมัติข่าว
		ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท.  รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)	