



เลขรับ	๑๐๕๐๗
วันที่	๒๕ ต.ค. ๖๖
เวลา	๑๐๔

เลขรับ	๒๐๒๕
วันที่	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

เลขรับ	๕๖๒๐
วันที่	๒๐ ต.ค. ๖๖
เวลา	๐๕๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร.๕๕๕๙๖)

ที่ ๖๘ / ๖๖

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๖๖

เรียน ผบ.ทร.

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทร. เป็นประธานฯ นั้น คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ย.๖๖

๒. คณะกรรมการฯ ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางระบบ New GFMS Thai ณ ๓๐ ก.ย.๖๖ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ ทร.ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๙,๗๖๖.๔๙ ล้านบาท (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ ๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท โอนออกจำนวน ๓๐๐.๔๗ ล้านบาท) โดยมีผลเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามผนวก ก สรุปได้ ดังนี้

๒.๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗.๔๙ (๙๓.๐๐ - ๘๕.๕๑) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๙,๒๕๔.๖๘ ล้านบาท (จากจำนวน ๓๐,๐๖๓.๗๘ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๖๙ (๙๘.๐๐ - ๙๗.๓๑) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔,๗๕๐.๙๗ ล้านบาท (จากจำนวน ๙,๗๐๒.๗๑ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๐๓ (๗๕.๐๐ - ๔๘.๙๗)

๒.๑.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓๙,๗๐๐.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑๗ (๑๐๐.๐๐ - ๙๙.๘๓) ประกอบด้วย การใช้จ่าย รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๐,๐๐๒.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๑ (๑๐๐.๐๐ - ๙๙.๗๙) และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๖๙๘.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๐๔ (๑๐๐.๐๐ - ๙๙.๙๖)

๒.๑.๑.๓ รายละเอียดการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๖๙๘.๔๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๗๕๐.๙๗ ล้านบาท การผูกพันงบประมาณ ๓,๐๔๓.๖๙ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณในรายการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ และการสำรองเงิน จำนวน ๑,๙๐๓.๗๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ก

๒.๒ การดำเนินการ...

๒.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. รวมเบิกจ่ายแทนกัน และงบกลาง ในปีงบประมาณ ๖๖ มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑,๑๖๔ รายการ วงเงินรวม ๖,๒๘๙.๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ประเภทเอกสาร PO จำนวน ๙๙๐ รายการ วงเงินรวม ๔,๐๙๗.๗๔ ล้านบาท และประเภทเอกสาร CX จำนวน ๑๗๔ รายการ วงเงินรวม ๒,๑๙๒.๐๒ ล้านบาท **รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ก** การนี้ฝ่ายเลขานุการ (กบ.ทร. และ สปช.ทร.) จะติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใกล้ชิด และรายงานให้ ทร.ทราบ ต่อไป

๒.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ รวมเบิกจ่ายแทนกัน และงบกลาง ที่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (วงรอบ เม.ย.๖๖) จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๕๕.๔๕ ล้านบาท พับไป จำนวน ๒,๓๘๐.๒๕ ล้านบาท **รายละเอียดตามผนวก ข** โดยงบประมาณที่พับไป ประกอบด้วย รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๒,๒๙๕.๔๙ ล้านบาท รายการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการปีเดียว จำนวน ๓๔ รายการ วงเงินรวม ๔๔.๗๖ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้จะต้องขอตั้งงบประมาณชดเชยหรือต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ ไปพลางก่อน/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๗ จำนวน ๓๑ รายการ วงเงินรวม ๒,๓๓๓.๗๔ ล้านบาท และเป็นงบประมาณเหลือจ่ายหมดความจำเป็น จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินรวม ๖.๕๑ ล้านบาท

๒.๒.๓ การจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๔ ที่พับไป จากที่หน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการงบประมาณในปีงบประมาณ ๖๖ จำนวน ๓๗ รายการ วงเงินรวม ๔๕๔.๕๘ ล้านบาท สปช.ทร.ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ให้หน่วยต่าง ๆ แล้วเป็น จำนวน ๒๙๘.๘๖ ล้านบาท คงเหลือความต้องการงบประมาณ จำนวน ๑๕๕.๗๒ ล้านบาท **รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ข** การนี้ฝ่ายเลขานุการฯ (สปช.ทร.) ได้แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ เสนอแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ ไปพลางก่อน/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๗ เพื่อชดเชยงบประมาณที่พับไป สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามข่าว คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (สปช.ทร.) ลับ ด่วนมาก ที่ กตป.๔/๑๐/๖๖ มวว.๐๕๐๘๕๗ ต.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ ทร.ได้รับงบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๓๙,๗๖๖.๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๐,๐๖๓.๗๘ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๗๐๒.๗๑ ล้านบาท สิ้นเดือน ก.ย.๖๖ มีการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓๙,๗๐๐.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๐.๑๗ มีงบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๖๖.๐๓ ล้านบาท (พับไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔) ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ จำนวน ๖๑.๗๓ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๓๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔,๐๐๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด...

ที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗.๔๗ ส่งผลให้ ทร.มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีไม่รวมเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน ๕,๖๙๔.๘๑ ล้านบาท (๓๙,๗๖๖.๔๙ - (๓๔,๐๐๕.๖๕+๖๖.๐๓)) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณปีเดียว โครงการก่อสร้างผูกพันข้ามปีตามสัญญาและโครงการก่อสร้างเริ่มใหม่ทุกแผนงาน เป็นจำนวน ๒,๓๙๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓ของเงินกันทั้งหมดของ ทร. และในจำนวนนี้ เป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑๐ รายการ วงเงินรวม ๙๐๐.๖๗ ล้านบาท และมีรายการที่มีความเสี่ยงสูงที่งบประมาณจะพับไป จำนวน ๒ รายการ ได้แก่โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ซึ่งมีการดำเนินการล่าช้า และการจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย. ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า ๓๖๐ วัน การนี้คณะกรรมการฯ จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ ให้สามารถผูกพันงบประมาณในรายการเงินกันประเภทเอกสาร CX ที่ยังไม่ผูกพันงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ ทร.ทราบต่อไป

๓.๒ สำหรับความต้องการงบประมาณรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ ที่มีงบประมาณพับตก ตามข้อ ๒.๒.๒ และความต้องการงบประมาณรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๔ ตามข้อ ๒.๒.๓ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ (สปช.ทร.) ได้แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ เสนอแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๖ เพื่อชดเชยงบประมาณที่พับไป สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการด้านงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบความต้องการงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ และสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการด้านงบประมาณแล้ว คณะกรรมการฯ จะรายงานให้ ทร.ทราบต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ย.๖๖ ตามข้อ ๓

๔.๒ ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินการแนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินการด้านงบประมาณ ในรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ ๖๖ และแนวทางการดำเนินการด้านงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๕ ที่พับไป ให้ ทร.ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.อ.




รอง ผบ.ทร.

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

- อนุมัติ

พล.ร.อ.



ผบ.ทร.

๒๔ ต.ค. ๖๖

สำเนาส่ง

สน.ผบ.ทร. สน.รอง ผบ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง) นขต.ทร. กบ.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สง.ปรมน.ทร. สปช.ทร.(ต้นเรื่อง)



คำสั่งกองทัพเรือ
(เฉพาะ)
ที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

เพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๐/๒๕๖๓ ลง ๑๗ ก.พ.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

๒. ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

๒.๑	รอง ผบ.ทร.	ประธานกรรมการ
๒.๒	รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง)	รองประธานกรรมการ
๒.๓	จก.กบ.ทร.	กรรมการ
๒.๔	ปช.ทร.	กรรมการและเลขานุการ
๒.๕	จก.กง.ทร.	กรรมการ
๒.๖	ผอ.สตน.ทร.	กรรมการ
๒.๗	ผอ.สธน.ทร.	กรรมการ
๒.๘	จก.ชย.ทร.	กรรมการ
๒.๙	หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทร.	กรรมการ
๒.๑๐	ผอ.สนผ.ยก.ทร.	กรรมการ
๒.๑๑	ผอ.สภบ.กบ.ทร.	กรรมการและ ผช.เลขานุการ
๒.๑๒	ผอ.สงป.สปช.ทร.	กรรมการและ ผช.เลขานุการ

๓. คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้


๓.๑ เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของหน่วย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวมทั้งมาตรการและแนวทางการดำเนินการด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณของ ทร.ที่กำหนดไว้


๓.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้ ทร.ทราบทุกสิ้นเดือน

๔. ประธานกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม กับสามารถเชิญบุคคล หรือผู้แทน
หน่วยที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้ตามความจำเป็น

๕. หน่วยต่าง ๆ ให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พล.ร.อ. 
(สมประสงค์ นิลสมัย)
ผบ.ทร.

สำเนาถูกต้อง
น.อ. 
(วรพจน์ อินทรสถิตย์)
ผอ.กสบ.สบ.ทร.
๒๖ พ.ค. ๖๕



กระดาษเขียนข่าวราชานาวี

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วย รับจาก วันที่ - เวลา
 ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ
 จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ
 ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน ผู้รับปฏิบัติ ด่วน - ความ	ความเร่งด่วน ผู้รับทราบ ด่วน - ครน	หมุนวันที่ - เวลา ๐๕๐๘๕๗ ต.ค.๖๖	หมู่คำ
---	---	------------------------------------	--------

จาก คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ (สปช.ทร.)
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ สสท.ทร. สยป.ทร. กบร.กร. จุฬ.สส. อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร.
 ศกค.พธ.ทร. รร.นร.
 ผู้รับทราบ สน.ผบ.ทร. สน.รอง ผบ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง) กบ.ทร.
 กร. พธ.ทร.

ลับ
ลับ -

ที่ของผู้ให้ข่าว
กตป. ๕ /๑๐/๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๕ ที่งบประมาณพับไป และความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญากรณีงดหรือลดค่าปรับ

๑. สปช.ทร.ขอให้หน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๕ ที่งบประมาณพับไป ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ๔๔ และ ๕๕ ตรวจสอบรายการและแจ้งความต้องการ งบประมาณปี ๖๗ ของแต่ละรายการเป็นรายเดือน รวมทั้งหน่วยที่มีความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่ คู่สัญญา กรณีงดหรือลดค่าปรับ โดยแจ้งรายการและความต้องการงบประมาณ ถึง สปช.ทร. (กตป.สงป.สปช.ทร.) ภายใน ๒๐ ต.ค.๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : oncrelysl@gmail.com สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป

๒. หน่วยต่าง ๆ สามารถตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๕ ที่งบประมาณพับไป และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานที่ สปช.ทร.กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ดังกล่าว ตาม QR code

๓. รายละเอียดเพิ่มเติมประสานได้ที่ น.ท.อธิพันธ์ สิงหอุบล หน.ติดตามและประเมินผลโครงการ กตป.สงป.สปช.ทร. โทร.๕๔๘๖๑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๙๐๙ ๔๑๙๕



QR code (แบบรายงานการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯ)

หน้า..๑..ของ..๑..หน้า	อ้างถึงข่าว..... ชั้นความลับ [✓]กำหนด []ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าวตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สปช.ทร. น.อ. <i>วิมล ใจ</i> โทร.๕๔๒๒๘	นายทหารอนุมัติข่าว
		ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. <i>วิมล ใจ</i> ปช.ทร.	

ผนวก ก

สถานการณ์เบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณปี 66

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การเบิกจ่าย						การใช้จ่าย							
		เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4	เบิกจ่าย	ผลต่างการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลต่างของ การเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4	ใช้จ่าย	ผลต่างการใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ร้อยละการใช้จ่าย	ผลต่างของ การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ	
รายจ่ายประจำ	30,063.78	29,462.50	29,254.68	(207.83)	98.00	97.31	(0.69)	809.10	30,063.78	30,002.05	(61.72)	100.00	99.79	(0.21)	61.72
รายจ่ายลงทุน	9,702.71	7,277.04	4,750.98	(2,526.06)	75.00	48.97	(26.03)	4,951.74	9,702.71	9,698.40	(4.31)	100.00	99.96	(0.04)	4.31
รวม	39,766.49	36,982.84	34,005.65	(2,977.19)	93.00	85.51	(7.49)	5,760.84	39,766.49	39,700.46	(66.03)	100.00	99.83	(0.17)	66.03

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน ก.ย.66

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต.

Diana Stevan

(สมมาศ พลายนแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.ทร.

๙๐ ต.ค.๖๖

อนุผนวก ๑ ของผนวก ก

สถานภาพการเบิกจ่าย - ใช้จ่าย รายการรายจ่ายลงทุนของ ทร. ปีงบประมาณ 2566 (ปิดยอดสิ้นปีงบประมาณ 66)

รายการ / งาน	รหัส	ปี	หน่วย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	ร้อยละ ผูกพัน	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,863,579,200.00	1,840,397,915.65	669,617,619.90	36.38	338,895,300.00	18.41	831,884,995.75	45.20	1,840,397,915.65	100.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์				778,063,200.00	762,294,715.65	159,677,134.85	20.95	57,625,300.00	7.56	544,992,280.80	71.49	762,294,715.65	100.00	-
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				149,272,900.00	140,428,925.02	15,002,268.30	10.68	12,625,300.00	8.99	112,801,356.72	80.33	140,428,925.02	100.00	-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				7,464,900.00	7,146,170.00	-	-	-	-	7,146,170.00	100.00	7,146,170.00	100.00	-
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				34,847,300.00	34,730,648.30	5,649,268.30	16.27	12,625,300.00	36.35	16,456,080.00	47.38	34,730,648.30	100.00	-
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				1,076,300.00	1,034,450.00	-	-	-	-	1,034,450.00	100.00	1,034,450.00	100.00	-
4. ครุภัณฑ์งานครัว				1,010,500.00	1,000,450.00	-	-	-	-	1,000,450.00	100.00	1,000,450.00	100.00	-
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				1,263,000.00	1,245,160.00	-	-	-	-	1,245,160.00	100.00	1,245,160.00	100.00	-
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				2,400,000.00	1,910,900.00	-	-	-	-	1,910,900.00	100.00	1,910,900.00	100.00	-
7. ครุภัณฑ์การศึกษา				108,000.00	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	-
8. ครุภัณฑ์การแพทย์				10,285,200.00	9,041,811.50	-	-	-	-	9,041,811.50	100.00	9,041,811.50	100.00	-
9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				12,980,700.00	10,550,672.50	-	-	-	-	10,550,672.50	100.00	10,550,672.50	100.00	-
10. ครุภัณฑ์โรงงาน				52,586,400.00	48,913,227.20	4,858,000.00	9.93	-	-	44,055,227.20	90.07	48,913,227.20	100.00	-
11. ครุภัณฑ์สำรวจ				13,102,000.00	12,716,300.00	4,495,000.00	35.35	-	-	8,221,300.00	64.65	12,716,300.00	100.00	-
12. ครุภัณฑ์อาวุธ				1,646,400.00	1,641,360.00	-	-	-	-	1,641,360.00	100.00	1,641,360.00	100.00	-
13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์				5,677,900.00	5,658,238.35	-	-	-	-	5,658,238.35	100.00	5,658,238.35	100.00	-
14. ครุภัณฑ์ประจำ สน.ผขท.ทร.				4,824,300.00	4,731,537.17	-	-	-	-	4,731,537.17	100.00	4,731,537.17	100.00	-
ราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท				628,790,300.00	621,865,790.63	144,674,866.55	23.26	45,000,000.00	7.24	432,190,924.08	69.50	621,865,790.63	100.00	-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				6,745,000.00	6,700,000.00	-	-	-	-	6,700,000.00	100.00	6,700,000.00	100.00	-
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				439,954,700.00	437,561,896.00	66,012,246.00	15.09	45,000,000.00	10.28	326,549,650.00	74.63	437,561,896.00	100.00	-
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				5,400,000.00	5,144,842.00	-	-	-	-	5,144,842.00	100.00	5,144,842.00	100.00	-
7. ครุภัณฑ์การศึกษา				7,100,000.00	7,100,000.00	-	-	-	-	7,100,000.00	100.00	7,100,000.00	100.00	-
9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				27,099,100.00	26,913,700.00	24,640,000.00	91.55	-	-	2,273,700.00	8.45	26,913,700.00	100.00	-
10. ครุภัณฑ์โรงงาน				86,391,500.00	82,880,562.63	15,930,620.55	19.22	-	-	66,949,942.08	80.78	82,880,562.63	100.00	-
11. ครุภัณฑ์สำรวจ				45,600,000.00	45,084,790.00	27,612,000.00	61.24	-	-	17,472,790.00	38.76	45,084,790.00	100.00	-
12. ครุภัณฑ์อาวุธ				10,500,000.00	10,480,000.00	10,480,000.00	100.00	-	-	-	-	10,480,000.00	100.00	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				1,085,516,000.00	1,078,103,200.00	509,940,485.05	47.30	281,270,000.00	26.09	286,892,714.95	26.61	1,078,103,200.00	100.00	0.00
ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป				563,000,000.00	555,587,200.00	373,979,492.50	67.31	39,870,000.00	7.18	141,737,707.50	25.51	555,587,200.00	100.00	-
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาพื้นที่ลัดที่บริเวณที่ 3			ฐท.สส.	65,000,000.00	64,000,000.00	-	-	-	-	64,000,000.00	100.00	64,000,000.00	100.00	-
2. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว ของ ทรภ.3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค			ขย.ทร.	80,000,000.00	79,850,000.00	61,763,975.00	77.35	-	-	18,086,025.00	22.65	79,850,000.00	100.00	-
3. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว ของ พัน ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จำนวน 1 หลัง			ขย.ทร.	80,000,000.00	74,480,000.00	63,308,000.00	85.00	-	-	11,172,000.00	15.00	74,480,000.00	100.00	-
4. โครงการก่อสร้างอาคารพักประหวนลัด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือล่งฐ ฐท.พง.ทรภ.3			ขย.ทร.	24,000,000.00	23,940,000.00	20,349,000.00	85.00	-	-	3,591,000.00	15.00	23,940,000.00	100.00	-
5. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครั้วพร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคของ สท.ทร.			ขย.ทร.	80,000,000.00	79,888,000.00	67,904,800.00	85.00	-	-	11,983,200.00	15.00	79,888,000.00	100.00	-
6. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ พัน.สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.			ขย.ทร.	17,500,000.00	17,445,000.00	11,714,317.50	67.15	-	-	5,730,682.50	32.85	17,445,000.00	100.00	-
7. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ.			ขย.ทร.	80,000,000.00	70,480,000.00	59,908,000.00	85.00	-	-	10,572,000.00	15.00	70,480,000.00	100.00	-
8. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.			ขย.ทร.	40,000,000.00	39,870,000.00	-	-	39,870,000.00	100.00	-	-	39,870,000.00	100.00	-
9. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐท.สข.ทรภ.๒			ขย.ทร.	82,000,000.00	81,840,000.00	69,564,000.00	85.00	-	-	12,276,000.00	15.00	81,840,000.00	100.00	-
10. โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยกำลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อรม.อร.			ขย.ทร.	14,500,000.00	14,452,000.00	12,284,200.00	85.00	-	-	2,167,800.00	15.00	14,452,000.00	100.00	-
11. ก่อสร้างอาคารพักประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อจปร.อร. 2 หลัง			ขย.ทร.	-	2,159,000.00	-	-	-	-	2,159,000.00	100.00	2,159,000.00	100.00	-
12. ก่อสร้างอาคารพักประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ทรภ.			ขย.ทร.	-	7,183,200.00	7,183,200.00	100.00	-	-	-	-	7,183,200.00	100.00	-
ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ที่ผูกพันสัญญาแล้ว				281,116,000.00	281,116,000.00	135,960,992.55	48.36	-	-	145,155,007.45	51.64	281,116,000.00	100.00	0.00
1. โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กคน.กร.			ขย.ทร.	16,586,000.00	16,586,000.00	16,586,000.00	100.00	-	-	-	-	16,586,000.00	100.00	-
2. โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของ ฐท.สข.ทรภ.2			ขย.ทร.	53,300,000.00	53,300,000.00	52,335,350.05	98.19	-	-	964,649.95	1.81	53,300,000.00	100.00	0.00
3. ก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 80 ครอบครั้ว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคของ สท.ทร.			ขย.ทร.	51,150,000.00	51,150,000.00	5,268,960.00	10.30	-	-	45,881,040.00	89.70	51,150,000.00	100.00	-
4. ก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 32 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ นย.			ขย.ทร.	80,040,000.00	80,040,000.00	29,795,600.00	37.23	-	-	50,244,400.00	62.77	80,040,000.00	100.00	-

รายการ / งาน	รหัส	ปี	หน่วย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	ร้อยละ ผูกพัน	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ
โครงการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ				178,320,900.00	178,320,900.00	4,374,877.50	2.45	-	-	173,946,022.50	97.55	178,320,900.00	100.00	-
1. จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2		62-67	ขย.พร.	64,875,900.00	64,875,900.00	4,374,877.50	6.74	-	-	60,501,022.50	93.26	64,875,900.00	100.00	-
2. จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุลเสมีด		65-67	ขย.พร.	113,445,000.00	113,445,000.00	-	-	-	-	113,445,000.00	100.00	113,445,000.00	100.00	-
โครงการที่ผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ 66				363,000,000.00	363,000,000.00	-	-	363,000,000.00	100.00	-	-	363,000,000.00	100.00	-
1. จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน ปตอ.กรม ป.พล.นย.		66-68	ขย.พร.	363,000,000.00	363,000,000.00	-	-	363,000,000.00	100.00	-	-	363,000,000.00	100.00	-
การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม				99,000,000.00	99,000,000.00	82,440,362.62	83.27	1,529,962.38	1.55	14,945,525.44	15.10	98,915,850.44	99.92	84,149.56
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-related industry research zone				99,000,000.00	99,000,000.00	82,440,362.62	83.27	1,529,962.38	1.55	14,945,525.44	15.10	98,915,850.44	99.92	84,149.56
1. งานจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว โรงซ่อมเครื่องบิน 104 กบร.กร.			รท.สส.	5,500,000.00	5,500,000.00	4,274,400.00	77.72	-	-	1,205,600.00	21.92	5,480,000.00	99.64	20,000.00
2. งานจัดสร้างเครื่องบินทะเล พร้อมฝึกหัดนักบินเครื่องบินทะเลและรับวิทยุคมนาคมภาคพื้นกับอากาศยาน			สยป.พร.	33,000,000.00	33,000,000.00	31,470,037.62	95.36	1,529,962.38	4.64	-	-	33,000,000.00	100.00	0.00
3. โครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านใบจักร			อร.	60,500,000.00	60,500,000.00	46,695,925.00	77.18	-	-	13,739,925.44	22.71	60,435,850.44	99.89	64,149.56
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ				22,700,000.00	22,700,000.00	-	-	-	-	21,382,825.82	94.20	21,382,825.82	94.20	1,317,174.18
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				22,700,000.00	22,700,000.00	-	-	-	-	21,382,825.82	94.20	21,382,825.82	94.20	1,317,174.18
โครงการที่ไม่ผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ 66				22,700,000.00	22,700,000.00	-	-	-	-	21,382,825.82	94.20	21,382,825.82	94.20	1,317,174.18
โครงการศูนย์การแพทย์ทางทะเล รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์				22,700,000.00	22,700,000.00	-	-	-	-	21,382,825.82	94.20	21,382,825.82	94.20	1,317,174.18
1. จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางทะเล			รพ.อาภากรณ์	14,169,000.00	14,169,000.00	-	-	-	-	13,204,589.82	93.19	13,204,589.82	93.19	964,410.18
2. จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับศูนย์บริการการแพทย์ทางทะเล			รพ.อาภากรณ์	4,416,000.00	4,416,000.00	-	-	-	-	4,200,000.00	95.11	4,200,000.00	95.11	216,000.00
3. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน			รพ.อาภากรณ์	4,115,000.00	4,115,000.00	-	-	-	-	3,978,236.00	96.68	3,978,236.00	96.68	136,764.00
รวมรายจ่ายลงทุน ปี 2566				10,289,886,100.00	9,702,714,452.82	3,043,690,477.75	31.37	1,903,737,201.64	19.62	4,750,976,448.64	48.97	9,698,404,128.03	99.96	4,310,324.79

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *สมชาย ทรัพย์แก้ว*

(สมมาต พลายุแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.พร.

90 ต.ค.๖๖

อนุผนวก ๒ ของผนวก ก

จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 66 รวมเบิกจ่ายแทนกัน และงบกลาง ที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี

หน่วย	CX	วงเงิน	PO	วงเงิน	รวม CX/PO	วงเงินรวม CX/PO
	174	2,192,019,301.04	990	4,097,745,497.09	1,164	6,289,764,798.13
กบร.กร.	6	348,333,418.88	23	242,432,197.07	29	590,765,615.95
กปช.จต.			4	24,000.00	4	24,000.00
กพร.ทร.	1	1,250,000.00	9	1,722,100.00	10	2,972,100.00
กร.	1	90,000,000.00	16	12,460,759.09	17	102,460,759.09
กรม ร.3	1	613,500.00			1	613,500.00
ขว.ทร.	16	17,426,420.00	1	199,200.00	17	17,625,620.00
ขส.ทร.	2	45,450,000.00	10	66,835,588.72	12	112,285,588.72
ชย.ทร.	20	1,186,234,369.64	73	1,469,204,266.75	93	2,655,438,636.39
รฐท.กท.			1	101,600.00	1	101,600.00
รฐท.พง.ทรภ.3			16	31,059,233.88	16	31,059,233.88
รฐท.สข.ทรภ.2			11	4,833,100.00	11	4,833,100.00
รฐท.สส.			12	79,843,575.00	12	79,843,575.00
ทร.	1	1,384,724.48			1	1,384,724.48
ทรภ.1			6	3,494,878.40	6	3,494,878.40
ทรภ.2			6	5,389,125.00	6	5,389,125.00
ทรภ.3			6	8,094,997.94	6	8,094,997.94
นย.	1	9,990,520.00	2	10,570,000.00	3	20,560,520.00
พธ.ทร.	45	90,046,862.63	251	247,167,469.33	296	337,214,331.96
พร.	1	1,167,500.00	34	3,866,110.46	35	5,033,610.46
ยภ.ทร.			1	79,990.00	1	79,990.00
ยศ.ทร.			16	7,899,454.00	16	7,899,454.00
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์			3	1,295,400.00	3	1,295,400.00
รร.ชุมพลฯ			23	5,000,000.00	23	5,000,000.00
รร.นร.	30	5,397,958.44	6	1,475,566.25	36	6,873,524.69
วศ.ทร.			9	4,142,466.09	9	4,142,466.09
ศกล.พธ.ทร.			45	62,521,284.00	45	62,521,284.00
สภ.ทร.			17	8,108,360.64	17	8,108,360.64
สปช.ทร.			3	4,133,033.00	3	4,133,033.00
สพ.ทร.	20	269,277,071.87	83	283,111,236.93	103	552,388,308.80
สยป.ทร.	3	27,905,493.04	45	686,051,137.62	48	713,956,630.66
สสท.ทร.	14	51,163,973.00	75	228,082,670.64	89	279,246,643.64
อจปร.อร.	6	8,326,978.18	43	93,149,190.89	49	101,476,169.07
อร.			82	402,864,183.01	82	402,864,183.01
อรม.อร.			11	24,477,809.05	11	24,477,809.05
อล.ทร.	4	37,065,510.88	37	87,524,473.50	41	124,589,984.38
อค.	1	485,000.00	10	10,531,039.83	11	11,016,039.83
สอ.รฝ.	1	500,000.00			1	500,000.00

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. 

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

๑๐ ต.ค.๖๖

แผนการใช้จ่ายเงินต้นปีงบประมาณ ๒๕ รวมเบิกจ่ายแผนกต้น และงบกลาง

ผนวก ๒

ลำดับ	หน่วย	ประเภทอาคาร	เลขที่อาคาร	รายการ	มูลค่าตั้งรับ	ยอดขายมอบ 5.๓.66	คงเหลือ	มูลค่าปัจจุบัน	หมายเหตุ/หมายเหตุตั้งรับ
1	รพ.พท.	CX	CX00000820	โครงการจัดทำรื้อตัวน้ำ ระยะที่ 1	1,567,804,661.46	1,567,804,661.46	1,386,219,641.46	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
2	รพ.พท.	PO	4100068401	ก่อสร้างอาคาร บก.สวท. ระยะที่ 1	434,536,100.00	420,874,902.50	407,854,679.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
3	รพ.พท.	CX	CX00000999	จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งและอาคารควบคุมระบบ การทำเรือลัดหิน ฐานหินเรือลัดหิน ระยะที่ 1	455,168,895.00	353,113,019.40	331,243,993.20	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
4	กบ.กท.	PO	4100074483	จ้างซ่อมปรับปรุง ส.ท. (S-70B) ระยะที่ 3 No.3201	224,990,000.00	51,400,000.00	51,400,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
5	รพ.พท.	PO	4100069920	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.สวท. ภาค 2	50,666,000.00	50,666,000.00	50,666,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
6	รพ.พท.	CX	CX00000768	ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารรองรับการติดตั้งเรือลัดหินตัวน้ำ จำนวน ๑ งาน	70,000,000.00	60,000,000.00	41,996,142.02	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
7	รพ.พท.	PO	4100069104	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคาร คนกร.	102,900,000.00	82,544,984.50	26,106,077.99	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
8	รพ.พท.	PO	6000190809	จัดซื้อไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร Sealcox จำนวน 3 รายการ	9,480,200.00	9,480,200.00	9,480,200.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
9	รพ.พท.	CX	CX00000773	จัดซื้อ Cell HI Laser Range Finder ของระบบควบคุมการยิง C. Fire จำนวน 1 EA	6,312,074.75	6,312,074.75	6,312,074.75	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
10	รพ.พท.	PO	4100062588	โครงการรื้ออาคารระบบไฟฟ้า 22kv และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดัน 5kv ให้กับอาคารสถานีผลิตพลังงานชุมชนอาคารคนกร	0.00	7,670,003.00	5,924,500.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
11	รพ.พท.	PO	4100085136	โครงการรื้ออาคารที่ควบคุมการระบายน้ำ 64รอบเครื่องสูบน้ำความดันระบบอาคารคนกร 2	137,837,800.05	71,849,750.05	5,686,625.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
12	รพ.พท.	PO	6000221648	จัดซื้อ ANALOG INTERFACE ของระบบสื่อสารระบบการจราจร สัญญาณไฟจราจร 1 หัว 3 ล. 3 หัว 1 หัว	1,706,650.00	1,706,650.00	1,706,650.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
13	รพ.พท.	CX	CX00000229	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	1,673,987.65	1,673,987.65	1,673,987.65	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
14	รพ.พท.	PO	4100067624	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	3,595,000.00	2,157,000.00	1,617,750.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
15	รพ.พท.	PO	4100023487	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	1,199,470.00	1,199,470.00	1,199,470.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
16	รพ.พท.	PO	4100066770	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
17	รพ.พท.	CX	CX00006378	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
18	รพ.พท.	PO	4100009919	(งบฯท.) ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประปาและอาคารคนกร สัญญาณไฟจราจร 1 หัว 3 ล. 3 หัว 1 หัว	11,379,028.41	9,127,811.00	789,603.83	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
19	รพ.พท.	CX	CX0000169	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	448,950.00	448,950.00	448,950.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
20	รพ.พท.	CX	CX0000418	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	3,173,600.00	412,967.28	412,967.28	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
21	รพ.พท.	PO	6000223906	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	381,311.08	381,311.08	381,311.08	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
22	รพ.พท.	CX	CX00000557	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	394,440.00	315,988.00	315,988.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
23	รพ.พท.	CX	CX00000553	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	394,440.00	263,255.00	263,255.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
24	รพ.พท.	PO	4100086372	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.สวท.	76,550,000.00	55,204,200.00	185,400.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
25	รพ.พท.	PO	6000039595	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	162,376.00	162,376.00	162,376.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
26	รพ.พท.	PO	4100020569	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	155,642.00	155,642.00	155,642.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
27	รพ.พท.	PO	4100018251	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	128,563.00	128,563.00	128,563.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
28	รพ.พท.	PO	6000223904	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	112,210.00	112,210.00	112,210.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
29	รพ.พท.	CX	CX00000884	(งบฯท.) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	835,000,000.00	112,000.00	112,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
30	รพ.พท.	PF	PF00000196	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	29,553.40	29,553.40	29,553.40	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
31	รพ.พท.	CX	CX00000379	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบการประปาและอาคารคนกร (EIA)	4,566,185.62	4,704,786.00	20,226.81	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
32	รพ.พท.	PO	4100068416	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
33	รพ.พท.	PO	6000212496	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	2,043,600.00	2,043,600.00	2,043,600.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
34	รพ.พท.	CX	CX00000379	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	128,483,080.00	120,803,000.00	292,573.17	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
35	รพ.พท.	PO	4100039346	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	1,381,124.00	1,381,124.00	286,182.12	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
36	รพ.พท.	CX	CX00000779	จัดซื้อ BASTING TIME FUSE จำนวน 48,000 FT	3,814,852.36	3,814,852.36	279,291.46	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
37	รพ.พท.	PO	6000222682	จ้างช่างไฟฟ้าช่างควบคุมการประปาและอาคารคนกร (EIA)	190,000.00	190,000.00	190,000.00	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย
38	รพ.พท.	PO	4100004644	บริการออกแบบงานทางด้านพลังงาน	173,495.15	173,495.15	173,495.15	มูลค่าปัจจุบัน	งบขาย

ลำดับ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	มูลค่าตั้งรับ	ยอดชำระรวม มี.ค.66	คงเหลือ	คู่กำกับ/คู่เทียบ	หมายเหตุ/หมายเหตุกำกับ
39	พ.พ.ร.	CX	CX00000772	จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดวงกลมสีนากา 30 มม. MSI จำนวน 8 ราชภัฏ	9,198,567.48	9,198,567.48	122,449.02	บัญชี	หมายเหตุแจ้งตั้งรับ
40	พ.พ.ร.	PO	4100022815	จ้างรับเขียนเครื่องวัดกำลังตั้งรับในโรงเหล็ก จำนวน 1 ชุดเสร็จ	119,947.00	119,947.00	119,947.00	บัญชี	หมายเหตุแจ้งตั้งรับ
41	พ.พ.ร.	CX	CX00000237	รวมเมื่อสามารถมอบหมายพร้อมติดตั้ง ให้รับ ร.ล.กรรข.สี	31,443,489.26	23,112,759.31	3.36	บัญชี	หมายเหตุแจ้งตั้งรับ
รวม					7,110,293,401.64	5,265,429,830.12	2,360,247,728.75		

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Brand Awan*

(สมนภาพ พลายนแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.พร.

๑๐ ต.ค.๖๖

**แผนการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 57 - 64 ที่ผ่านไป
และแผนความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญากรณีงดหรือลดค่าปรับ**

ลำดับ	หน่วย	ประเภท	รายการ	ประเภทเอกสาร	กรอบเงินที่ขออนุมัติ เวลาการเบิกจ่าย	งบประมาณ ที่ไป/ความถี่ของการ งบประมาณคงเหลือ	การจัดสรรงบประมาณ
เงินที่เบิก งบ 64							
1	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน	CX	1,663,219,236.33	858,594,334.03	261,376,472.47
2	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ด้านและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน จุฬาลง. ระยะที่ 1	CX	280,052,812.23	67,766,009.37	
3	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ศรชด. ระยะที่ 1 (เบิกทุน ศรชด.)	PO	153,161,307.20	21,946,610.00	
4	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่นายทหารสัญญาบัตรขนาด 16 ครอบครัว (SOC) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของ กบ.ภร. จำนวน 2 หลัง (พ.ร.บ. 72,000,000 บาท)	PO	72,499,128.75	3,700,910.75	
5	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคาร กบ.ภร. (พ.ร.บ. 80,000,000 บาท)	PO	55,000,000.00	55,000,000.00	
6	สอ.บ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหารีเออิตด้าน ระยะที่ 1 จำนวน 1 ล้ำ (ชำระเงินงวดที่ 4.2)	PO	42,644,500.00	40,672,500.00	
7	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อระบบควบคุมการยิง (โครงการจัดหาเรือ ศฝ.ชุด เรือ ศ.997 - 998)	PO	86,254,490.03	36,415,990.03	
8	สอ.บ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ศฝ.ชุด เรือ ศ.997 - 998)	CX	179,887,839.00	179,887,839.00	
9	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ศฝ.ชุด เรือ ศ.997 - 998)	PO	55,410,000.00	55,410,000.00	
10	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อทุ่นระเบิดแบบอัตโนมัติ จำนวน 55 ลูก (โครงการมอบพัสดุราชการวิฤติ ระยะที่ 4)	CX	79,885,000.00	79,885,000.00	
11	ขส.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อรถบรรทุกบรรทุก 8x8 ชนิดสี่ล้อ จำนวน 2 คัน (นอกแผน)	PO	122,944,141.19	47,640,303.74	53,423,284.00
12	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร กบ.ร้อย กรม รพศ.1 นครภร. และโรงจอดรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง (พ.ร.บ. 34,000,000 บาท)	PO	84,915,000.00	44,955,000.00	44,955,000.00
13	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคารที่นายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ ทรบ.2 จำนวน 3 หลัง	PO	18,349,831.92	2,088,598.88	2,088,599.00
14	อ.ร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องชนิดขับเคลื่อนไฟฟ้า หมายเลข 1 ร.ล.สิบล้อ (ส.1118/สป.2564)	PO	98,769,000.00	53,874,000.00	7,183,200.00
15	ศกต.พร.ทร.	ปีเดียว	จ้างซ่อมระบบโซลาร์ร่วมกับห้อง HELRAS	PO	14,124,247.50	3,766,466.00	3,766,466.00
16	คฝ.ร.	ผูกพันข้ามปี	เครื่องฝึกจำลองสถานการณ์เรือ	PO	41,595,430.00	41,595,430.00	41,595,430.00
17	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือด้านน้ำ	PO	33,395,020.00	33,395,020.00	33,245,020.00
18	สอ.บ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	ค่างานงวดที่ 11 เรือ ศฝ.จำนวน 2 ล้ำ (ศ.997 - 998)	PO	58,800,000.00	9,120,700.23	
19	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมการยิง Mlador จำนวน 11 รายการ	PO	21,603,300.00	7,201,100.00	7,201,100.00
20	ศกต.พร.ทร.	ปีเดียว	จ้างซ่อมเครื่องชนิดขับเคลื่อนงาน บ.ท.337	PO	12,750,510.00	12,750,510.00	12,750,510.00
21	อ.รบ.ทร.	ปีเดียว	ซื้อ OIL COOLER ระบบความร้อนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรใหญ่ชาว กลาง และซ้าย เรือหลวงมกลอง	PO	9,450,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00
22	ศกต.พร.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระดับผู้บังคับ ส.SUPER LYNK-3000 ระบบโครงสร้าง	PO	9,394,466.25	9,394,466.25	9,394,466.25
23	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องตรวจการณืเวลากลางคืน Thermal รุ่น WTM-PI แบบพกพา จำนวน 8 กล้อง (พ.ร.1101)	CX	8,946,083.75	7,480,694.07	7,835,522.00
24	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ศรชด. ภาค 2 (เบิกทุน ศรชด.)	PO	7,473,200.00	7,473,200.00	6,880,000.00
25	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 15 รายการ	PO	24,000,000.00	3,011,077.50	
				CX	6,016,083.36	6,016,083.36	4,390,884.09

ลำดับ	หน่วย	ประเภท	รายการ	ประเภทเอกสาร	กค.อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย	งบประมาณ ทั่วไป/ความต้องการ งบประมาณคงเหลือ	การจัดสรรงบประมาณ
24	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ภาค 2 (เบ็ดเตล็ด ศรชล.)	PO	24,000,000.00	3,011,077.50	
25	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 15 รายการ	CX	6,016,083.36	6,016,083.36	4,390,884.09
26	ศกต.พธ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระบบส่งปืน ย.SUPER LYNX-300 ระบบไฟฟ้า	CX	4,082,100.88	4,082,100.88	3,974,499.00
27	ศกต.พธ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระบบส่งปืน ย.SUPER LYNX	CX	3,977,511.44	3,977,511.44	4,162,604.63
28	สย.พันข้ามปี	ผูกพันข้ามปี	ค่าแรงงานที่ ๒ เรือลากจูง	PO	2,683,722.00	2,683,722.00	2,683,722.00
29	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปก. 20 มม.GAM CO-1 จำนวน 2 แพก	CX	2,458,073.23	2,458,073.23	3,088,404.42
30	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 40/70 มม. แท่นคู่ Breda จำนวน 7 รายการ	CX	1,677,467.26	1,677,467.26	
31	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	ก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร.	PO	18,390,000.00	50,400.00	
32	ขย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ภาค 3 (เบ็ดเตล็ด ศรชล.)	PO	38,400,000.00	771,562.50	
33	ศกต.พธ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ซ่อมระบบส่งปืน ย.SUPER LYNX-300 ระบบเครื่องยนต์	CX	7,237,971.34	719,988.54	1,041,762.08
34	อศ.	ปีเดียว	ระบบรายงานสภาพอากาศเพื่อการจัดการห่วงอากาศ (EEC)	PO	6,990,999.00	6,990,999.00	6,990,999.00
ผูกพันปี งบ.57-63					523,005,181.48	383,554,061.84	37,480,360.32
35	อศ.	ปีเดียว	จัดตั้งซ่อมบำรุงรถลาดาบีบีส์ของปีมะเสตี 2 ร.ล.ลิมลิน (ฉ.155/งป.2562)	PO		8,870,000.00	
36	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องยนต์พาน้ำมันไฮดรอลิก (Deeator) สำหรับอายุเปลี่ยนวัสดุ ASPIDE 2000 จำนวน 1 เครื่อง	CX		6,881,201.10	
37	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบขยายลำที่สายทุบระเบิด SeaFox จำนวน 6 รายการ (ปี งบ.63)	CX	4,849,481.97	4,849,481.97	
38	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 12.7 มม. จำนวน 2 รายการ (ปี งบ.63)	CX	3,220,860.79	3,220,860.79	3,162,338.67
39	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อปืนพิสัยกลางแบบปล่อย จำนวน 1 ระบบ (ปี งบ.63)	CX	42,245,000.00	2,485,000.00	
40	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 76/62 มม. จำนวน 43 รายการ (ปี งบ.63)	CX	3,181,728.67	825,759.10	653,420.72
41	ขย.ทร.	ปีเดียว	งานซ่อมแซมตู้ทางวิ่งสวนสุขภาพ ภูเก็ตฉบับที่ 2	PO		894,000.00	894,000.00
42	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อพร้อมติดตั้งของพัดวีระบบควบคุมปืนกับภูเขาและปรับปรุงระบบตรวจการในโครงการ NCW ระยะที่ 1 ทร.256	CX		20,756,744.00	20,029,090.00
43	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบตรวจการเพิ่มเติม โครงการ NCW ระยะที่ 2 ทร.262	CX		5,815,538.49	10,108,287.00
44	สย.ทร.	ผูกพันข้ามปี	การจัดซื้อปืนกล ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ตผ.ชุด เรือ ๓๙๗ - ๙๙๘)	CX		354,000.00	
45	กพร.กร.	ผูกพันข้ามปี	โครงการซ่อมปรับปรุง สปค.1 ระยะที่ 2 ทร.274	CX		19,280,208.09	
46	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้อระบบควบคุมการยิงพร้อมอุปกรณ์ไม้ยิงช่อง (โครงการจัดหาเรือ ตผ.ชุด เรือ ๓๙๗ - ๙๙๘) (ปี งบ.62)	CX	184,000,000.00	2,307,296.60	
47	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้ออุปกรณ์ ขนาด 30 มม. (โครงการจัดหาเรือ ตผ.ชุด เรือ ๓๙๗ - ๙๙๘) (ปี งบ.62)	CX	14,105,000.00	6,500.00	
48	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย.ข.๒ พัน.ข.พล.นย. จำนวน 1 หลัง	PO		12,374,299.96	
49	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร.	PO		411,780.00	
50	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่พักประหวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ ดสปร.อ. 2 หลัง	PO		41,021,000.00	2,159,000.00
51.	ขย.ทร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคารที่พักประหวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรม ร.1 พล.นย. 1 หลัง	PO		2,974,990.33	
52	ฐน.สส.	ผูกพันข้ามปี	งานจ้างพูดขยายและบำรุงรักษาโรงงานที่เรืออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 (งวดที่ ๑) (EEC)	PO		27,841,750.00	

ลำดับ	หน่วย	ประเภท	รายการ	ประเภทเอกสาร	คณบดีขยายผลการดำเนินงาน	งบประมาณทั่วไป/ความต่อเนื่องงบประมาณคงเหลือ	การจัดสรรงบประมาณ
53	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 176/62 มม. จำนวน 2 แห่ง (ปี ๖2)	CX	12,836,135.11	854,690.45	
54	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อโต๊ะไม้ระบบความสูงปรับ 12.7 มม. จำนวน 3 รายการ (ปี ๖2)	CX	2,902,866.68	2,902,866.68	
55	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อโต๊ะไม้เชื่อมทำระบบคุณภาพการวิจัยฯรูปหล่อไม้ทำสี C802A (1 รายการ) (ปี ๖0)	CX	6,021,899.94	6,021,899.94	
56	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อโต๊ะไม้เชื่อมทำรูปหล่อไม้ทำสี QW 18 (5 รายการ) (ปี ๖59)	CX	9,113,371.00	9,113,371.00	
57	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อโต๊ะไม้เชื่อมทดสอบระบบจาวรูปหล่อไม้ทำสี C-802A (4 รายการ) (ปี ๖59)	CX	8,039,199.75	8,039,199.75	
58	สพ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อ TOP CHARGE MODULAR FOR PROJ. 155 MM (2,466 EA) (ปี ๖59)	CX	32,805,474.19	126,051.59	
59	อภ.ทร.	ปีเดียว	จัดซื้อ HDLC/COURSE BUS SWITCH BOX คร่าลัทธิ RAVTHEON ANSCHUTZ	CX	4,864,163.38	505,572.00	474,223.93
60	สพ.ทร.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาระบบค้นหาคำค้นหาทางภาค 1 ระบบ	CX	194,820,000.00	194,820,000.00	
รวม					2,186,224,417.81	1,242,138,395.87	298,856,832.79

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *David Awee*

(สมนาค พลายนแก้ว)

คณ.สงป.สพ.ทร.

๑๐ ต.ค.๖๖